[bookmark: _Toc140489527]5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

[bookmark: _Toc140489528]5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта

5.1.1. Перечни мероприятий по вариантам реализации ПКРТИ.
Базовый сценарий включает в себя мероприятия, обеспеченные финансированием.
Помимо базового сценария предлагается три сценария развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск.
Сценарий 1 – «Основной». Он сформирован с учетом мероприятий актуализируемой ПКРТИ Красноярской агломерации, а также с учетом мероприятий, запланированных Генеральным планом г. Красноярска.
Сценарий 2 – «Дополнительный» включает в себя в период до 2024 г реализацию мероприятий Базового сценария в полном объеме,               в то же время в период до 2024 г. Сценарий 2 предусматривает выделение дополнительных средств и более высокие темпы финансирования, чем Сценарий 1. В период до 2033 г. Сценарий 2 включает в себя мероприятия Сценария 1 в полном объеме, при этом дополнен мероприятиями из документов территориального планирования федерального, регионального и муниципального уровней (Схемы территориального планирования всех уровней, ПКРТИ Красноярского края, Генеральный план                   г. Красноярска), а также предложениями Администрации г. Крас-ноярска. 
Сценарий 3 – «400-летие», включает в себя рекомендованные              для реализации к 400-летию города Красноярска первоочередные                 мероприятия, предусмотренные как базовым сценарием, так и Сцена-риями 1 и 2, но с более высокими темпами реализации мероприятий.
[bookmark: _Hlk131768938]5.1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.
Базовый сценарий.
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории           г. Красноярск, предусмотренные Базовым сценарием, представлены               в таблице 5.1.2.1 и на рисунке 5.1.2.1.
Таблица 5.1.2.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярск (Базовый сценарий).



	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, км
	Вид работ
	Планируемая полосность
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	1.1.1
	Автодорога 
пр. Молодежный от дома № 31 
до ул. Преображенской**
	0,711
	строительство
	2+2
	2024
	88 675,00

	1.1.2
	Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского 
до ул. Копылова (II этап)**
	1,619
	строительство
	2+2
	2024
	545 449,00

	1.1.3
	Автодорога 
по ул. Байкитская в границах 
от ул. Юбилейная до ул. Дачная**
	0,358
	строительство
	2+2
	2024
	181 299,00

	1.1.4
	Автодорога в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская –
ул. Ольховая – 
ул. Черемуховая**
	1,960
	строительство
	1+1
	2024
	415 931,85

	1.1.5
	Боготольский 
пер. от ул. Копылова до ул. Новосибирской
	0,670
	реконструкция
	2+2
	2024
	352 626,26

	1.1.6
	ул. М. Залки 
на участке от 
дома № 33 
до ул. Космонавтов**
	0,770
	строительство
	2+2
	2021
	29 060,00

	1.1.8
	Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори»**
	0,400
	строительство
	1+1
	2024
	114 471,91

	1.1.9
	Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач»
	1,500
	строительство
	2+2
	2024
	623 000,00

	1.1.37
	ул. Маерчака, 
на участке 
от пр. Свободный 
до ул. Профсоюзов**
	1,020
	капитальный ремонт
	2+2
	2024
	201 524,77

	1.1.38
	ул. Абытаевская на участке 
от ул. Линейная 
до ул. Шахтеров, включая участок от жилого 
дома № 4 
по ул. Абытаевская до ул. Караульная
	1,100
	капитальный ремонт
	1+1
	2024
	144 548,85

	
	ИТОГО
	10,110
	
	
	2 696 586,64



**Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации.
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Рисунок 5.1.2.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярска, предусмотренные Базовым сценарием.

Мероприятия, представленные в таблице 5.1.2.1 направлены на повышение связности территории г. Красноярска, повышение пропускной способности магистральных улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения.
Сценарий 1
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории             г. Красноярск, предусмотренные Сценарием 1, представлены в таблице 5.1.2.2 и на рисунке 5.1.2.2, а также включают в себя мероприятия Базового сценария.
Таблица 5.1.2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярск (Сценарий 1).

	№ п/п
	Наименование 
объекта
	Протяжен-ность, км
	Вид работ
	Планируемая полосность
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	1.1.7
	Автомобильная дорога от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через 
ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование)
	5,500
	строительство
	3+3
	2033
	2 027 304,69

	1.1.10
	Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева
	14,210
	строительство
	2+2
	2033
	6 420 547,80

	1.1.11
	Строительство транспортной развязки ул. Саянская – 
ул. Матросова (предложение разработчика)
	
	строительство
	2+2
	2033
	1 150 000,00

	1.1.12
	Проектируемый проезд № 9 от ул. Академика Киренского 
до ул. Елены Стасовой
	3,900
	строительство
	2+2
	2033
	2 067 000,00

	1.1.13
	Ул. Чернышева 
от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова
	1,030
	реконструкция
	2+2
	2033
	288 400,00

	1.1.14
	Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» от ул. Ботаническая до ул. Калинина
	1,250
	строительство
	2+2
	2033
	662 600,00

	1.1.15
	Автодорога по 
ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска (с транспортной развязкой ул. Свердловская – ул. Матросова – ул. Семафорная) (I этап)
	8,160
	реконструкция
	2+2
	2033
	1 967 000,00

	1.1.16
	ул. Трактовая 
от ул. Глинки 
до автомобильной дороги Р-255
	3,840
	реконструкция
	2+2
	2033
	960 000,00

	1.1.17
	ул. Ярыгинский проезд
	3,000
	реконструкция
	2+2
	2033
	264 100,00

	1.1.18
	ул. Забобонова (проектируемый проезд № 51)
	0,730
	реконструкция
	2+2
	2033
	219 000,00

	1.1.19
	Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд № 23)
	4,900
	строительство
	2+2
	2033
	1 470 000,00

	1.1.20
	Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори
	2,300
	строительство
	2+2
	2033
	690 000,00

	1.1.21
	Участки Южного обхода г. Красноярска «Транспортная развязка с Николаевского моста – ул. Саянская – ул. Лесопильщиков – 
ул. Монтажников – 
д. Кузнецово – 
с. Зыково – выход на автодорогу Р-255 «Сибирь», участок «ул. Лесопильщиков – а/д Р-255»
	4,450
	строительство
	2+2
	2033
	1 335 000,00

	1.1.22
	Набережная р. Енисей от Николаевского моста до Свободного проспекта
	4,570
	строительство
	2+2
	2041
	1 371 000,00

	1.1.23
	Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская
	1,500
	строительство
	3+3
	2033
	450 000,00

	1.1.24
	Строительство транспортной развязки ул. Ястынская – ул. Молокова – 
пр. Комсомольский (предложение разработчика)
	
	строительство
	3+3
	2033
	1 270 000,00

	1.1.25
	Ул. Северная 
от ул. Северо-Енисейская 
до ул. Брянская
	0,270
	строительство
	2+2
	2033
	81 000,00

	1.1.26
	Ул. Рабочая 
от ул. Копылова 
до Свободного проспекта
	1,350
	строительство
	2+2
	2033
	405 000,00

	1.1.27
	Автомобильная дорога от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом 
на ул. Авиаторов
	0,741
	строительство
	1+1
	2033
	109 093,34

	1.1.28
	Реконструкция дороги 4-я Дальне-восточная от 
ул. 2-я Брянская 
до ул. Любы Шевцовой
	1,550
	реконструкция
	1+1
	2033
	155 000,00

	1.1.30
	Развязка на пересечении ул. Калинина, ул. 2-я Брянская, 
ул. Брянская, ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработ-чика)
	
	строительство
	2+2
	2033
	1 600 000,00

	1.1.26
	Ул. Рабочая 
от ул. Копылова до Свободного проспекта
	1,350
	строительство
	2+2
	2033
	405 000,00

	1.1.31
	Реконструкция 
ул. Стасовой 
от ул. Чернышева до АЗС
	1,350
	реконструкция
	2+2
	2033
	337 500,00

	1.1.32
	Строительство автодороги 
от ул. Спандаряна до ул. Взлетная 
(на гостиницу «ХИЛТОН»)
	0,320
	строительство
	1+1
	2033
	48 000,00

	1.1.33
	Строительство автодороги ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина
	0,320
	строительство
	1+1
	2033
	48 000,00

	1.1.34
	Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская в мкр. «Солонцы-2»
	3,320
	строительство
	1+1
	2033
	498 000,00

	1.1.35
	Реконструкция 
ул. Краснодарская на участке от просп. Металлургов 
до ул. Армейская
	1,240
	строительство
	3+3
	2033
	310 000,00

	1.1.36
	Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка 
и ул. Краснодарской (предложение разработчика)
	
	строительство
	3+3
	2033
	1 027 000,00

	1.1.39
	Уширение проезжей части участка 
ул. Калинина 
от д. 169 (кольцо) 
до ул. Норильской 2 (выезд из г. Красноярска).
	1,800
	реконструкция
	3+3
	2033
	504 000,00

	1.1.40
	Уширение проезжей части участка 
ул. Калинина 
от д. 82Г до путепровода ж/д переезда
	1,300
	реконструкция
	3+3
	2033
	364 000,00

	1.1.41
	Уширение проезжей части участка Свободного пр-та 
от ул. Телевизорная до ул. Лесопарковая
	1,300
	реконструкция
	3+3
	2033
	364 000,00

	1.1.42
	Уширение проезжей части участка 
ул. Мичурина 
от ул. Волжская
 до ул. Крайняя
	3,000
	реконструкция
	3+3
	2033
	840 000,00

	1.1.43
	Уширение проезжей части участка 
ул. Высотная 
от ул. Крупской 
до ул. Гусарова
	0,850
	реконструкция
	3+3
	2033
	238 000,00

	1.1.44
	Уширение проезжей части ул. Михаила Годенко
	0,600
	реконструкция
	3+3
	2033
	168 000,00

	1.1.45
	Уширение проезжей части ул. Лесопарковая от улицы Елены Стасовой до Свободного проспекта
	2,500
	реконструкция
	2+2
	2033
	625 000,00

	1.1.46
	Уширение проезжей части участка 
ул. Гайдашовка 
от ул. Ястынская 
до проезда 
от ул. 9 Мая
	1,000
	реконструкция
	2+2
	2033
	250 000,00

	1.1.47
	Уширение проезжей части участка 
ул. Гайдашовка 
от проезда 
от ул. 9 Мая до путепровода над линиями железной дороги
	0,820
	реконструкция
	2+1
	2033
	205 000,00

	1.1.48
	Участок ул. Авиаторов от ул. Молокова до ул. Партизана Железняка
	1,400
	реконструкция
	3+3
	2033
	392 000,00

	1.1.49
	Направленный съезд при следовании по ул. Высотная от ул. Крупской на ул. Гусарова (тоннельного типа)
	0,401
	строительство
	1+1
	2033
	60 150,00

	1.1.50
	Устройство съезда 
с ул. Авиаторов 
(при следовании
от ул. Молокова) 
на ул. Партизана Железняка в направлении пр-кта Металлургов с частичным использованием проезжей части съезда
с ул. Партизана Железняка в направлении Октябрьского моста (при необходимости для организации движения только легкового транспорта)
	0,650
	реконструкция
	1+1
	2033
	65 000,00

	1.1.51
	Устройство съезда с ул. Партизана Железняка (при следовании от ул. Белинского) на ул. Авиаторов в направлении 
ул. Молокова 
с частичным использованием проезжей части выезда с Октябрьского моста
	0,370
	реконструкция
	1+1
	2033
	37 000,00

	1.1.52
	Уширение проезжей части ул. Глинки на участке от пр-та им. Газеты Красноярский 
Рабочий до круговой развязки с ул. Тамбовская
	0,960
	реконструкция
	2+2
	2033
	240 250,00

	1.1.53
	Уширение проезжей части участка пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий от ул. Навигационная до Предмостной площади
	0,840
	реконструкция
	3+3
	2033
	235 200,00

	1.1.54
	Уширение проезжей части участка 
ул. Семафорная 
от д.221А до ул. Судостроительная
	2,000
	реконструкция
	2+2
	2033
	500 000,00

	1.1.55
	Участок Северного шоссе от Енисейского тракта до ул. Технологическая
	1,900
	реконструкция
	1+1
	2033
	190 000,00

	1.1.56
	ул. Пастеровская
	0,390
	реконструкция
	1+1
	2033
	40 000,00

	1.1.57
	Съезд с ул. Вейнбаума на ул. Коммунистическую (при движении от Коммунального моста 
к ул. Брянской)
	0,084
	строительство
	1
	2033
	6 000,00

	1.1.58
	Направленный съезд для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт
	
	строительство
	1+1
	2033
	800 000,00

	1.1.59
	Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой (предложение разработчика)
	2,800
	строительство
	2+2
	2033
	1 177 313,14

	1.1.60
	Автомобильная дорога в жилом районе «Медицинский городок» (предложение разработчика)
	0,910
	строительство
	1+1
	2033
	327 000,00

	1.1.61
	Реконструкция 
ул. Дубровинского от ул. Горького 
до ул. Бограда, 65 (предложение
разработчика)
	0,700
	реконструкция
	2+2
	2033
	423 978,30

	1.1.62
	Автомобильная дорога от ул. Бограда до ул. Дубровинского (предложение разработчика)
	0,700
	строительство
	2+2
	2033
	195 000,00

	1.1.63
	Автомобильная дорога от ул. Ломоносова до ул. Дубровинского (предложение разработчика)
	0,300
	строительство
	2+2
	2033
	92 300,00

	1.1.64
	Автомобильная дорога от ул. Деповская до перспективного створа ул. Профсоюзов (предложение разработчика)
	0,500
	строительство
	2+2
	2033
	144 500,00


	1.1.65
	Автомобильная дорога от ул. Караульная до ул. П. Подзолкова (проектируемый проезд № 36) (предложение разработчика)
	2,000
	строительство
	2+2
	2033
	118 326,12

	1.1.66
	Автодорога 
в мкр. Иннокентьевский от ул. Октябрьская до ул. С. Лазо (проектируемый проезд №70) (предложение разработчика)
	1,700
	строительство
	2+2
	2033
	300 597,00

	1.1.67
	Продление ул. Се-мафорная от зда-
ния № 21 до здания № 76 б (предложение разработчика)
	0,310
	строительство
	2+2
	2033
	18 340,55

	1.1.68
	Реконструкция 
ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища «Бадалык» (предложение разработчика)
	0,590
	строительство
	2+2
	2033
	174 000,00

	1.1.69
	Строительство автомобильной дороги на участке от многоквартирного дома  
№ 13 по ул. Карамзина до многоквартирного дома № 175 по ул. Судостроительной (предложение разработчика)
	0,580
	строительство
	2+2
	2033
	108 742,54

	
	ИТОГО
	71,150
	
	
	36 839 243,48
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Рисунок 5.1.2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярска, предусмотренные Сценарием 1.
Мероприятия, представленные в таблице 5.1.2.2, направлены            на повышение связности территории г. Красноярска, повышение пропускной способности магистральных улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения.
Сценарий 2
Сценарий 2 включает в себя мероприятия Базового сценария,              а также мероприятия Сценария 1, но с более высокими темпами реализации мероприятий (мероприятия, запланированные в 2033 году, планируются к реализации в 2024 году).
Сценарий 3
Сценарий с первоочередными, рекомендуемыми для реализации мероприятиями к 400-летию города Красноярска.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярск, предусмотренные Первоочередным сценарием, представлены в таблице 5.1.2.3 и на рисунке 5.1.2.3.
Первоочередной сценарий включает в себя мероприятия Базового сценария, а также мероприятия Сценария 1 и Сценария 2, но с более высокими темпами реализации мероприятий (мероприятия, запланированные в 2033 году, планируются к реализации в 2028 году).
Таблица 5.1.2.3. Мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярск (Первоочередной сценарий).

	№
п/п
	Наименование объекта
	Протя-женность, км
	Вид работ
	Планируемая полосность
	Год реализации
	Стоимость,
тыс. руб.

	1.1.7
	Автомобильная дорога от ул. Гриболевская 
по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование)
	5,500
	строительство
	3+3
	2028
	2 027 304,69

	
	Дорога в створе ул. Копылова 
до пересечения
с ул. Калинина, включая реконструкцию 
ул. Чернышева
	8,100
	строительство
	3+3
	2028
	8 327 513,47

	1.1.12
	Проектируемый проезд № 9 
от ул. Академика Киренского 
до ул. Елены Стасовой
	3,900
	строительство
	3+3
	2028
	2 067 000,00

	1.1.9
	Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач»
	1,500
	строительство
	3+3
	2028
	623 000,00

	1.1.14
	Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» от ул. Ботаническая до ул. Калинина
	1,250
	строительство
	3+3
	2028
	662 600,00

	1.2.37
	Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска
	0,350
	строительство
	3+3
	2028
	12 113,47

	1.3.3
	Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой 
и ул. Чернышева (предложение разработчика)
	
	строительство
	2+2
	2028
	2 400 000,00

	1.1.13
	Ул. Чернышева от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова
	1,030
	реконструкция
	3+3
	2028
	288 400,00

	1.3.3
	Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова
	
	строительство
	3+3
	2028
	2 274 400,00

	1.3.9
	Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд 
от Р-255 (М-53)
	
	строительство
	2+2
	2028
	400 000,00

	1.1.10
	Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева
	14,210
	строительство
	2+2
	2028
	6 420 547,80

	1.1.11
	Строительство транспортной развязки ул. Саянская – ул. Матросова (предложение разработчика)
	
	строительство
	2+2
	2028
	1 150 000,00

	1.1.15
	Автодорога 
по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска 
(с транспортной развязкой 
ул. Свердловская – ул. Матросова-ул. Семафорная) (I этап)
	8,160
	реконструкция
	2+2
	2028
	1 967 000,00

	1.1.8
	Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори»**
	0,400
	строительство
	1+1
	2028
	114 471,91

	1.1.20
	Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори
	2,300
	строительство
	2+2
	2028
	690 000,00

	1.3.1
	Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап)**
	
	строительство
	-
	2028
	366 964,00

	1.1.23
	Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская
	1,500
	строительство
	3+3
	2028
	450 000,00

	1.1.24
	Строительство транспортной развязки 
ул. Ястынская – 
ул. Молокова – пр. Комсомольский (предложение разработчика)
	
	строительство
	3+3
	2028
	1 270 000,00

	1.3.10
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а – 
проектируемый проезд № 10 б 
(ул. Затонская, 
ул. Семафорная)
	2,00
	строительство
	2+2
	2028
	800 000,00

	1.1.36
	Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Краснодарской (предложение разработчика)
	
	строительство
	3+3
	2028
	1 027 000,00

	1.1.30
	Развязка на пересечении ул. Калинина, 
ул. 2-я Брянская, ул. Брянская, 
ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработчика)
	
	строительство
	2+2
	2028
	1 600 000,00

	ИТОГО
	50,2
	
	
	36 938 315,34



**Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации.
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Рисунок 5.1.2.3. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения на территории г. Красноярска, предусмотренные Первоочередным сценарием.

Мероприятия, представленные в таблице 5.1.2.3 направлены                на повышение связности территории г. Красноярска, повышение пропускной способности магистральных улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения.
5.1.3. Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования.
Базовый сценарий. 
В рамках базового сценария запланировано мероприятие по строительству дороги от ул. Судостроительной до Николаевского моста.               Срок реализации – 2024 год. Стоимость – 70 190,00 тыс. руб.
Сценарий 1, 2.
Мероприятия по строительству и реконструкции участков УДС местного значения для движения безрельсового ПТОП в Сценариях 1            и 2 совпадают и представлены в таблице 5.1.3.1.
Таблица 5.1.3.1. Мероприятия по строительству и реконструкции участков УДС местного значения для движения безрельсового ПТОП, предусмотренные Сценарием 1, 2.



	№
п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, км
	Вид работ
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	1.2.1
	Молодежный проспект
(от ул. Славы до Ерофеевской ул.)
	0,600
	Реконструкция
	2033
	21 073,40

	1.2.2
	ул. Мате Залки
	0,355
	Реконструкция
	2024
	12 453,17

	1.2.3
	ул. Урванцева
	1,170
	Реконструкция
	2024
	41 000,82

	1.2.4
	ул. Армейская (от ул. Урванцева до ул. Воронова) с организацией двустороннего движения
	0,471
	Реконструкция
	2024
	16 492,24

	1.2.5
	ул. Воронова (от Комсомольского просп. до просп. Металлургов)
	0,810
	Реконструкция
	2024
	28 366,31

	1.2.7
	ул. Лазо
	0,792
	Реконструкция
	2024
	27 721,54

	1.2.8
	ул. 4-я Дальневосточная 
от уд 4-я Продольная до ул. Любы Шевцовой
	0,480
	Реконструкция
	2024
	16 812,71

	1.2.9
	4-я Продольная ул.
	0,282
	Реконструкция
	2024
	9 878,72

	1.2.10
	ул. Чернышевского
	0,379
	Реконструкция
	2024
	13 258,60

	1.2.11
	ул. Карбышева
	0,269
	Реконструкция
	2024
	9 429,91

	1.2.12
	ул. Юшкова
	0,899
	Реконструкция
	2024
	31 475,15

	1.2.13
	ул. Гусарова
	0,222
	Реконструкция
	2024
	7 769,83

	1.2.14
	Организация левоповоротного кармана с ул. Стасовой на Лесопарковую ул.
	0,100
	Реконструкция
	2024
	3 392,27

	1.2.15
	ул. Норильская – ул. Гросовцев
	1,240
	Реконструкция
	2024
	43 407,67

	1.2.16
	Плодово-Ягодная станция
	0,673
	Реконструкция
	2033
	23 542,79

	1.2.17
	ул. Академика Киренского к ЖК Орбита
	1,016
	Реконструкция
	2024
	35 573,65

	1.2.18
	Вузовский пер.
	0,455
	Реконструкция
	2024
	15 929,03

	1.2.19
	ул. Чайковского, Парковая ул., Центральный пр-д, ул. Ползунова, Административный пр-д
	2,000
	Реконструкция
	2024
	69 893,81

	1.2.20
	2-й Ярцевский пер, Песочная ул., ул. Пархоменко, 2-я Краснофлотская ул., Фестивальная ул.
	1,623
	Реконструкция
	2024
	56 804,09

	1.2.21
	ул. Капитанская (от д.16 
до ул. Парусная, д.5)
	0,270
	Реконструкция
	2024
	9 384,40

	1.2.22
	ул. Капитанская (от просп. им. Газеты Красноярский Рабочий 
до д.8)
	0,410
	Реконструкция
	2024
	14 212,69

	1.2.23
	Южный берег
	0,490
	Реконструкция
	2024
	17 055,08

	1.2.24
	ул. Садовая
	0,230
	Реконструкция
	2024
	8 028,58

	1.2.6
	ул. Воронова – ул. Мате Залки (соединение)
	0,330
	строительство
	2024
	11 381,33

	1.2.25
	Продление ул. Урванцева до продолжения ул. Ястынской
	0,590
	строительство
	2024
	41 189,82

	1.2.26
	Продление ул. Алексеева 
до ул. Урванцева
	0,370
	строительство
	2024
	12 835,27

	1.2.28
	Светлогорская ул. – продолжение до ТПУ Северное шоссе
	0,770
	строительство
	2024
	54 065,27

	1.2.29
	ул. Петра Ломако
	0,250
	строительство
	2024
	17 270,26

	1.2.43
	Октябрьская ул. – проезд на север
	0,190
	строительство
	2024
	13 350,00

	1.2.44
	Октябрьская ул. – проезд на юг
	0,060
	строительство
	2024
	4 210,00

	1.2.45
	ул. Борьбы - прямое пересечение Свободного просп.
	0,020
	строительство
	2024
	320,00

	1.2.30
	Соединение ул. Карбышева 
с ул. Юшкова в районе ул. Карбышева, д. 10
	0,190
	строительство
	2024
	13 620,39

	1.2.31
	Продление ул. Юшкова 
до ул. Гусарова
	0,410
	строительство
	2024
	28 876,47

	1.2.32
	Продление ул. Судостроительная до ул. А. Гладкова (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадкам) (Проектируемый проезд № 44В)
	0,410
	строительство
	2024
	27 559,77

	1.2.46
	ул. Чайковского – прямое пересечение ул. Крайней 
	0,04
	Организация прямого пересечения улицы для ПТОП
	2024
	620,00

	1.2.47
	Ярцевская ул. – прямое пересечение просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий
	0,02
	Организация прямого пересечения улицы для ПТОП
	2024
	300,00

	1.2.33
	ул. Карамзина (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадками в профиле улицы)
	0,700
	реконструкция
	2024
	49 134,54

	1.2.34
	Продолжение ул. Деповска 
до ул. Дубровинского
	0,290
	строительство
	2033
	20 218,94

	1.2.35
	Продолжение ул. Ломоносова 
до ул. Декабристов
	0,950
	строительство
	2033
	66 554,53

	1.2.36
	Соединение ул. Спортивная 
с ул. Волжская
	0,110
	строительство
	2033
	7 836,50

	1.2.37
	Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска
	0,350
	строительство
	2033
	12 113,47

	1.2.38
	ул. Капитанская (напротив д. 12 
и д. 14)
	0,250
	строительство
	2033
	17 172,45

	1.2.39
	ул. Капитанская (д.5 по ул. Парусная)
	0,030
	строительство
	2033
	2 252,01

	1.2.40
	Южный берег: спрямление улицы при пересечении ул. им. Газеты Красноярский Рабочий)
	0,030
	строительство
	2033
	1 969,50

	1.2.41
	Военный городок
	1,900
	строительство
	2033
	82 953,53

	1.2.42
	Военный городок
	0,600
	строительство
	2033
	42 238,25

	1.2.27
	Дорога в Солонцах-2 от Ухоженного пер. до Ремесленной ул.
	3,370
	строительство
	2033
	235 638,55



Мероприятия, представленные в таблице 5.1.3.1, направлены                 на оптимизацию движения ПТОП по УДС г. Красноярска, для повышения связности территорий города с точки зрения движения ПТОП.
[bookmark: _Toc77703636]5.1.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения.
Базовый сценарий
В рамках базового сценария предусмотрены следующие мероприятия:
строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап). Срок реализации мероприятия – 2022–2023 гг.
капитальный ремонт путепровода Бугач, от ул. Тотмина
до ул. Калинина (г. Красноярск). Срок реализации мероприятия – 2023 г.
капитальный ремонт моста по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса (г. Красноярск). Срок реализации мероприятия – 2024 г.
реконструкция автомобильного моста через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова (г. Красноярск). Срок реализации мероприятия – 2024 г.
Основная цель реализации данных мероприятий – обеспечение связности территории, повышение пропускной способности УДС, повышение безопасности дорожного движения г. Красноярска.
Сценарий 1
В рамках сценария 1 предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 5.1.4.1 и на рисунке 5.1.2.2. Также Сценарий 1 включает        в себя мероприятия Базового сценария.
Таблица 5.1.4.1. Мероприятия по строительству, реконструкции         и капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, предусмотренные Сценарием 1.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Планируемая полосность
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	1.3.1
	Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап) **
	строительство
	-
	2025
	366 964,00

	1.3.2
	Развязка на пересечении ул. Матросова и ул. Свердловская
	строительство
	-
	2033
	2 274 400,00

	1.3.3
	Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева (предложение разработчика)
	строительство
	-
	2033
	2 400 000,00

	1.3.4
	Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова
	строительство
	-
	2033
	2 274 400,00

	1.3.5
	Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске
	строительство
	-
	2033
	2 493 098,53

	1.3.6
	5-й автодорожный мост через 
р. Енисей в направлении ул. Белинского – западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода
	строительство
	3+3
	2033
	15 000 000,00

	1.3.7
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 – 
ул. Полигонная
	строительство
	2+2
	2033
	1 200 000,00

	1.3.8
	Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина)
	строительство
	2+2
	2033
	1 200 000,00

	1.3.9
	Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 (М-53)
	строительство
	
	2033
	2 400 000,00

	1.3.10
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а –проектируемый проезд № 10 б 
(ул. Затонская, ул. Семафорная)
	строительство
	2+2
	2033
	800 000,00

	1.3.11
	Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов)
	строительство
	2+2
	2033
	2 400 000,00

	1.3.12
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд – ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы)
	строительство
	2+2
	2033
	800 000,00

	1.3.13
	Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд – ул. Свердловская
	строительство
	2+2
	2033
	1 200 000,00

	1.3.14
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24
(ул. Глинки – ул. Борисевича)
	строительство
	2+2
	2033
	800 000,00

	1.3.15
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а 
(ул. Петра Подзолкова)
	строительство
	2+2
	2033
	800 000,00

	1.3.16
	Строительство транспортной развязки ул. Брянская – ул. Северная
	строительство
	
	2041
	2 400 000,00

	1.3.17
	Строительство транспортной развязки ул. Мужества – ул. Молокова
	строительство
	
	2033
	2 400 000,00

	1.3.18
	Строительство тоннеля ул. Северная - ул. Мужества
	строительство
	2+2
	2041
	5 000 000,00

	1.3.19
	Строительство транспортной развязки ул. 9-го Мая – ул. Шахтеров – 
ул. Караульная
	строительство
	
	2033
	2 400 000,00

	1.3.20
	Путепровод Бугач, от ул. Тотмина до ул. Калинина (г. Красноярск)
	капитальный ремонт
	
	2024
	180 000,00

	1.3.21
	Мост по ул. Белинского в районе 
ул. Карла Маркса (г. Красноярск)
	капитальный ремонт
	
	2024
	195 500,00

	1.3.22
	Автомобильный мост через железнодорожное полотно в районе 
ул. Копылова (г. Красноярск)
	реконструкция
	
	2024
	641 695,54

	1.3.23
	Тоннель под Николаевским пр-том для соединения ул. Пастеровская
	строительство
	1+1
	2033
	800 000,00



Основная цель планируемых мероприятий – обеспечение связности территорий г. Красноярска, повышение пропускной способности УДС, повышение безопасности дорожного и пешеходного движения.
Сценарий 2.
Сценарий 2 включает в себя мероприятия Базового сценария, мероприятия сценария 1, но некоторые мероприятия по строительству транспортных развязок: развязка на пересечении ул. Матросова                                      и ул. Свердловская, транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева, развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова, транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске будут иметь ускоренные темпы реализации (2024 год). Кроме того, Сценарий 2 включает в себя мероприятие по строительству путепровода через железную дорогу ул. Сопочная – проектируемый проезд № 35. Срок реализации – 2033 год.
Основная цель планируемых мероприятий – обеспечение связности территорий г. Красноярска, повышение пропускной способности УДС, повышение безопасности дорожного и пешеходного движения.

[bookmark: _Toc140489529]5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, 
созданию транспортно-пересадочных узлов
[bookmark: _Toc77703637]
5.2.1. Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования.
Базовый сценарий
В рамках базового сценария не предусмотрены мероприятия по развитию сети железнодорожных путей общего пользования, т.е. мероприятий на территории г. Красноярск, обеспеченных финансированием, в долгосрочных целевых программах не заложено.
Сценарий 1
В рамках мероприятий Сценария 1 предлагается реконструкция железнодорожной ветки Базаиха – Сосновоборск – Железногорск (рисунок 5.2.1.1) с организацией движения пассажирских электропоездов          в утренние и вечерние часы.
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Рисунок 5.2.1.1. Реконструкция железнодорожной ветки Базаиха – Сосновоборск – Железногорск. 

Реализация данного мероприятия позволит перераспределить ежедневные пассажиропотоки между Сосновоборском (и другими станциями данного направления) и г. Красноярск с автомобильного транспорта на пригородные поезда. Для реализации мероприятия требуется передача ведомственной железнодорожной ветки Росатома Красноярской железной дороге.
Кроме того, в рамках сценария 1 в долгосрочной перспективе предусмотрены мероприятия по строительству железнодорожной линии аэропорт Красноярск – Кемчуг (3 главный путь), в результате чего
на Красноярском участке Транссибирской магистрали существенно ускорится пропуск поездов.
Предусмотрено строительство грузопассажирской железнодорожной ветки общего пользования станция Бугач – аэропорт Красноярск (Емельяново), в результате которого будет обеспечена транспортная доступность населенных пунктов развивающегося Емельяновского района, аэропорта «Емельяново» для пассажиров и сотрудников аэропорта,  а также сопутствующих бизнесов и территорий за счет регулярного пригородного сообщения, улучшена транспортная ситуация в городе за счет частичного вывода грузовой работы за пределы г. Красноярска, одновременно снизится нагрузка на пропускные способности Транссиба в районе г. Красноярска. Кроме того, данное мероприятие направлено на создание крупнейшего международного транспортного хаба и логистического центра, обеспечивающего мультимодальность грузоперевозок за счет наличия авиа, ж/д и автодорожной инфраструктуры.
Ключевым мероприятием по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта в г. Красноярске является развитие проекта «Городская электричка». Схема планируемых мероприятий представлена на рисунке 5.2.1.2.
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Рисунок 5.2.1.2. Схема планируемых мероприятий по развитию проекта «Городская электричка».

С целью расширения зоны охвата и увеличения пассажиропотока планируется строительство транспортно-пересадочных узлов. Мероприятия включают реконструкцию участков подъездных путей, строительство 4-х надземных эстакад и 4-х транспортно-пересадочных узлов. 
Общая стоимость мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта для реализации проекта «Городская электричка» в г. Красноярске, согласно[footnoteRef:1], 14 млрд. рублей, из них 4 млрд. рублей – федеральный бюджет, 10 млрд. рублей – внебюджетные источники. [1: Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске, утвержденный 28.12.2018 г. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Гордеевым.] 

Планируется строительство второго главного пути на железнодорожном мосту «777» (см. рисунок 5.2.1.2). Это позволит ликвидировать «узкое место» и увеличить пропускную способность моста до 127 пар поездов в сутки. Стоимость мероприятия 4,045 млрд. рублей, период строительства – до 2033 года, источник финансирования – федеральный бюджет.
Сценарий 2
С целью расширения зоны охвата и увеличения пассажиропотока планируется создание железнодорожного кольца в г. Красноярске для движения поездов городской электрички. Варианты замыкания кольца показаны на рисунке 5.2.1.2.
Еще одним ключевым мероприятием является строительство глубокого железнодорожного северного обхода г. Красноярск, направленного на вывод транзитного потока из города.
Также в рамках Сценария 2 рассматривается мероприятие по организации скоростного движения на участке Новосибирск – Красноярск (на территории Емельяновского и Березовского районов).
5.2.2. Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств.
Приоритет в движении маршрутных транспортных средств (далее – ТС) предоставляется двумя способами:
организация выделенных полос движения;
методом светофорного регулирования на пересечениях.
Требования к введению выделенных полос для маршрутных ТС включают:
интенсивность движения неприоритетных ТС в попутном направлении не менее 500-600 авт/ч.;
интенсивность маршрутных ТС – не менее 40 ед/час;
имеется не менее двух полос движения в данном направлении;
существует достаточный резерв пропускной способности на остальных полосах движения.
Базовый сценарий, Сценарии 1, 2
Планируется организация выделенных полос на ряде наиболее загруженных улиц г. Красноярска, а также встречные выделенные полосы на улицах с односторонним движением для достижения норматива пешеходной доступности зданий от остановочных пунктов.
Мероприятия по организации выделенных полос для всех трех сценариев одинаковы и представлены в таблице 5.2.2.1.
Таблица 5.2.2.1. Мероприятия по организации выделенных полос        в г. Красноярске.

	№
п/п
	Участок
	Тип полосы
	Год
	Длина (в одностороннем исчислении), км

	2.2.7
	ул. Аэровокзальная
	Двусторонняя выделенная полоса
	2024
	1,100

	2.2.8
	Автовокзал Красноярск
	Односторонняя выделенная полоса
	2024
	0,370

	2.2.5
	ул. Молокова - ул. Водопьянова
	Двусторонняя выделенная полоса
	2024
	7,080

	2.2.6
	Комсомольский просп. – Краснодарская ул.
	Выделенные полосы
	2024
	5,740

	2.2.3
	ул. Республики - ул. Кирова (встречная на восток)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	1,340

	2.2.4
	ул. Сурикова (встречная на юг)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	0,170

	2.2.1
	ул. Маркса (встречная на запад)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	2,800

	2.2.2
	ул. Ленина (встречная на восток)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	2,840

	2.2.15
	ул. 60 лет Октября (на восток)
	Односторонняя выделенная полоса
	2024
	0,790

	2.2.16
	д. Дрокино – ул. Московская (встречная)
	Организация встречного движения транспорта на односторонней улице
	2024
	1,310

	2.2.17
	от ул. Березина до ул. Взлетная (односторонняя)
	Односторонняя выделенная полоса
	2024
	0,420

	2.2.18
	ул. Борьбы от ул. Мечникова до просп. Свободный  (встречная)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	0,200

	2.2.13
	ул. Калинина
	Двусторонняя выделенная полоса
	2024
	4,340

	2.2.14
	ул. Попова
	Двусторонняя выделенная полоса
	2024
	2,860

	2.2.11
	ул. Батурина (встречная на север)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	0,520

	2.2.12
	пр. Свободный
	Двусторонняя выделенная полоса
	2024
	5,320

	2.2.9
	ул. 78 Добровольческой бригады
	Двусторонняя выделенная полоса
	2024
	2,660

	2.2.10
	ул. Березина (встречная на восток)
	Встречная выделенная полоса
	2024
	0,570

	
	ВСЕГО
	
	
	40,430



Финансирование мероприятий по организации выделенных полос планируется за счет муниципального бюджета.
Схема планируемых к введению выделенных полос в г. Красноярске представлена на рисунке 5.2.2.1.
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Рисунок 5.2.2.1. Схема планируемых к созданию выделенных полос в г. Красноярске (2024 г.). 

Помимо выделенных полос, приоритет в движении маршрутных транспортных средств предоставляется методом светофорного регулирования на пересечениях.
Перечень пересечений, на которых планируется создание приоритета в движении трамваю, представлен в таблице 5.2.2.2, схема пересечений – на рисунке 5.2.2.2. Стоимость мероприятия составит 103 500,00 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.13.4).
Таблица 5.2.2.2. Перечень пересечений, на которых планируется создание приоритета в движении трамваю в г. Красноярске методом светофорного регулирования.

	№
п/п
	Адрес, участок

	1
	ул. 60 лет Октября, 148г

	2
	ул. 60 лет Октября, 101А

	3
	ул. Щорса, 73

	4
	ул. 60 лет Октября, 172а

	5
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 60

	6
	пр. 60 лет Образования СССР, 19

	7
	ул. Матросова, 20а

	8.
	ул. Семафорная, 231

	9
	ул. Авиаторов, 1

	10
	ул. Авиаторов, 23

	11
	Северный проезд, 8

	12
	ул. Мичурина, 2А

	13
	ул. Алексеева, 39

	14
	ул. Щорса, 69

	15
	ул. Молокова, 1 к4

	16
	ул. Авиаторов, 39

	17
	пр. 60 лет Образования СССР, 43 к3

	18
	пр. 60 лет Образования СССР, 29

	19
	ул. Бадалык, 9

	20
	Солонцы-2, проектируемый проезд

	21
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 144а

	22
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 122

	23
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 135

	24
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 113

	25
	ул. Ольховая, 6

	26
	пр. 60 лет Образования СССР, 61

	27
	пр. 60 лет Образования СССР, 20а

	28
	пр. 60 лет Образования СССР, 12

	29
	ул. 9 Мая, 77

	30
	Северное шоссе, 48

	31
	ул. Алексеева, 39

	32
	ул. 9 Мая, 77

	33
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 77

	34
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 92

	35
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 15

	36
	ул. Мичурина, 8

	37
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 80

	38
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 70

	39
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 88

	40
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 63

	41
	ул. Мичурина, 43

	42
	ул. Мичурина, 51

	43
	ул. Мичурина, 12

	44
	ул. Мичурина, 39

	45
	ул. Апрельская, 1

	46
	ул. Чайковского, 11

	47
	ул. Мичурина, 55

	48
	ул. Мичурина, 65

	49
	ул. Щорса, 24

	50
	ул. Щорса, 14

	51
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 66

	52
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 33

	53
	ул. Щорса, 44

	54
	ул. Щорса, 62

	55
	ул. Щорса, 30

	56
	ул. Щорса, 31

	57
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95

	58
	ул. Волжская, 51а

	59
	ул. 60 лет Октября, 101А

	60
	ул. Матросова, 21

	61
	ул. Кутузова, 1/4

	62
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 104

	63
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 56

	64
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 118

	65
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 106

	66
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 36

	67
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 30

	68
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 46

	69
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 40

	70
	пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 126
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Рисунок 5.2.2.2. Схема расположения пересечений, на которых требуется создание приоритета в движении трамваю методом светофорного регулирования.

5.2.3. Организация движения транспорта общего пользования.
С целью обеспечения нормативного обслуживания жилых домов, находящихся за пределами нормативных расстояний от остановочных пунктов, предусмотрены мероприятия по организации движения транспорта общего пользования (размещение остановочных пунктов, строительство заездных карманов, локальных уширений) на улицах, ширина которых достаточна для организации движения общественного транспорта.
Базовый сценарий.
В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий                по организации движения ПТОП.
Сценарий 1, 2.
В таблице 5.2.3.1 представлены мероприятия по организации движения пассажирского транспорта представлены, предусмотренные Сценариями 1, 2 (в данном случае Сценарии 1 и 2 совпадают).
Таблица 5.2.3.1. Мероприятия по организации движения пассажирского транспорта общего пользования с размещением остановочных пунктов для обеспечения территориальной доступности общественного транспорта, включая метрополитен и городскую электричку, в соответствии с предлагаемыми нормативами.

	№ п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.3.17
	ул. Водопьянова (северная часть)
	0,083
	Организация движения ПТОП
	2024
	1 100,00

	2.3.1
	ул. Петра Подзолкова
	1,498
	Организация движения ПТОП
	2024
	19 300,00

	2.3.3
	ул. Мартынова
	0,514
	Организация движения ПТОП
	2024
	6 630,00

	2.3.4
	ул. Зои Космодемьянской
	0,370
	Организация движения ПТОП
	2024
	4 770,00

	2.3.16
	ул. Степана Разина
	0,773
	Организация движения ПТОП
	2024
	10 000,00

	2.3.7
	ул. Мечникова
	1,470
	Организация движения ПТОП
	2024
	18 900,00

	2.3.8
	ул. Чкалова, Революции, Ладо Кецховели
	2,260
	Организация движения ПТОП
	2024
	29 100,00

	2.3.10
	ул. Александра Матросова (южная часть)
	0,860
	Организация движения ПТОП
	2024
	11 000,00

	2.3.11
	Проезд от ул. Вавилова, д. 2 до просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий
	0,400
	Организация движения ПТОП
	2024
	5 100,00

	2.3.12
	Вузовский пер. (от просп. им. Газеты Красноярский рабочий 
до ул. Вавилова)
	0,474
	Организация движения ПТОП
	2024
	6 100,00

	2.3.13
	ул. Добролюбова (Злобино)
	0,450
	Организация движения ПТОП
	2024
	2 900,00

	2.3.14
	ул. Добролюбова – ул. Кутузова – ул. Щербакова
	1,591
	Организация движения ПТОП
	2024
	20 500,00

	2.3.15
	ул. Шевченко
	1,684
	Организация движения ПТОП
	2024
	21 700,00

	2.3.18
	ул. Петра Ломако
	0,223
	Организация движения ПТОП
	2024
	2 900,00

	2.3.6
	ул. Бограда
	0,870
	Организация движения ПТОП
	2024
	11 200,00

	2.3.5
	ул. Декабристов
	1,090
	Организация движения ПТОП
	2024
	14 000,00

	2.3.2
	Проезд вдоль Центра сердечно-сосудистой хирургии
	0,270
	Организация движения ПТОП
	2024
	3 420,00

	2.3.19
	ул. Парижской Коммуны
	0,275
	Организация движения ПТОП
	2024
	3 500,00

	2.3.20
	ул. Дубровинского
	0,840
	Организация движения ПТОП
	2024
	10 800,00

	2.3.21
	ул. Робеспьера
	0,100
	Организация движения ПТОП
	2024
	1 340,00

	2.3.22
	ул. Кутузова - ул. Апрельская
	1,330
	Организация движения ПТОП
	2024
	17 150,00

	2.3.9
	ул. Ломоносова
	0,270
	Организация движения ПТОП
	2024
	3 400,00

	
	ВСЕГО:
	17,660
	
	
	224 850,00



Финансирование мероприятий по организации движения ПТОП планируется за счет муниципального бюджета.
Предлагается к реализации комплекс мероприятий по улучшению организации дорожного движения на маршрутах движения пассажирского транспорта общего пользования (таблица 5.2.3.2).
Таблица 5.2.3.2. Комплекс мероприятий по улучшению организации дорожного движения на маршрутах движения пассажирского транспорта общего пользования.

	№
п/п
	Улица, участок
	Описание

	
	улица 9 Мая, д. 38, 
д. 38Е, д. 42А
	 Нанесение разметки 1.17.1 в местах остановочных пунктов.

	
	улица 9 Мая, д.77
	1 Перенос места существующего разворота на ул. Авиационная, д. 68А (отнесение от пересечения с ул. 9 Мая.3. Перенос дублирующего светофора Т.1. 
на светофорную колонку с дорожным знаком 5.19.2 на регулируемом пешеходном переходе.
2. Установка дорожного знака 4.1.1 на ул. 9 Мая и дорожного знака 3.1 в месте примыкания выезда от д.77 (после остановочного пункта).

	
	улица Александра 
Матросова, д. 9, д. 14, д. 14/1, д. 18
	1. Проведение локально-реконструктивных работ по обособлению трамвайных путей (устройство бортового камня).
2. Увеличение длины зоны посадки на остановочном пункте «Улица Матросова» в районе д.14, с учетом количества и режима работы маршрутов пассажирского транспорта.
3. Замена дорожной разметки 1.11 на 1.1 в месте остановочного пункта «Улица Матросова» в районе д.9 для исключения маневрирования в зоне выделенной полосы и подъезда стороннего транспорта к остановочному пункту.
4. Организация выделенной полосы по четной стороне ул. Александра Матросова от кругового пересечения в районе Коммунального моста до остановочного пункта «Улица Матросова» с обеспечением администрирования нарушений движения по выделенной полосе.



5.2.4. Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей.
Базовый сценарий, Сценарий 1, 2
Мероприятия по реконструкции и ремонту существующих трамвайных путей для всех трех сценариев одинаковы и представлены
в таблице 5.2.4.1.
Таблица 5.2.4.1. Мероприятия по реконструкции и ремонту существующих трамвайных путей.

	№ п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.4.1
	ул. Мичурина (от ул. Акад. Павлова до Волжской ул.)
	1,940
	Обособление бордюрным камнем
	2024
	188 520,61

	2.4.2
	ул. Мичурина (от ул. Волгоградской до ул. Московской)
	0,530
	Обособление делинеаторами
(с движением безрельсового транспорта)
	2024
	51 184,65

	2.4.3
	Московская ул.
	8,830
	Запрет сквозного движения транспорта, кроме общественного
	2024
	857 286,91

	2.4.4
	ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до Предмостной пл.)
	0,840
	Обособление делинеаторами
(с движением безрельсового транспорта)
	2024
	81 236,09

	2.4.5
	Предмостная площадь (кольцо)
	1,200
	Обособление бордюрным камнем
	2024
	116 308,36

	
	ВСЕГО:
	13,340
	
	
	1 294 536,63



Финансирование мероприятий по реконструкции и ремонту существующих трамвайных путей планируется за счет муниципального бюджета.
Для удобства пользования трамваем и обеспечения безопасности при посадке и высадке все остановки трамвая следует оборудовать посадочными площадками согласно п. 5.29 СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии». В соответствии с этим пунктом следует оборудовать посадочными площадками высоты 300 мм типа «островок» все остановочные пункты, на которых это возможно (по условиям сохранения не менее 1 полосы проезжей части при нормативной ширине посадочной площадки), на остальных остановочных пунктах допускается оборудование посадочных площадок «венского типа» высотой                 150 мм и конструктивно представляющих из себя поднятие участка проезжей части на всём протяжении остановочной площадки трамвая (рисунок 5.2.4.1).

[image: https://pbs.twimg.com/media/Dlv9qWPXcAAh3GP.jpg:large]

Рисунок 5.2.4.1. Посадочная площадка типа «островок» высотой 300 мм.

5.2.5. Строительство трамвайных линий.
Базовый сценарий.
В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий
по строительству трамвайных линий.
Сценарий 1, 2
В таблице 5.2.5.1 представлены мероприятия по строительству трамвайных линий в г. Красноярске, предусмотренные Сценариями 1, 2 (в данном случае Сценарии 1 и 2 совпадают).
Финансирование мероприятий по строительству трамвайных линий планируется за счет концессионных средств, с их распределением            в соответствии с письмом Первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ В. Сидоренко от 26.07.2021 г. № 7932п-П50. Данным письмом рекомендовано исходить из условий, что около 30% финансирования инвестиционной фазы обеспечивается за счет бюджета субъекта РФ, 7,5% за счет собственных средств инвестора, 38,6% – заемное банковское финансирование (получатель кредита – инвестор), 24,5% – привлекается за счет льготного фондирования за счет Фонда национального благосостояния (условно относим к средствам федерального бюджета).
Таблица 5.2.5.1. Мероприятия по строительству трамвайных линий в г. Красноярске, предусмотренные Сценариями 1, 2.

	№ 
п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок 
реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.5.1
	ул. Глинки
	1,940
	Обособление бордюрным камнем
	2024
	188 520,61

	2.5.2
	Кольцо Восточное
	0,530
	Обособление делинеаторами (с движением безрельсового транспорта)
	2024
	51 184,65

	2.5.3
	Октябрьский мост (от Московской до Октябрьской)
	8,830
	Запрет сквозного движения транспорта, кроме общественного
	2024
	857 286,91

	2.5.4
	ул. Авиаторов (от Октябрьской до Весны)
	0,840
	Обособление делинеаторами (с движением безрельсового транспорта)
	2024
	81 236,09

	2.5.5
	ул. Авиаторов (от Весны до Молокова)
	1,200
	Обособление бордюрным камнем
	2024
	116 308,36

	2.5.6
	ул. Авиаторов (Молокова – Алексеева)
	1,000
	Строительство трамвайной линии
	2024
	96 638,13

	2.5.7
	ул. Авиаторов (от ул. Алексеева до ТПУ Северное шоссе)
	3,060
	Строительство трамвайной линии
	2024
	296 703,97

	2.5.8
	Соколовская ул. (от кладбища Бадалык до ТПУ Северное шоссе)
	7,140
	Строительство трамвайной линии
	2024
	693 207,52

	2.5.9
	Соколовская ул. (от Аринской до кладбища Бадалык)
	2,450
	Строительство трамвайной линии
	2024
	237 817,91

	2.5.10
	просп. 60-летия Октября (от Микуцкого до Соколовской ул.)
	4,900
	Строительство трамвайной линии
	2024
	475 544,39

	2.5.11
	просп. 60-летия Октября (от Солнечного бульв. до Микуцкого)
	1,000
	Строительство трамвайной линии
	2024
	96 840,03

	2.5.12
	Солнечный бульвар
	0,900
	Строительство трамвайной линии
	2024
	87 507,91

	2.5.13
	ул. Светлова
	3,490
	Строительство трамвайной линии
	2024
	338 797,23

	2.5.14
	ул. Чайковского
	3,450
	Строительство трамвайной линии

	2024
	335 177,05

	2.5.15
	ул. А. Матросова (от Свердловской ул. до ул. Мусоргского)
	0,940
	Строительство трамвайной линии
	2024
	91 714,95

	2.5.16
	Кольцо ул. Щорса
	0,110
	Строительство трамвайной линии
	2024
	10 608,73

	2.5.17
	ул. 9 мая (от ул. Авиаторов до просп. Комсомольский)
	3,970
	Строительство трамвайной линии
	2024
	385 359,59

	2.5.18
	ул. 9 мая (просп. Комсомольский до ТПУ Красноярск Северный)
	3,280
	Строительство трамвайной линии
	2033
	318 470,25

	2.5.19
	ул. Молокова (от 78й Бригады 
до Авиаторов)
	1,150
	Строительство трамвайной линии
	2033
	111 619,69

	2.5.20
	ул. Молокова (от 78й Бригады до Шахтеров)
	1,600
	Строительство трамвайной линии
	2033
	314 894,53

	2.5.21
	ул. Брянская – ул. Игарская – 
ул. Шахтеров
	5,120
	Строительство трамвайной линии
	2033
	497 154,97

	2.5.22
	Кольцо Брянская ул.
	0,350
	Перенос трамвайных путей на ось улицы с обособлением
	2033
	33 757,42

	2.5.23
	ул. Вейнбаума (от просп. Мира до Брянской ул.)
	2,010
	Строительство трамвайной линии
	2033
	195 000,55

	2.5.24
	Коммунальный мост
	4,920
	Строительство трамвайной линии
	2033
	477 918,23

	2.5.25
	Судостроительная ул. – ул. Карамзина – ул. А. Гладкова
	8,920
	Строительство трамвайной линии
	2033
	866 004,22

	2.5.26
	ул. Шевченко - Шинная ул. – 
ул. Борисевича
	2,930
	Строительство трамвайной линии
	2033
	284 780,77

	2.5.27
	ул. Тельмана – просп. Металлургов (до РУСАЛа)
	8,680
	Строительство трамвайной линии
	2033
	842 700,22

	2.5.28
	ул. Тельмана (Терешковой – Новгородская)
	1,510
	Строительство трамвайной линии
	2033
	146 818,93

	2.5.30
	ул. Октябрьская – ул. Партизана Железняка – ул. Тельмана 
(до ул. Терешковой)
	6,440
	Строительство трамвайной линии
	2033
	625 324,80

	2.5.31
	ул. Октябрьская (Авиаторов – Партизана Железняка)
	2,120
	Строительство трамвайной линии
	2033
	206 134,41

	2.5.29
	ул. Октябрьская (от ул. Партизана Железняка до ул. Авиаторов)
	1,320
	Строительство трамвайной линии
	2033
	127 969,29

	2.5.32
	ул. Белинского – ул. Партизана Железняка (от просп. Мира до Октябрьской ул.)
	5,740
	Строительство трамвайной линии
	2033
	557 257,46

	2.5.33
	Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Карла Маркса)
	2,990
	Строительство трамвайной линии
	2033
	289 754,63

	2.5.34
	Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры пролетариата)
	1,580
	Строительство трамвайной линии
	2033
	153 624,61

	2.5.35
	Просп. Мира (от ул. Профсоюзов до ул. Диктатуры Пролетариата)
	2,730
	Строительство трамвайной линии
	2033
	265 437,65

	2.5.36
	ул. Копылова – Высотная ул. 
(от ул. Гусарова до просп. Мира)
	8,990
	Строительство трамвайной линии
	2033
	872 295,65

	2.5.37
	ул. Копылова – Высотная ул. 
(от ул. Гусарова до просп. Мира)
	0,580
	Строительство трамвайной линии
	2033
	56 720,32

	2.5.38
	ул. Гусарова – ул. Петра Словцова - ул. Елены Стасовой
	6,060
	Строительство трамвайной линии
	2033
	589 894,54

	2.5.39
	Ботанический бульвар – ул. Попова
	10,920
	Строительство трамвайной линии
	2033
	1 060 056,23

	2.5.40
	Свободный просп. – Академгородок
	11,340
	Строительство трамвайной линии
	2033
	1 100 668,84

	2.5.41
	Комсомольский просп. 
(от Ястынской ул. до ул. 9 мая)
	2,320
	Строительство трамвайной линии
	2033
	225 278,15

	2.5.42
	Комсомольский просп. – Краснодарская ул. (от Ястынской 
до Партизана Железняка)
	3,420
	Строительство трамвайной линии
	2033
	332 044,54

	2.5.43
	ул. Партизана Железняка (от Октябрьской ул. до Октябрьской ул.)
	2,410
	Строительство трамвайной линии
	2033
	234 082,04

	2.5.44
	Судостроительная ул. – Бобровый лог
	2,170
	Строительство трамвайной линии
	2033
	210 599,25

	2.5.45
	Судостроительная ул. – Бобровый лог
	7,780
	Строительство трамвайной линии
	2033
	754 848,11

	2.5.46
	Тамбовская ул. (до ТПУ Шинный завод)
	0,840
	Строительство трамвайной линии
	2033
	81 132,03

	2.5.47
	Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова)
	3,840
	Строительство трамвайной линии
	2033
	372 839,63

	2.5.48
	Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова)
	0,210
	Строительство трамвайной линии
	2033
	20 379,39

	2.5.49
	ул. Говорова (до ул. Тамбовская)
	0,420
	Строительство трамвайной линии
	2033
	40 701,72

	2.5.50
	ул. Молокова (от Авиаторов 
до продления Ястынской ул.)
	1,010
	Строительство трамвайной линии
	2033
	97 643,93

	2.5.51
	Ястынская ул. – ул. Воронова – 
ул. Терешковой
	8,800
	Строительство трамвайной линии
	2033
	854 389,88

	2.5.52
	Новгородская ул.
	0,900
	Строительство трамвайной линии
	2033
	87 032,68

	2.5.53
	ул. Мужества – ул. Чернышевского (до Промысловой ул.)
	5,360
	Строительство трамвайной линии
	2033
	520 663,77

	2.5.54
	Кольцо Караульная ул.
	0,260
	Строительство трамвайной линии

	2033
	25 239,30

	2.5.55
	ул. Чернышевского (от Промысловой ул. до ул. Авиаторов)
	5,060
	Строительство трамвайной линии
	2033
	491 463,60

	2.5.56
	ул. Светлова – продление
	0,950
	Строительство трамвайной линии
	2033
	92 265,70

	2.5.57
	Аральская ул. – просп. Машиностроителей
	3,600
	Строительство трамвайной линии
	2033
	349 504,58

	2.5.58
	Соединение линии скоростного трамвая по ул. Высотная 
с ул. Гусарова
	0,960
	Строительство трамвайной линии
	2033
	93 504,11

	2.5.59
	Соединение линии скоростного трамвая по ул. Гусарова с тоннелем
	0,400
	Строительство трамвайной линии
	2033
	38 610,05

	2.5.60
	ул. Профсоюзная – подход к порталу скоростного трамвая
	0,280
	Строительство трамвайной линии
	2033
	27 289,98

	
	ВСЕГО:
	192,020
	
	
	119 384 224,66



Проспект Мира является улицей с наибольшей концентрацией объектов притяжения. Трассирование трамвая по просп. Мира обеспечивает наилучшую пешеходную доступность этих объектов до остановок основного вида общественного транспорта - трамвая. Альтернативный вариант трассирования трамвая по ул. К. Маркса и ул. Ленина увеличивает капитальные затраты на строительство, а также затраты на содержание инфраструктуры на этом участке трамвая в 2 раза, т.к. для обеспечения охвата будет необходимо построить 2 трамвайных линии вместо одной; кроме того, трассирование трамвая по ул. К. Маркса и Ленина потребует сократить количество полос на каждой из указанных улиц и кардинально изменить организацию движения. В текст отчета внесены соответствующие пояснения (схемы с указанием расположения театров, кинотеатров, ресторанов, аптек и т.п.). С целью сокращения визуального эффекта, возможно применение подвижного состава на автономном ходу или с индукционным питанием от путевых конструкций. Впрочем, пример Вашингтона, в котором в XIX веке Конгрессом была запрещена контактная сеть трамвая по причине «визуальных помех»            (и трамвай запитывался из желоба в проезжей части), показывает, что при восстановлении трамвайной сети в центре Вашингтона в 2016 году этот запрет более не используется, так как данный недостаток не является объективным, а в ряде случаев оборачивается преимуществом (например, опоры контактной сети Троицкого моста в Санкт-Петербурге являются его неотъемлемой архитектурной частью и поставлены на охрану). В таких исторических городах, как Прага, Вена, Цюрих, Амстердам и других, красотой которых восхищается весь мир и центры которых пронизаны густой сетью трамвайных линий, никаких ограничений по использованию контактной сети не имеется. Технически для исключения контактной сети имеется несколько решений, возможных к применению в Красноярске, однако обоснования их применения находятся вне сферы техники и экономики, и являются исключительно политическими.
5.2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса.
Базовый сценарий
Базовый сценарий предусматривает реконструкцию, ремонт и приведение в нормативное состояние энергохозяйства (контактной сети, подстанций, питающих линий) существующих линий трамвая и троллейбуса. Мероприятия по обеспечению энергоснабжения строящихся линий трамвая и троллейбуса будут предусмотрены в рамках мероприятий Сценариев 1 и 2 в комплексе со строительством данных линий.
Все мероприятия Базового сценария должны быть проведены             до 2024 года.
Сценарий 1, 2
Мероприятия по строительству трамвайных и троллейбусных парков, предусмотренные в рамках Сценариев 1, 2, приведены в табли-               це 5.2.6.2, Сценарии 1, 2 включают в себя мероприятия Базового                 сценария.
Таблица 5.2.6.1. Мероприятия по обеспечению электроснабжения контактных линий городского наземного электрического транспорта, предусмотренные Базовым сценарием.

	№
п/п
	Участок, объект
	Вид работ
	Протяженность участка, км
	Стоимость,
тыс. руб.

	2.6.1.6
	Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая
	Реконструкция
	51,00
	1 142 650,00

	2.6.1.7
	Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса
	Реконструкция
	94,60
	1 543 800,00

	
	Итого
	
	
	2 686 450,0



Таблица 5.2.6.2. Мероприятия по строительству трамвайных                 и троллейбусных парков, предусмотренные в рамках Сценариев 1, 2.

	№
п/п
	Мероприятие
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость,
тыс. руб.

	2.6.1.1
	Капитальный ремонт зданий трамвайного депо
	Капитальный ремонт
	2024
	170 400,00

	2.6.1.2
	Капитальный ремонт зданий троллейбусного депо
	Капитальный ремонт
	2024
	228 000,00

	2.6.1.3
	Трамвайное депо Солнечное
	Строительство трамвайного депо
	2024
	1 950 000,00

	2.6.1.4
	Трамвайное депо Северное
	Строительство трамвайного депо
	2033
	1 950 000,00

	2.6.1.5
	2-е Троллейбусное депо
	Строительство троллейбусного депо
	2024
	750 000,00

	2.6.1.6
	Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая
	реконструкция
	2024
	1 142 650,00

	2.6.1.7
	Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса
	реконструкция
	2024
	1 543 800,00

	
	ИТОГО
	7 734 850,00



Таблица 5.2.6.3. Мероприятия по строительству контактной сети троллейбусов, предусмотренные в рамках Сценариев 1, 2.

	№
п/п
	Мероприятие
	Вид работ
	Протяженность участка, км
	Срок
реализации
	Стоимость,
тыс. руб.

	2.6.2.1
	ул. Карла Маркса
	строительство
	4,020
	2024
	61 067,70

	2.6.2.2
	ул. Ленина
	строительство
	3,330
	2024
	50 583,56

	2.6.2.3
	ул. Железнодорожников – 
ул. Декабристов
	строительство
	4,640
	2024
	70 562,23


	2.6.2.4
	ул. Вейнбаума
	строительство
	0,700
	2033
	10 586,95

	2.6.2.5
	Коммунальный мост
	строительство
	4,640
	2024
	70 509,73

	2.6.2.6
	ул. Матросова
	строительство
	0,710
	2024
	10 844,59

	2.6.2.7
	ул. 60 лет Октября –
ул. Матросова
	строительство
	7,210
	2024
	109 617,96

	2.6.2.8
	ул. Лесопарковая – 
ул. Крупской
	строительство
	5,460
	2024
	82 922,35

	2.6.2.9
	ул. Керенского – 
Академгородок
	строительство
	8,040
	2024
	122 250,44

	2.6.2.10
	Автовокзал Красноярск – ул. 9 Мая
	строительство
	13,040
	2024
	198 202,56

	2.6.2.11
	Академгородок (Дендрарий – Водозабор)
	строительство
	1,680
	2033

	25 548,83


	2.6.2.12
	ул. Калинина
	строительство
	10,900
	2024
	165 686,57

	2.6.2.13
	ул. Свердловская
	строительство
	7,440
	2024
	113 028,14

	2.6.2.14
	ул. Рокоссовского
	строительство
	1,050
	2024
	15 900,63

	2.6.2.15
	ул. Армейская
	строительство
	3,440
	2024
	52 284,90

	2.6.2.16
	ул. 9 Мая – ул. Полигонная
	строительство
	4,580
	2024
	69 588,28

	2.6.2.17
	ул. Парижской Коммуны и ул. Дубровинского
	строительство
	1,130
	2033
	17 166,58


	
	ИТОГО
	82,010
	
	1 246 352,00



5.2.7. Строительство линий городской электрички (связки).
Базовый сценарий.
В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий по строительству линий городской электрички.
Сценарий 1.
В рамках Сценария 1 предусмотрены мероприятия по строительству линий городской электрички, приведенные в таблице 5.2.7.1.
Сценарий 2.
Сценарий 2 включает в себя мероприятия Сценария 1, а также мероприятия, приведенные в таблице 5.2.7.2.
Таблица 5.2.7.1. Мероприятия по строительству линий городской электрички в рамках Сценария 1.

	№ п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.7.1
	Поворот в районе станции Бугач
	0,780
	Строительство ЖД
	2033
	1 529 248,80

	2.7.3
	Поворот в районе о.п. Сады
	0,361
	Строительство ЖД
	2033
	1 894 054,55

	2.7.2
	Поворот от Дивногорска на Николаевский мост
	0,570
	Строительство ЖД
	2033
	1 108 800,13

	
	ИТОГО
	1,710
	
	
	4 532 103,48



Таблица 5.2.7.2. Мероприятия по строительству линий городской электрички в рамках Сценария 2.

	№ п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.7.4
	Шинный завод – СНТ Солнечный
	2,720
	Строительство ЖД
	2041
	543 350,00


[bookmark: _Toc71122655]
5.2.8. Строительство и реконструкция речных портов.
Базовый сценарий.
В связи с тем, что пассажирские перевозки по маршрутам водного транспорта являются планово убыточными, Базовый сценарий не предусматривает мероприятий по развитию водного транспорта. В Базовом сценарии сохраняется действующий речной маршрут «Торговый Центр – Усть-Мана».
Сценарий 1.
[bookmark: _Hlk135480103]С целью обеспечения обслуживания пассажиропотока на водном транспорте в пригородном сообщении в соответствии с современными требованиями к безопасности и качеству обслуживания, в том числе доступности для маломобильных групп населения, планируется строительство нового Речного вокзала на левобережной набережной
р. Енисей в г. Красноярске, рядом со зданием старого речного вокзала, построенного в 1952 г. Ориентировочная стоимость строительства нового здания Речного вокзала – 72 млн. рублей, источник финансирования – внебюджетные средства тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.8.1).
На базе речного порта Красноярска планируется создание мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения. Данное мероприятие предлагается также в ПКРТИ Красноярского края (разработчик – ФАУ «РОСДОРНИИ»). Предварительная оценка стоимости – 100 млн. рублей, источник финансирования – внебюджетные средства тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.8.2).
Сценарий 2
В дополнение к мероприятиям Сценария 1 планируется реализация Концепции развития водного транспорта в г. Красноярске. Мероприятия предусматривают строительство и реконструкцию сети причалов и создание транспортно-пересадочных узлов «река-город», мероприятия представлены в таблице 5.2.8.2. Схема расположения предлагаемой сети пристаней представлена на рисунке 5.2.8.1, источник финансирования – региональные средства.

[image: ]

Рисунок 5.2.8.1. Сеть причалов и транспортно-пересадочных узлов «река – город» в г. Красноярске

Перечень причалов, строительство и реконструкция которых запланирована в Концепции развития водного транспорта в г. Красноярске, представлен в таблице 5.2.8.1.
Таблица 5.2.8.1. Перечень речных причалов, строительство и реконструкция которых запланирована в Концепции развития водного транспорта в г. Красноярске.

	№
п/п
	Название причала
	Срок реализации
	Описание

	1
	ДК 1 мая
	1 очередь
	Автобусная остановка – 850 м.
Трамвайная остановка – 850 м.

	2
	ТЦ «Красноярье»
	1 очередь
	Автобусная остановка – 500 м.
Трамвайная остановка – 530 м.
Требуется перенос гостиницы «Литва» для освобождения территории причала.

	3
	Театральная площадь
	1 очередь
	Автобусная остановка – 580 м.
Требуется перенос ресторана «Капитанский клуб» для освобождения территории причала.

	4
	Платинум Арена
	1 очередь
	Автобусная остановка – 450 м.
Станция городской электрички – 650 м.

	5
	Свято-Успенский монастырь
	1 очередь
	Автобусная остановка – 400 м.

	6
	Турбаза (Роев ручей)
	1 очередь
	Автобусная остановка – 500 м.
Станция городской электрички – 150 м.

	7
	Студгородок
	2 очередь
	Пересадка на автобус

	8
	Новоостровский
	2 очередь
	Пересадка на автобус, городскую электричку

	9
	ТРЦ Комсомол
	2 очередь
	Пересадка на автобус

	10
	Новый центр
	2 очередь
	Пересадка на автобус

	11
	Коровий лог
	2 очередь
	Пересадка на автобус

	12
	Парк Гвардейский
	2 очередь
	Пересадка на автобус

	13
	Мост 777
	2 очередь
	Пересадка на автобус, городскую электричку

	14
	КрасТЭЦ
	2 очередь
	Пересадка на автобус, трамвай

	15
	Нефтебаза
	2 очередь
	Пересадка на автобус, трамвай

	16
	Предмостная площадь
	2 очередь
	Пересадка на автобус, трамвай

	17
	Белые росы
	2 очередь
	Пересадка на автобус

	18
	Бобровый лог
	2 очередь
	Пересадка на автобус, городскую электричку



Кроме того, в рамках Сценария 2 предусмотрены мероприятия, приведенные в таблице 5.2.8.2.
Таблица 5.2.8.2. Мероприятия в рамках Сценария 2.

	№ п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.8.3
	Строительство и реконструкция сети причалов и создание транспортно-пересадочных узлов «река-город»
	
	строительство
	2033
	36 000,00

	2.8.4
	Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск – Овсянка – Дивногорск
	40,800
	строительство
	2033
	100 000,00

	2.8.5
	Реконструкция Красноярского речного порта с выносом грузовых причалов речпорта за пределы города
	
	реконструкция
	2033
	100 000,00

	2.8.6
	Строительство Ермолаевского речного порта в связи с выносом грузовых районов Красноярского речпорта в Ермолаевский затон
	
	строительство
	2033
	100 000,00

	2.8.7
	Реконструкция Красноярского судоподъемника (г. Дивногорск) на р. Енисей
	
	реконструкция
	2033
	2 033,00

	
	ИТОГО
	338 033,00



Финансирование мероприятий в рамках Сценария 2 планируется за счет регионального бюджета.
5.2.9. Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций
Базовый сценарий
Мероприятий по строительству и реконструкции ТПУ, железнодорожных станций в рамках Базового сценария не предусмотрено.
Сценарий 1
Мероприятия по строительству и реконструкции ТПУ, железнодорожных станций в рамках Сценария 1 приведены в таблице 5.2.9.1.

Таблица 5.2.9.1. Мероприятия по строительству и реконструкции ТПУ, железнодорожных станций в рамках Сценария 1.

	№
п/п
	Мероприятие
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.9.18
	О.п. электричек «Камская»
	строительство
	2033
	60 000,00

	2.9.25
	О.п. электричек «Гайдашовка»
	строительство
	2033
	60 000,00

	2.9.1
	Платинум Арена
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.2
	Путепровод
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.3
	Студенческая
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.4
	Мичуринская
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.5
	Шинный Завод
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.6
	Бугач
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.10
	Калинина
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	60 000,00

	2.9.7
	Северное шоссе
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.11
	Базаиха
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.12
	Белые росы
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.13
	Ботаническая
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.14
	Вузовская
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.15
	Енисей
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.16
	Железнодорожная больница
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.17
	Злобино
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.19
	Красноярск Северный
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.9
	Красноярск-Пассажирский
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	110 000,00

	2.9.20
	Мясокомбинат
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.31
	Нефтепровод
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	48 000,00

	2.9.21
	Норильская
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.22
	Октябрьская
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.23
	Первомайская
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.26
	Тихие Зори
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	2033
	18 000,00

	2.9.27
	Турбаза
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	18 000,00

	2.9.28
	Бобровый Лог
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	2033
	18 000,00

	2.9.29
	Красноярские Столбы
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	2033
	18 000,00

	2.9.30
	Березовка
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	2033
	48 000,00

	2.9.24
	Урванцева
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	2.9.32
	Восток
	Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм
	2033
	27 750,00

	2.9.33
	Восточная улица
	Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм
	2033
	27 750,00

	2.9.8
	Металлургов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	2033
	110 000,00

	2.9.34
	Шумково
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	2033
	60 000,00

	
	ИТОГО
	338 033,00



Финансирование мероприятий планируется за счет внебюджетных источников.
Сценарий 2.
Сценарий 2 включает в себя полностью мероприятия Сценария 1,  а также строительство остановочной платформы высотой 1 100 мм                 в Шумково стоимостью 26 300 тыс. рублей, срок реализации                   до 2033 года. Финансирование мероприятий планируется за счет внебюджетных источников.
5.2.10. Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок.
Базовый сценарий.
Мероприятий по строительству и реконструкции отстойно-разворотных площадок (ОРП) в рамках Базового сценария не предусмотрено.
Сценарий 1, 2.
Мероприятия по строительству и реконструкции ОРП в рамках Сценариев 1 и 2 идентичны и приведены в таблице 5.2.10.1.
Таблица 5.2.10.1. Мероприятия по строительству и реконструкции ОРП в рамках Сценариев 1, 2.

	№
п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.10.3
	Плодово-ягодная станция
	0,460
	Строительство
	2033
	45 540,00

	2.10.2
	Овинный
	0,613
	Строительство
	2024
	61 340,00

	2.10.16
	ул. Лазо
	0,340
	Строительство
	2024
	33 800,00

	2.10.4
	ул. Высотная - просп. Свободный
	0,040
	Строительство
	2024
	4 290,00

	2.10.5
	Дом Ученых
	0,340
	Реконструкция
	2024
	33 540,00

	2.10.6
	Орбита (ул. Киренского)
	0,180
	Строительство
	2024
	17 900,00

	2.10.10
	ул. Карамзина
	0,190
	Строительство
	2024
	18 900,00

	2.10.7
	ТПУ Железнодорожная больница
	0,340
	Строительство
	2024
	33 700,00

	2.10.20
	Платинум Арена
	0,354
	Строительство
	2024
	35 400,00

	2.10.9
	Бобровый Лог
	0,040
	Строительство
	2024
	3 700,00

	2.10.8
	Базаиха
	0,110
	Строительство
	2024
	10 700,00

	2.10.11
	Причал Торговый центр
	0,090
	Строительство
	2024
	8 750,00

	2.10.12
	Верхние Черёмушки
	0,460
	Реконструкция
	2024
	45 570,00

	2.10.13
	Верхняя Базаиха
	0,260
	Реконструкция
	2024
	26 440,00

	2.10.14
	Химкомбинат Енисей
	0,164
	Реконструкция
	2024
	16 430,00

	2.10.15
	Причал
	0,401
	Реконструкция
	2024
	40 100,00

	2.10.17
	Северное шоссе
	0,390
	Строительство
	2024
	39 000,00

	2.10.18
	Енисейский тракт - кладбище Бадалык
	0,130
	Строительство
	2024
	12 550,00

	2.10.19
	Солонцы-2
	0,120
	Строительство
	2024
	12 440,00

	2.10.1
	Норильская
	0,040
	Реконструкция
	2024
	4 290,00

	
	ИТОГО
	5,050
	
	504 380,00



[image: ]

Рисунок 5.2.10.1. Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок безрельсового пассажирского транспорта общего пользования в период до 2024 г.
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Рисунок 5.2.10.2. Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок безрельсового пассажирского транспорта общего пользования в период до 2033 г.

Финансирование мероприятий планируется из муниципального бюджета.
5.2.11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков.
Сценарий 1.
В рамках Сценария 1 запланирован капитальный ремонт двух ПАТП: ПАТП-5 и ПАТП-7. Стоимость каждого мероприятия 200 000 тысячи рублей тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункты 2.11.1 и 2.11.2). Срок реализации – 2024 год.
Сценарий 2
[bookmark: _Hlk135477127]В рамках Сценария 2 запланировано строительство автобусного парка на ул. Глинки. Стоимость мероприятия составит 750 000 тысячи рублей тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.11.3). Срок реализации – 2033 год.
5.2.12. Строительство метрополитена.
[bookmark: _Toc71122658]Строительство метрополитена предусмотрено: 
а) Сценарий 1 – в форме более современного беспересадочного варианта метрополитена (применяется во Франкфурте-на-Майне, Бонне, Кёльне, Дюссельдорфе, Цюрихе, Лос-Анджелесе и ряде других городов, в России – в Волгограде). В этом варианте подвижной состав унифицирован – позволяет одновременно работать как в тоннеле, так и на уличной трамвайной сети. Благодаря этому, пассажирам не требуется совершать пересадку с наземного транспорта на подземный (подвижной состав автоматически доставляет пассажиров с уровня поверхности земли в метро).
В этом варианте предусмотрена достройка участка метрополитена от ст. Высотная до ст. Вокзальная. Общая стоимость мероприятий составит 30 325 471,6 тыс. рублей. Срок реализации – 2025 год.
в) Сценарий 2 – в традиционной пересадочной форме, сохранившейся с конца XIX и начала XX века, когда унифицированный подвижной состав ещё не был создан. В этом варианте большинству пассажиров требуется пересадка, что приводит к отказу значительной части пассажиров от пользования метрополитеном, его недозагруженности и в целом негативному отзыву граждан, а также росту расходов на транспортное обслуживание населения на 10-15% в целом по всему городу, без существенных положительных эффектов от работы метро.
В этом варианте предусмотрена достройка участка метрополитена от ст. Высотная до ст. Ленинская. Общая стоимость мероприятий составит 81 145 350,0 тыс. рублей. Срок реализации – 2025 год. В дальнейшем, в период до 2041 года, произведены расчеты по возможности развития 3 линий метрополитена. Общая стоимость всех мероприятий составит 113 369 738,30 тыс. руб.
Перечень планируемых мероприятий приведен в таблице 5.2.12.1.
Таблица 5.2.12.1. Перечень мероприятий по строительству линий метрополитена (Сценарий 2).

	№ п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Вид работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.12.1
	Перегон ст. Высотная – ст. Вокзальная
	4,71
	Строительство перегона метро
	2025
	30 325 471,6

	2.12.2
	Выход от ст. Вокзальная 
на ул. Профсоюзная
	0,40
	Строительство портала метро для перехода в уровень земли
	2025
	2 549 733,6

	2.12.3
	ст. Вокзальная – ст.Ленинская
	4,44
	Строительство перегона метро
	
	28 555 241,7

	2.12.4
	ст. Ленинская ст. Октябрьская
	3,06
	Строительство перегона метро
	
	19 714 903,1

	2.12.5
	ст. Октябрьская ст. Армейская
	4,06
	Строительство перегона метро
	
	26 124 388,3

	2.12.6
	Строительство депо метрополитена
	1,00
	Строительство депо метрополитена
	
	6 100 000,0

	
	ИТОГО
	17,67
	113 369 738,30


[bookmark: _Toc71122663][bookmark: _Toc77703640]
5.2.13. Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП.
Базовый сценарий.
В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий                   по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП.
Сценарий 1, 2.
В рамках Сценариев 1, 2 в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП предусмотрены мероприятия, приведенные в таблице 5.2.13.1.
Таблица 5.2.13.1. Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП.

	№ п/п
	Мероприятие
	Вид работ
	Год 
реализации
	Стоимость, тыс. руб.

	2.13.1
	Организация приоритетного проезда трамвая на существующих пересечениях
	Организация приоритетного проезда
	2024
	105 000,00

	2.13.2
	Строительство нового пересечения трамвайных путей с приоритетным проездом трамвая
	Организация приоритетного проезда
	2024
	65 280,00

	2.13.3
	Закрытие пересечения трамвайных путей
	Организация приоритетного проезда
	2024
	2 098,20

	2.13.4
	Создание приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования методами светофорного регулирования (69 транспортных узлов)
	Организация приоритетного проезда
	2024
	103 500,00

	
	ИТОГО
	275 878,20



Схема расположения пересечений, на которых требуется создание приоритета в движении трамваю методом светофорного регулирования представлена на рисунке 5.2.13.1.
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Рисунок 5.2.13.1. Схема расположения пересечений, на которых требуется создание приоритета в движении трамваю методом светофорного регулирования.
[bookmark: _Toc77948901]
5.2.14. Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению и отмене действующих маршрутов.
Заключение контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа г. Красноярска с моделью организации пассажирских перевозок, при которой плата за проезд перечисляется на специальный счет заказчика перевозок пассажиров, а заказчик оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объема выполненных работ с условием контроля их качества, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Стоимость мероприятия составит 12 771 412,89 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 2.14.1).
[bookmark: _Toc140489530]
5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

[bookmark: _Toc77703644]5.3.1. Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта.
Сценарий 1, 2.
Увеличение количества автомобилей в г. Красноярске и частичное перераспределение рабочих мест в сферу услуг приводит к росту дефицита парковочного пространства в центральной части города и вблизи объектов притяжения. В связи с этим предлагается следующая концепция:
на первом этапе создание системы перехватывающих парковок вблизи ТПУ для обеспечения возможности беспроблемной парковки личных автомобилей и совершения коротких городских поездок в центр на общественном транспорте;
на втором этапе реализация системы платных притротуарных парковок в центральной части г. Красноярска с обоснованным тарифом            и эффективным контролем оплаты;
строительство парковок в районах массовой жилой застройки с целью обеспечения нормативной обеспеченности парковочными местами в спальных районах.
Парковки вблизи ТПУ
Общая схема планируемых парковок вблизи ТПУ представлена
на рисунке 5.3.1.1.
Перечень планируемых мероприятий приведен в таблице 5.3.1.1.
Таблица 5.3.1.1. Мероприятия по организации парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов в г. Красноярске.

	[bookmark: _Hlk135479349]№
п/п
	Мероприятие
	Вид работ
	Год реализации
	Стоимость, 
тыс. руб.

	3.1.1.1
	ТПУ «Западный» (1028 м/м)
	Строительство
	2033
	20 560,00

	3.1.1.2
	ТПУ «Путепровод» (506 м/м)
	Строительство
	2033
	10 120,00

	3.1.1.3
	ТПУ «Озеро-Парк» (30 м/м)
	Строительство
	2033
	600,00

	3.1.1.4
	ТПУ «Южный» (1002 м/м)
	Строительство
	2033
	20 040,00

	3.1.1.5
	ТПУ «Северное шоссе» (1013 м/м)
	Строительство
	2033
	20 260,00

	3.1.1.6
	ТПУ «Камская» (620 м/м))
	Строительство
	2033
	12 400,00

	3.1.1.7
	ТПУ «Мичурина» (100 м/м)
	Строительство
	2033
	2 000,00

	3.1.1.8
	ТПУ «Металлургов» (160 м/м)
	Строительство
	2033
	3 200,00

	3.1.1.9
	ТПУ «Базаиха» (179 м/м)
	Строительство
	2033
	3 580,00

	3.1.1.10
	ТПУ «Восточный» (407 м/м)
	Строительство
	2033
	8 140,00

	3.1.1.11
	ТПУ «Новалэнд» (347 м/м)
	Строительство
	2033
	6 940,00

	3.1.1.12
	ТПУ «Гайдашовка» (1243 м/м)
	Строительство
	2033
	24 860,00

	3.1.1.13
	ТПУ «Сады» (100 м/м)
	Строительство
	2033
	1 200,00

	3.1.1.14
	Ж.д. станция «Турбаза» (80 м/м)
	Строительство
	2033
	1 600,00

	
	ИТОГО
	135 500,00
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Рисунок 5.3.1.1. Схема размещения парковок вблизи ТПУ                               в г. Красноярске.

Парковки вблизи каждого рассматриваемого ТПУ предлагаются на всех возможных для их устройства площадках, для предоставления возможности выбора наиболее целесообразного расположения с точки зрения планов по застройке и наименьших финансовых вложений при дальнейшей детальной проработки проекта. Концепция предусматривает двухэтапное развитие парковочного пространства:
на первом этапе организуется плоскостная парковка;
на втором этапе на некоторых площадках, где это возможно и целесообразно, предлагается строительство многоуровнего паркинга              (в расчетах принималось 3-х этажного).
Количество парковочных мест при устройстве наземных плоскостных парковок указывается из расчета 15 кв. м на 1 м/м в связи               с необходимостью устройства проездов по парковке. Количество парковочных мест при устройстве 3-х этажных многоуровневых паркингов указывается из расчета 23 кв. м на 1 м/м, в связи с учетом проездов по парковке, габаритов каркаса парковки, размеров технических помещений и т.д.
ТПУ Западный
Предлагаемые парковки № 2 и № 3 располагаются на территории планируемой жилой застройки и при планировке жилого района,            не учитывающей данные парковки, необходимо устройство иных парковочных пространств, с учетом числа жителей района и предполагаемого числа пользователей ТПУ. Наиболее целесообразно устройство парковки № 1 в связи с предполагаемым наличием спроса на парковку у пользователей, подъезжающих по ул. Калинина.
В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, все три предлагаемые парковки следует переоборудовать в многоуровневые, подземные или надземные.
Таблица 5.3.1.2. Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Западный.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 кв. м на 1 м/м)

	1
	100-500
	6 993
	466
	912

	2
	Менее 100
	15 413
	1 028
	2 010

	3
	100-500
	3 750
	250
	489



Устройство парковки № 1 предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару к ТПУ (Рисунок 5.3.1.2, участок 3) приблизительной протяженностью 358 м.
Устройство парковок № 2 и № 3 предполагает строительство новых или реконструкцию существующих автомобильных дорог для организации подъездов к ним от дорог общего пользования, что несет за собой дополнительную сложность. Существует три варианта организации подъездов к парковкам № 2 и № 3 (таблица 5.3.1.3 и рисунок 5.3.1.3).
1-й вариант проходит по существующим автомобильным дорогам, через участки ИЖС. Реконструкция существующих автомобильных дорог в рамках данного варианта затруднительна в связи с плотной жилой застройкой и небольшой шириной проезжей части. 
2-й вариант проходит по свободной от застройки территории            между участками ИЖС и железной дорогой до ул. Станционная                  и по ул. Станционная, с ее реконструкцией, до ул. Попова. Проблематичность реализации данного варианта заключается в возможной сложности строительства новой автомобильной дороги вдоль ж/д путей,              а также сложности реконструкции ул. Станционная (уширение проезжей части до двух полос, с шириной полосы – 3,5 м).
3-й вариант проходит от предлагаемой парковки до проектируемой, в рамках документов территориального планирования Красноярской агломерации, автомобильной дороги, связывающей ул. Становая            и ул. Седова с ул. Калинина.
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Рисунок 5.3.1.2. Предполагаемое расположение ТПУ Западный и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Западный.

Таблица 5.3.1.3. Варианты организации подъездов от автомобильных дорог общего пользования к предлагаемым парковкам вблизи ТПУ Западный и пешеходных подходов от предлагаемых парковок к ТПУ.

	№
варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	651
	0
	651

	2
	229
	433
	662

	3
	0
	342
	342
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Рисунок 5.3.1.3. Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов от автомобильных дорог общего пользования к предлагаемым парковкам вблизи ТПУ Западный и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ТПУ Западный.

ТПУ Путепровод.
Целесообразно устройство парковочного пространства с западной стороны железной дороги, в связи с предполагаемым наличием спроса на парковку у пользователей, приезжающих с этой стороны. Устройство предлагаемой парковки возможно только при условии выкупа территорий гаражей. 

Таблица 5.3.1.4. Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Путепровод.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)

	1
	100-500
	7 597
	506
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Рисунок 5.3.1.4. Предполагаемое расположение ТПУ Путепровод и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Путепровод.

Устройство предлагаемой парковки предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару к ТПУ (рисунок 5.3.1.5) приблизительной протяженностью 143 м.
Существует два варианта организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Путепровод, оба предполагающие реконструкцию участка ул. Мечникова от ул. Яковлева до предлагаемой парковки (таблица 5.3.1.5 и рисунок 5.3.1.5).
1-й вариант проходит по ул. Борьбы от просп. Свободный                  до ул. Мечникова и по ул. Мечникова от ул. Борьбы до предлагаемой парковки. Данный вариант, кроме реконструкции участка ул. Мечникова, предполагает реконструкцию проезжей части на пересечении             просп. Свободы – ул. Борьбы с целью организации левого поворота                с просп. Свободы на ул. Борьбы с устройством светофорного регулирования на пересечении, а также организацию двустороннего движения на участке ул. Борьбы между просп. Свободы и ул. Демьяна Бедного.
2-й вариант, кроме реконструкции участка ул. Мечникова, предполагает организацию одностороннего движения на ул. Омская в сторону ул. Мечникова и организацию одностороннего движения на ул. Ладо Кецховели в обратную сторону – в сторону просп. Свободы, что также положительно влияет на БДД в районе Парка им. Ю.А. Гагарина.
Таблица 5.3.1.5. Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Путепровод.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	102
	0
	417

	2
	102
	0
	1 322
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Рисунок 5.3.1.5. Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Путепровод и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ТПУ Путепровод.

ТПУ Озеро-парк.
Наиболее рационально устройство парковочного пространства
с северной стороны железной дороги в связи с приближенностью
к ул. Калинина, по которой и будет осуществляться подъезд наибольшего количества пользователей данного ТПУ, а также в связи с тем,
что с южной стороны от железной дороги, земли предназначены для сельскохозяйственного пользования. 
В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих               на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную.
Таблица 5.3.1.6. Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Озеро-парк.

	№
парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, м2
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки
(23 кв. м на 1 м/м)

	1
	6 591
	440
	860
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Рисунок 5.3.1.6. Предполагаемое расположение ТПУ Озеро-парк          и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Озеро-парк.

Устройство предлагаемой парковки предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару к ТПУ (рисунок 5.3.1.7) приблизительной протяженностью 408 м.
Существует два варианта организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Озеро-парк, один из которых менее финансово затратный, но с большей протяженностью и проходящий вблизи многоквартирной жилой застройки и промышленных зон, а второй более финансово затратный и проходящий по территориям, предназначенным для сельскохозяйственного производства, но с меньшей протяженностью (таблица 5.3.1.7 и рисунок 5.3.1.7).
1-й вариант проходит по ул. Норильская от ул. Калинина до предлагаемой парковки. Данный вариант предполагает строительство автомобильной дороги от остановки общественного транспорта «Молодежная» до предлагаемой парковки. Остальная часть предлагаемого автомобильного подъезда проложена по ул. Норильская и не требует реконструкции. 
2-й вариант проходит напрямую от а/д 04К-297 до предлагаемой парковки. Данный вариант предполагает строительство автомобильной дороги с автомобильным мостом через р. Бугач. Данный вариант целесообразно реализовывать в долгосрочной перспективе, при условии застройки территории вблизи ТПУ.
Таблица 5.3.1.7. Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Озеро-парк.

	№
варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	0
	708
	2 408

	2
	0
	1 152
	1 152
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Рисунок 5.3.1.7. Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Озеро-парк и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ТПУ Озеро-парк.

ТПУ Южный.
В условиях отсутствия свободных муниципальных земель возможна организация лишь одного парковочного пространства с учетом выкупа его из частной собственности. 
В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную. Предлагаемая парковка № 1 располагается на территории планируемой жилой застройки и при планировке жилого района,          не учитывающей данную парковку, необходимо устройство иных парковочных пространств, с учетом числа жителей района и предполагаемого числа пользователей ТПУ.
Таблица 5.3.1.8. Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Южный.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 кв. м на 1 м/м)

	1
	Менее 100
	15 024
	1 002
	1 960
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Рисунок 5.3.1.8. Предполагаемое расположение ТПУ Южный и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Южный.

Существует два варианта организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Южный (таблица 5.3.1.9 и рисунок 5.3.1.9).
Таблица 5.3.1.9. Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Южный.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м.

	1
	0
	419
	419

	2
	0
	240
	240
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Рисунок 5.3.1.9. Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Южный.

ТПУ Северное шоссе.
В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, обе предлагаемые парковки следует переоборудовать в многоуровневые, подземные или надземные.
Таблица 5.3.1.10. Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Северное шоссе.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 кв. м на 1 м/м)

	1
	100-500
	15 194
	1 013
	1 982

	2
	100-500
	17 403
	1 160
	2 270
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Рисунок 5.3.1.10. Предполагаемое расположение ТПУ Северное шоссе и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Северное шоссе.

Устройство предлагаемых парковок предполагает организацию пешеходных подходов по пешеходным дорожкам или тротуарам к ТПУ (рисунок 5.3.1.11) приблизительной протяженностью 195 м от парковки № 1 и 174 м от парковки № 2.
Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Северное шоссе (таблица 5.3.1.11 и рисунок 5.3.1.11), подразумевающий использование существующего съезда
с ул. Авиаторов при движении от Северного шоссе и строительство автомобильной дороги, проходящей под эстакадой, для организации подъезда к парковке от ул. Авиаторов, при движении по ул. Авиаторов
в сторону Северного шоссе. Также стоит отметить, что проектируемая автомобильная дорога свяжет ул. Петра Подзолкова с Северным шоссе, обеспечив дополнительный подъезд к парковкам с западной стороны.
Таблица 5.3.1.11. Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Северное шоссе.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	0
	789
	1 357
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Рисунок 5.3.1.11. Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Северное шоссе и пешеходных подходов от предлагаемых парковок к ТПУ Северное шоссе.

ТПУ Камская.
Целесообразно устройство парковки с северной стороны от железной дороги в связи с тем, что с южной стороны земли находятся в частной собственности.
В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих            на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную.
Таблица 5.3.1.12. Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Камская.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м.
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 кв. м на 1 м/м)

	1
	Менее 100 м.
	9 290
	620
	1 212
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Рисунок 5.3.1.12. Предполагаемое расположение ТПУ Камская               и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Камская.

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Камская (таблица 5.3.1.13 и рисунок 5.3.1.13), подразумевающий использование существующей ул. Геодезическая                с учетом ее капитального ремонта и строительство участка автомобильной дороги, соединяющей ул. Геодезическая с предлагаемой парковкой вблизи ТПУ.
Таблица 5.3.1.13. Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Камская.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	383
	527
	910
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Рисунок 5.3.1.13. Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Камская.
ТПУ Мичурина
В составе комплекса ТПУ Мичурина необходимо предусмотреть подземный паркинг на 100 машиномест.
ТПУ Металлургов
Таблица 5.3.1.14. Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Металлургов.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, 
кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)

	1
	Менее 100
	2 422
	162
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Рисунок 5.3.1.14. Предполагаемое расположение ТПУ Металлургов и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Металлургов.

В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов, а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную, с большей общей занимаемой площадью – 24 970 кв. м, что обеспечит 1 665 машиномест при устройстве наземной плоскостной парковки и 3 257 машиномест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки.
Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Металлургов (таблица 5.3.1.15 и рисунок 5.3.1.15), подразумевающий строительство участков автомобильной дороги, соединяющих ул. Ястынская с предлагаемой парковкой вблизи ТПУ и организацией одностороннего движения на двух примыкающих к ул. Ястынская участков предлагаемой автомобильной дороги, согласно рисунку 5.3.1.15.
Таблица 5.3.1.15. Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Металлургов.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	0
	572
	572
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Рисунок 5.3.1.15. Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Металлургов.

ТПУ Базаиха
ТПУ Базаиха располагается на окраине города. Необходимо устройство парковочных мест в непосредственной близости от ТПУ для обеспечения возможности пересадки жителей, направляющихся в другие части города, с личного на общественный транспорт.
Устройство предлагаемых парковок № 2 и № 3 возможно только при условии выкупа земель из частной собственности. Устройство парковки № 4 возможно только при условии как выкупа земель из частной собственности, так и вырубкой зеленых насаждений.
Наиболее целесообразными как с точки зрения расположения, так и с точки зрения отсутствия сложностей, связанных с выкупом земель из частной собственности, являются парковки № 1 и № 2.
При значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемые парковки следует переоборудовать в многоуровневые, подземные или надземные.
Таблица 5.3.1.16. Характеристики предлагаемых парковок вблизи ТПУ Базаиха.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 кв. м на 1 м/м)

	1
	100-500 м.
	2 688
	179
	Нереализуемо в связи
с габаритами

	2
	Менее 100
	6 252
	417
	816

	3
	100-500
	2 008
	134
	262

	4
	100-500
	4 286
	286
	559
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Рисунок 5.3.1.16. Предполагаемое расположение ТПУ Базаиха и расположение предлагаемых парковок вблизи ТПУ Базаиха.

Устройство предлагаемых парковок предполагает использование существующих пешеходных тротуаров и тропинок для организации пешеходных маршрутов от предлагаемых парковок к ТПУ согласно рисунку 5.3.1.17.
[image: ]

Рисунок 5.3.1.17. Пешеходный маршрут по существующим пешеходным тротуарам и тропинкам от предлагаемых парковок к ТПУ Базаиха.
ТПУ Восточный.
Устройство парковочного пространства реализуемо лишь с южной стороны от железной дороги, со стороны ул. Томская. 
Таблица 5.3.1.17. Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Восточный.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 кв. м на 1 м/м)

	1
	Менее 100
	6 102
	407
	Нереализуемо в связи с габаритами
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Рисунок 5.3.1.18. Предполагаемое расположение ТПУ Восточный и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Восточный.
Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Восточный (таблица 5.3.1.18 и рисунок 5.3.1.19), подразумевающий использование ул. Томская без реконструкции
и строительства.

Таблица 5.3.1.18 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Восточный
	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	0
	572
	572
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Рисунок 5.3.1.19 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Восточный

ТПУ Новалэнд
В перспективе, при увеличении численности жителей прилегающих, как существующих, так и планируемых жилых районов,
а также при значительном увеличении пользователей ТПУ, прибывающих на личном транспорте, предлагаемую парковку следует переоборудовать в многоуровневую, подземную или надземную.

Таблица 5.3.1.19 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Новалэнд
	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, м2
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 м2 на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м)

	1
	Менее 100
	5 193
	347
	678
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Рисунок 5.3.1.20 – Предполагаемое расположение ТПУ Новалэнд
и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Новалэнд

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Новалэнд (таблица 5.3.1.20 и рисунок 5.3.1.21), подразумевающий строительство участка автомобильной дороги
от ул. Брянская до предлагаемой парковки.

Таблица 5.3.1.20 – Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Новалэнд
	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	0
	856
	856
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Рисунок 5.3.1.21 – Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда
к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Новалэнд

ТПУ Гайдашовка
Парковка располагается на свободном земельном участке.

Таблица 5.3.1.21 – Характеристики предлагаемой парковки вблизи ТПУ Гайдашовка
	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, м2
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 м2 на 1 м/м)
	Кол-во парковочных мест при устройстве 3-этажной многоуровневой парковки (23 м2 на 1 м/м)

	1
	Менее 100
	18 639
	1 243
	2 432
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Рисунок 5.3.1.22. Предполагаемое расположение ТПУ Гайдашовка и расположение предлагаемой парковки вблизи ТПУ Гайдашовка.

Существует один вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Гайдашовка (таблица 5.3.1.22 и рисунок 5.3.1.23), подразумевающий использование существующей автомобильной дороги от Енисейского тракта до предлагаемой парковки без реконструкции и строительства.
Таблица 5.3.1.22. Вариант организации подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Гайдашовка.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м

	1
	0
	0
	1 900
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Рисунок 5.3.1.23. Предполагаемая трассировка предлагаемого подъезда к предлагаемой парковке вблизи ТПУ Гайдашовка.

ТПУ Сады (в границах г. Красноярска)
Предлагаемая парковка расположена на территории, находящейся в муниципальной собственности. Предлагаемое расположение парковки наиболее целесообразно в связи с удобством устройства подъездов и выездов на ул. Трактовая.
Таблица 5.3.1.23. Характеристики предлагаемой парковки вблизи ж.д. станции Сады.

	№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м.
	Общая занимаемая площадь, 
кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)

	1
	Менее 100
	1 237
	60
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Рисунок 5.3.1.24. Расположение предлагаемой парковки вблизи ж.д. станции Сады.

Устройство парковки предполагает организацию пешеходного подхода по пешеходной дорожке или тротуару от ближайших автобусных остановок через парковку к железнодорожной станции Сады (рисунок 5.3.1.25) приблизительной протяженностью 305 м. Также предполагается строительство подъездов от ул. Трактовая к предлагаемой парковке (таблица 5.3.1.24 и рисунок 5.3.1.25) приблизительной протяженностью 160 м.
Таблица 5.3.1.24. Вариант организации подъездов от автомобильных дорог общего пользования к предлагаемой парковке вблизи железнодорожной станции Сады.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, м.

	1
	0
	160
	160
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Рисунок 5.3.1.25. Трассировка предлагаемых подъездов от автомобильных дорог общего пользования к предлагаемой парковке и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к железнодорожной станции Сады.

Железнодорожная станция Турбаза (в границах г. Красноярска).
Обе территории для предлагаемых парковок находятся в частной собственности и для организации парковок на предлагаемых территориях необходим выкуп территорий.
Таблица 5.3.1.25. Характеристики предлагаемых парковок вблизи железнодорожной станции Турбаза.

	[bookmark: _Hlk129942977]№ парковки
	Предполагаемая удаленность от проектируемого ТПУ, м
	Общая занимаемая площадь, кв. м
	Кол-во парковочных мест при устройстве наземной плоскостной парковки
(15 кв. м на 1 м/м)

	1
	100-500
	1 703
	80

	2
	Менее 100
	754
	30
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Рисунок 5.3.1.26. Расположение предлагаемых парковок вблизи железнодорожной станции Турбаза.

Устройство предлагаемой парковки № 1 предполагает устройство пешеходного подхода по пешеходной дорожке к железнодорожной станции (рисунок 5.3.1.27) приблизительной протяженностью 159 м.
Подъезд к обеим предлагаемым парковкам предлагается осуществлять по существующим автомобильным дорогам (таблица 5.3.1.26 и рисунок 5.3.1.27): 
Таблица 5.3.1.26. Варианты организации подъездов к предлагаемой парковке вблизи ж.д. станции Турбаза.

	№ варианта
	Предполагаемая протяженность реконструируемого участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая протяженность перспективного участка автомобильного подъезда, м
	Предполагаемая общая протяженность предлагаемого автомобильного подъезда, 
м

	1
	0
	0
	195

	2
	0
	0
	27
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Рисунок 5.3.1.27. Предполагаемая трассировка предлагаемых подъездов к предлагаемой парковке и пешеходного подхода от предлагаемой парковки к ж.д. станции Турбаза.

5.3.2. Платное парковочное пространство в центральной части города.
Информация о местах размещения платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Красноярска, представлена в таблице 5.3.2.1.
Таблица 5.3.2.1. Информация о местах размещения платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Красноярска.

	№
п/п
	Адресный ориентир
	Кол-во мест
	Способ постановки

	1
	Ул. Каратанова в районе дома № 10 по пр-ту Мира
	11
	параллельно

	2
	Ул. Каратанова, 4
	7
	параллельно

	3
	Ул. Каратанова, 15
	4
	параллельно

	4
	Ул. Каратанова в районе дома № 12 по пр-ту Мира
	10
	перпендикулярно

	5
	Ул. 9 Января в районе дома № 24г по пр-ту Мира 
	2
	параллельно

	6
	Ул. 9 Января, 23
	16
	перпендикулярно

	7
	Ул. Парижской коммуны, 44
	27
	перпендикулярно

	8
	Ул. Парижской коммуны, 41
	9
	параллельно

	9
	Ул. Парижской коммуны, 31
	4
	перпендикулярно

	10
	Ул. Парижской коммуны, 25
	11
	перпендикулярно

	11
	Ул. Парижской коммуны, 9
	7
	параллельно

	12
	Ул. Парижской коммуны, 3
	12
	параллельно

	13
	Ул. Парижской коммуны, 2а
	5
	параллельно

	14
	Ул. Парижской коммуны, 14
	7
	параллельно

	15
	Ул. Парижской коммуны, 2а
	24
	перпендикулярно

	16
	Ул. Сурикова, 6
	2
	перпендикулярно

	17
	Ул. Сурикова, 13
	2
	перпендикулярно

	18
	Ул. Сурикова в районе дома № 60 по пр-ту Мира
	11
	перпендикулярно

	19
	Ул. Сурикова, 35
	14
	параллельно

	20
	Ул. Сурикова, 47
	14
	параллельно

	21
	Ул. Сурикова, 12
	6
	перпендикулярно

	22
	Ул. Сурикова, 12
	10
	параллельно

	23
	Ул. Перенсона в районе домов № 18 и № 20
	11
	параллельно

	24
	Ул. Перенсона, 22
	5
	параллельно

	25
	Ул. Перенсона в районе дома № 84 по пр-ту Мира
	6
	перпендикулярно

	26
	Ул. Перенсона в районе домов № 21, 21а, 23, 23а
	15
	параллельно

	27
	Ул. Перенсона, 9
	8
	параллельно

	28
	Ул. Перенсона в районе дома № 100 по ул. Дубровинского
	6
	параллельно

	29
	Ул. Кирова, 2
	3
	параллельно

	30
	Ул. Кирова, 6
	10
	параллельно

	31
	Ул. Кирова в районе дома № 90 по ул. Ленина
	4
	параллельно

	32
	Ул. Кирова, 23
	4
	параллельно

	33
	Ул. Кирова, 13
	9
	параллельно

	34
	Ул. Диктатуры пролетариата, 32а
	13
	параллельно

	35
	Ул. Дзержинского, 6
	3
	параллельно

	36
	Ул. Дзержинского вдоль Центрального парка от дома № 1 
по ул. Дзержинского до дома № 149 по ул. Карла Маркса
	80
	перпендикулярно

	37
	Ул. Дзержинского в районе дома № 124 по ул. Урицкого
	21
	перпендикулярно

	38
	Ул. Дзержинского в районе дома № 114 по ул. Ленина
	19
	параллельно

	39
	Ул. Горького в районе дома № 101 по пр-ту Мира
	4
	перпендикулярно

	40
	Ул. Горького, 31
	5
	перпендикулярно

	41
	Ул. Горького в районе дома № 122 по ул. Ленина
	3
	параллельно

	42
	Ул. Горького, 10
	7
	параллельно

	43
	Ул. Горького, 6а
	5
	параллельно

	44
	Ул. Декабристов, 30
	15
	параллельно

	45
	Ул. Декабристов, 32
	3
	параллельно

	46
	Ул. Декабристов в районе дома № 120 по пр-ту Мира
	10
	параллельно

	47
	Ул. Декабристов, 23
	37
	перпендикулярно

	48
	Ул. Робеспьера, 20
	4
	параллельно

	49
	Ул. Робеспьера, 29
	10
	параллельно

	50
	Ул. Робеспьера в районе дома
№ 130 по пр-ту Мира
	3
	параллельно

	51
	Ул. Профсоюзов, 27
	6
	параллельно

	52
	Ул. Профсоюзов, 38
	4
	параллельно

	53
	Ул. Профсоюзов, 16
	16
	перпендикулярно

	54
	Ул. Красной Армии, 10, стр. 5
	19
	перпендикулярно

	55
	Ул. Красной Армии, 10 
	9
	перпендикулярно

	56
	Ул. Ленина, 114
	19
	перпендикулярно

	57
	Ул. Красной Армии, 7
	13
	перпендикулярно

	58
	Ул. Обороны, 2а
	8
	перпендикулярно

	59
	Ул. Красной Армии, 12
	15
	перпендикулярно

	60
	Парковочный карман между домами № 9/11 и № 7 по ул. Красной Армии
	26
	перпендикулярно

	61
	Ул. Красной Армии, 18
	10
	перпендикулярно

	62
	Ул. Красной Армии, 11
	17
	параллельно

	63
	Проезд между ул. Красной Армии и домом по ул. Ленина, 118
	38
	перпендикулярно

	64
	Ул. Красной Армии, 20
	2
	параллельно

	65
	Пр-т Мира, 12
	10
	перпендикулярно

	66
	Пр-т Мира, 34
	3
	параллельно

	67
	Пр-т Мира, 36
	6
	параллельно

	68
	Пр-т Мира, 52
	14
	в соответствии со схемой ОДД

	69
	Пр-т Мира, 110, по нечетной стороне пр-та Мира в районе площади Революции
	19
	параллельно

	70
	Пр-т Мира, 132
	9
	параллельно

	71
	Пр-т Мира, 17
	26
	в соответствии со схемой ОДД

	72
	Ул. Обороны в районе дома № 123 по ул. Ленина
	11
	в соответствии со схемой ОДД

	73
	Ул. Ленина, 127, со стороны Правительства Красноярского края
	10
	в соответствии со схемой ОДД

	74
	Пр-т Мира, 2 б
	50
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	75
	Ул. Карла Маркса по четной стороне в районе площади Революции
	311
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	76
	Ул. Робеспьера, 7
	26
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	77
	Парковочная площадка на Красной площади между домами № 18 и № 30 по ул. Профсоюзов
	76
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	78
	Пр-т Мира, 129 
	31
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	79
	Пр-т Мира, 156
	21
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	80
	Проезд по ул. Бограда между ул. Перенсона и ул. Вейнбаума
	126
	в соответствии со схемой размещения автотранспортных средств

	
	ВСЕГО 
	1 489
	



Схема зон платной парковки в г. Красноярск представлена на рисунке 5.3.2.1.
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Рисунок 5.3.2.1. Схема зон платной парковки в г. Красноярск.

5.3.3. Парковочное пространство в районах массовой жилой застройки.
Каждый новый жилой район должен быть обеспечен нормативным количеством машиномест на парковках для постоянного хранения личного автомобильного транспорта жителей жилого района. Информация о расположении районов массовой жилой застройки (долгосрочная перспектива) с указанием расчетного количества жителей и необходимого количества машиномест представлена в таблице 5.3.3.1 и на рисунке 5.3.3.1.
Парковочные места необходимо предусматривать при разработке проектов планировки территорий в соответствии с действующими нормативами.
Таблица 5.3.3.1. Расчетные данные о потребности в парковке              в районах массовой жилой застройки при полном развитии территорий.

	№ п/п
	Наименование
района
	Площадь территории, 
тыс. кв. м
	Перспективная численность населения, 
тыс. чел.
	Расчетное количество необходимых машиномест,
тыс. м/м
	Стоимость, тыс. руб.

	3.3.1
	мкр. «Солнечный» (2950 м/м)
	1298,4
	33,8
	11,8
	59 000,00

	3.3.2
	мкр. «Военный городок» (1550 м/м)
	680,1
	17,7
	6,2
	31 000,00

	3.3.3
	мкр. «Нефтебаза» 
(700 м/м)
	309
	8
	2,8
	14 000,00

	3.3.4
	мкр. «Мичуринский» (1425 м/м)
	623,1
	16,2
	5,7
	28 500,00

	3.3.5
	мкр. «Кузнецовское плато» (5300 м/м)
	2322,4
	60,5
	21,2
	106 000,00

	3.3.6
	мкр. «Комбайновый» (1300 м/м)
	573,5
	14,9
	5,2
	26 000,00

	3.3.7
	мкр. «Пашенный»
(2350 м/м)
	1029,5
	26,8
	9,4
	47 000,00

	3.3.8
	мкр. «Тихие Зори» (1875 м/м)
	824,8
	21,5
	7,5
	37 500,00

	3.3.9
	мкр. «Юго-Западный» (2525 м/м)
	1109
	28,9
	10,1
	50 500,00

	3.3.10
	мкр. «Академгородок» (350 м/м)
	158,3
	4,1
	1,4
	7 000,00

	3.3.11
	мкр. «Николаевский» (2925 м/м)
	1279,1
	33,3
	11,7
	58 500,00

	3.3.12
	мкр. «Серебрянный» (1225 м/м)
	541,3
	14,1
	4,9
	24 500,00

	3.3.13
	мкр. «Плодово-Ягодная» (4150 м/м)
	1815,7
	47,3
	16,6
	83 000,00

	3.3.14
	мкр. «Овинный»
(2650 м/м)
	1162,1
	30,3
	10,6
	53 000,00

	3.3.15
	мкр. «Антенное поле» (1575 м/м)
	689,8
	17,9
	6,3
	31 500,00

	3.3.16
	мкр. «Калинина –
Цимлянская» (2275 м/м)
	992,8
	25,9
	9,1
	45 500,00

	3.3.17
	мкр. «Телевизорная - Высотная» (1400 м/м)
	614,4
	16
	5,6
	28 000,00

	3.3.18
	мкр. «Солонцы – 2» (4000 м/м)
	1754,9
	45,7
	16
	80 000,00

	
	ИТОГО
	17 778,20
	462,90
	162,10
	810 500,00
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Рисунок 5.3.3.1. Расположение районов массовой жилой застройки с указанием потребности машиномест на парковках при полном развитии территорий.

5.3.4. Создание парковочных мест и упорядочивание парковки Варианты типовых схем организации парковочных мест на улично-дорожной сети представлены на рисунках 5.3.3.2 и 5.3.3.3.

[image: Типичная схема парковки (2)]

Рисунок 5.3.3.2. Поперечный профиль улицы с предлагаемой схемой организации парковочного пространства.
[image: Типичная схема парковки (1)]

Рисунок 5.3.3.3. Типовая схема организации парковочных мест.

На основе проведённого анализа существующего парковочного пространства было разработано предложение по упорядочиванию парковки на улицах г. Красноярска (таблица 5.3.3.2). Стоимость мероприятия составит 25 063,00 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 3.4).




Таблица 5.3.3.2. Перечень улиц для упорядочивания парковки в г. Красноярске.

	№
п/п
	Адрес
	Протяженность участка, м
	Кол-во м/м
	Мероприятие
	Схема (Красный – организация парковки. Синий – ограничение остановки и стоянки. Фиолетовый – ликвидация существующего парковочного кармана)

	1
	ул. Соревнования 
(Покровское кладбище)
	345
	57
	Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Белинского), вдоль проезжей части, 
на противоположной стороне остановку запретить
	[image: ]

	2
	проезд вдоль парка Сады мечты
	170
	68
	Организация парковки по левой стороне (при движении в сторону ул. Молокова), под прямым углом к проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить
	[image: ]

	3
	проезд между ул. Краснодарская и ул. Малиновского в продолжение ул. Авиагородок
	116
	62
	Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Краснодарская), вдоль проезжей части, на противоположной стороне под прямым углом к проезжей части
	[image: ]

	4
	проезд между ул. Малиновского и ул. Краснодарская в районе дома 34 по ул. Краснодарская
	100
	14
	Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Краснодарская), вдоль проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить, организовать одностороннее движение в сторону ул. Краснодарская 
	[image: ]

	5
	проезд между ул. Малиновского и ул. Краснодарская в районе дома 27 по ул. Краснодарская
	88
	12
	Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Малиновского), вдоль проезжей части, на противоположной стороне существующие перпендикулярные парковки оставить, на остальном участке проезда остановку запретить, организовать одностороннее движение в сторону ул. Малиновского
	[image: ]

	6
	ул. Можайского между ул. Курчатова и ул. Высотная
	347
	45
	Организация парковки по правой стороне (при движении в сторону ул. Курчатова), вдоль проезжей части, на противоположной стороне остановку запретить 
	[image: ]

	7
	ул. Робеспьера между ул. Копылова и ул. Республики
	190
	25
	Организация парковки по левой стороне (при движении в сторону ул. Республики), вдоль проезжей части
	[image: ]

	8
	пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий вблизи пересечения с ул. Чайковского
	190
	0
	Запрет на остановку и стоянку на пр-те им. Газеты Красноярский Рабочий вблизи пересечения с ул. Чайковского (установка знаков 3.27)
	[image: ]

	9
	пересечение ул. Копылова – ул. Ладо Кецховели
	146
	0
	Введение ограничений на остановку-стоянку транспорта перед пересечением 
с ул. Ладо Кецховели вдоль д.66 и после пересечения 
с ул. Ладо Кецховели между пересечением и выездом 
с прилегающей территории 
д. 57 

	[image: ]

	10
	ул. Тотмина, д.3
	74
	25
	Обустройство существующего парковочного кармана знаками и разметкой 
	[image: ]

	11
	ул. Калинина д. 56с2
	24
	0
	Ликвидация парковочного кармана перед светофорным объектов
	[image: ]

	12
	ул. Высотная, д. 3
	88
	0
	Ликвидация парковочного кармана вдоль проезжей части
	[image: ]

	13
	ул. Батурина, д. 20
	145
	48
	Обустройство существующего парковочного кармана знаками и разметкой 
	[image: ]

	14
	ул. Взлетная, д.5Г
	42
	14
	Обустройство существующего парковочного кармана знаками и разметкой 
	[image: ]

	15
	ул. Аэровокзальная на участке от ул. Партизана Железняка до ул. Березина
	427
	0
	Введение ограничений на остановку-стоянку транспорта в обоих направлениях
	[image: ]

	16
	ул. Чернышевского от примыкания между домами 81 и 79 до ул. Дмитрия Мартынова
	413
	0
	Введение ограничений на остановку-стоянку транспорта в оба направления
	[image: ]

	17
	ул. Воронова, 12К, 12А
	75
	25
	Обустройство существующих парковочных карманов знаками и разметкой 
	[image: ]

	
	ИТОГО
	1692
	395
	
	





[bookmark: _Toc140489531]5.4. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной 
связанности территорий

[bookmark: _Toc15765080][bookmark: _Toc48657266][bookmark: _Toc77948905][bookmark: _Hlk129948296]5.4.1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий.
Обеспечение транспортной связанности территорий
Транспортная связанность территорий улучшается за счет строительства новых участков автомобильных дорог, формирующих новые маршруты движения транспорта. Перечень мероприятий по строительству участков дорог и искусственных дорожных сооружений, повышающих транспортную связанность территорий г. Красноярска, представлен в таблице 5.4.1.1, схема участков, повышающих связность территорий – на рисунке 5.4.1.1.
Обеспечение пешеходной связанности территорий
Пешеходная связанность территорий будет повышаться за счет строительства внеуличных пешеходных переходов, а также за счет формирования пешеходных тротуаров на новых строящихся элементах транспортной инфраструктуры: улицах и искусственных дорожных сооружениях. Мероприятия подробно описаны в разделе 5.5 «Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения». 
Перечень запланированных к строительству тротуаров приведен            в таблице 5.5.1.2, схемы представлены на рисунке 5.5.1.2.
Одним из главных препятствий для пешеходов в г. Красноярске является железная дорога. С целью повышения связанности территории планируется строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути на планируемых к строительству ТПУ, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп населения.




Таблица 5.4.1.1. Перечень мероприятий по строительству участков дорог и искусственных дорожных сооружений, повышающих транспортную связанность территорий г. Красноярска.

	ID
	Мероприятие
	Решаемые задачи
	Схема мероприятия

	Мероприятия по повышению связанности территорий на период до 2024 г.

	17
	Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори»
	Формирование транспортного проезда с ул. Судостроительная на Николаевский мост без выезда на загруженную ул. Свердловская
	[image: ] 

	18
	Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач»
	Формирование городского транспортного коридора в створе ул. Чернышева, параллельного существующему загруженному транспортному коридору ул. Тотмина – ул. Высотная, 
с целью его разгрузки от ТП
	[image: ]

	8
	Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова 
(II этап)
	Формирование дополнительной транспортной связи частей г. Красноярска, разделенных Николаевским проспектом
	[image: ]

	9
	Автодорога по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная
	Формирование дополнительной транспортной связи частей г. Красноярска, разделенных Николаевским проспектом
	[image: ]

	13
	Ул. М.Залки на участке 
от дома № 33 до ул. Космонавтов
	Формирование транспортной связи между Комсомольским проспектом 
и ул. Гайдашова, параллельной ул. 9 Мая 
и ул. Ястымская
	[image: ]

	
	Мероприятия по повышению связанности территорий на период до 2033 г.

	54
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 – ул. Полигонная
	Формирование транспортного коридора, параллельного Енисейскому тракту и ул. Гайдашова с целью их разгрузки от ТП
	[image: ]

	55
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд – ул. Свердловская 
(ж/д станция Красноярские Столбы)
	Формирование транспортной связи между ул. Калинина и ул. Тотмина, разгрузка ул. Тотмина от ТП
	[image: ]

	58
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10 б (ул. Затонская, ул. Семафорная)
	Формирование транспортного коридора через ул. Затонская в створе проектируемого 5-го моста через 
р. Енисей, связывающего ул. 60 лет Октября, ул. Семафорная и проспект им. Газеты Красноярский Рабочий 
	[image: ]

	63
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки – 
ул. Борисевича)
	Формирование транспортной связи планируемого к строительству дублера 
ул. Одесская с ул. Борисевича, разгрузка ул. Глинки от ТП
	[image: ]

	62
	Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд – 
ул. Свердловская
	Формирование транспортной связи ул. Свердловская – ул. Семафорная, разгрузка транспортной развязки 
ул. Семафорная – ул. Александра Матросова
	[image: ]

	21.3
	Участок в створе проектируемой автомобильной дороги 
в жилом районе «Бугач» 
от ул. Ботаническая 
до ул. Калинина
	Формирование городского транспортного коридора в створе ул. Чернышева, параллельного существующему загруженному транспортному коридору 
ул. Тотмина – ул. Высотная, с целью его разгрузки от ТП
	[image: ]

	21.1
	Проектируемый проезд № 9 от ул. Академика Киренского до ул. Е. Стасовой
	Формирование городского транспортного коридора в створе ул. Копылова, параллельного существующему загруженному транспортному коридору ул. Тотмина – ул. Высотная, с целью его разгрузки от ТП
	[image: ]

	42
	Проезд от ул. Молокова до ул. Ястынская
	Формирование новой транспортной связи ул. Молокова – ул. Ястынская, частичное перераспределение ТП с ул. Краснодарская и ул. Партизана Железняка
	[image: ]

	39
	ул. Забобонова (проектируемый проезд № 51)
	Формирование поперечных транспортных связей между ул. Высотная и проектируемой дорогой в створе 
ул. Копылова
	[image: ]

	90
	Строительство автодороги 
от ул. Спандаряна 
до ул. Взлетная (на гостиницу «ХИЛТОН»)
	Создание новой транспортной связи, параллельной 
ул. Шахтеров, на локальном участке от ул. Взлетная 
до ул. Березина, разгрузка транспортных узлов 
на ул. Шахтеров от локальных транспортных корреспонденций
	[image: ]

	91
	Строительство автодороги ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина
	Формирование новой локальной транспортной связи ул. Спандаряна – ул. Дудинская
	[image: ]

	43
	Ул. Северная от ул. Северо-Енисейская до ул. Брянская
	Строительство перемычки от Свободного проспекта до ул. Брянская, перераспределение ТП с ул. Северо-Енисейская и ул. 2-я Озерная
	[image: ]

	76
	Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори
	Формирование выезда на Николаевский мост в обход ул. Свердловская, перераспределение ТП с ул. Свердловская
	[image: ]

	66
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова)
	Формирование участка новой автомобильной дороги в мкр. «Солонцы-2» 
с ул. Петра Подзолкова, перераспределение ТП 
с ул. Авиаторов
	[image: ]

	84
	Строительство автомобильной дороги от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом 
на ул. Авиаторов
	Формирование транспортной связи между ул. Петра Подзолкова и ул. Авиаторов, параллельной 
ул. 9 Мая, частичное перераспределение ТП 
с ул. 9 Мая
	[image: ]

	78
	Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд №23)
	Формирование транспортного коридора, параллельного ул. Одесская, значительное улучшение транспортной доступности моста «777».
	[image: ]

	93
	Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская 
в мкр. Солонцы
	Формирование транспортной связи мкр. «Солонцы-2» с ул. Петра Подзолкова, частичное перераспределение ТП с Енисейского 
тракта
	[image: ]

	19
	Строительство автомобильной дороги от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева
	Формирование южного обхода г. Красноярска, перераспределение транзитного ТП с ул. Свердловская
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	14
	Автомобильная дорога 
от ул. Гриболевская 
по ул. Соколовская 
на направлении жилого района «Солонцы-2» через 
ул. Афанасия Тавакова 
до переезда
	Формирование транспортной связи мкр. «Солонцы-2» с ул. Авиаторов, частичное перераспределение ТП 
с Енисейского тракта
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	53
	5-й автодорожный мост через р. Енисей в направлении 
ул. Белинского – западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода
	Формирование новой транспортной связи через 
р. Енисей, перераспределение ТП с других мостов
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	44
	Строительство и реконструкция участков Южного обхода г. Красноярска «ул. Лесопильщиков – а/д Р-255 «Сибирь»
	Формирование новой транспортной связи в направлении с. Зыково
в обход г. Красноярска
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	55
	Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 
(до ул. Калинина)
	Формирование новой транспортной связи ул. Гусарова – ул. Калинина
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	318, 320
	Строительство тоннеля под Николаевским пр-том для соединения ул. Пастеровская.
Реконструкция ул. Пастеровская.
	Формирование (восстановление) новой транспортной связи, параллельной ул. Копылова, частичная разгрузка ул. Копылова от ТП
	[image: ]

	321
	Строительство направленного съезда для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт
	Ликвидация конфликтной точки и снижение задержек при движении по Енисейскому тракту
	[image: ]
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Рисунок 5.4.1.1. Общая схема мероприятий по повышению транспортной связанности территорий г. Красноярска.
[bookmark: _Toc140489532]5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного 
и велосипедного передвижения

5.5.1. Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры.
Пешеходные корреспонденции являются одним из основных                    и наиболее распространенных видов передвижения. Любой маршрут начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным способом передвижения, независимо           от того, идет ли речь о дальних походах или о короткой прогулке в магазин. На других маршрутах человек может проходить пешком один или несколько отрезков пути, например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками. 
В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:
устройство пешеходных переходов (ПП);
оборудование пешеходных переходов островками безопасности            и другие мероприятия по обеспечению безопасности пешеходного движения;
повышение видимости пешеходных переходов посредством оборудования их современными техническими средствами ОДД;
устройство тротуаров и пешеходных дорожек на УДС муниципального образования;
формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования.
Базовый сценарий
В рамках базового сценария предусмотрены следующие мероприятия:
строительство пешеходного перехода через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина. Срок реализации мероприятия – 2021–2022 гг.
строительство пешеходного перехода через ул. Карла Маркса. Срок реализации мероприятия – 2021–2022 гг.
Основная цель реализации данных мероприятий – обеспечение связности территории, повышение безопасности движения пешеходов
г. Красноярска.
Сценарий 1
Мероприятия в рамках сценариев 1 и 2 совпадают. В рамках сценариев 1, 2 предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 5.5.1.1. Также Сценарий 1, 2 включает в себя мероприятия Базового сценария.
Таблица 5.5.1.1. Мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, предусмотренные Сценарием 1.

	№
п/п
	Объект
	Вид мероприятия
	Срок реализации
	Протяженность, км
	Стоимость, тыс. руб.

	5.1.1.1
	Пешеходный переход через 
ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина**
	строительство
	2024
	0,132
	308 620,00

	5.1.1.2
	Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в районе пл. Мира, д.2Б 
в г. Красноярске**
	строительство
	2024
	0,0718
	189 523,96

	5.1.1.6
	Строительство пешеходного моста через выемку для соединения Солнечного бульвара 
с ул. Светлова (обеспечение пешеходной доступности остановочных пунктов НГПТ для жителей ул. Светлова)
	строительство
	2024
	0,083
	100 000,00

	5.1.1.3
	Пешеходный переход в районе дома № 327 по ул. Семафорная
	строительство
	2033
	0,160
	217 260,91

	5.1.1.5
	Внеуличный пешеходный переход на ул. Дубровинская, д.112 – д.114, г. Красноярск
	строительство
	2033
	в соответствии с проектом
	200 000,00

	5.1.1.4
	Пешеходный переход по ул. Партизана Железняка в районе пересечения с ул. Октябрьской
	строительство
	2033
	в соответствии с проектом
	200 000,00

	
	ИТОГО
	1 215 404,87



По результатам анализа организации дорожного движения предложены мероприятия по организации пешеходных переходов в г. Красноярске (таблица 5.5.1.2). Стоимость мероприятия составит 1 350,00 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 5.1.2).


Таблица 5.5.1.2. Мероприятия по организации пешеходных переходов в г. Красноярске (в одном уровне).

	№
п/п
	Улица, участок
	Вид перехода
	Год
	Схема участка

	5.1.2.1
	пересечение ул. 26 Бакинских Комисаров – ул. Фестивальная: оборудование пешеходных переходов через проезжую часть ул. Фестивальная (нанесение разметки 1.14.1 и установка дорожных знаков 5.19.1,2), с учетом предложенного введения светофорного регулирования на пересечении
	регулируемый
	2024
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	5.1.2.2
	пересечение проспект Мира – ул. Вейнбаума: организация диагональных переходов в зоне перекрестка
	регулируемый, диагональный
	2024
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	5.1.2.3
	ул. Кутузова, д.36: организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Кутузова со стороны домов 36 и 47 с устройством асфальтированного подхода
	нерегулируемый
	2024
	[image: ]

	5.1.2.4
	пересечение ул. Мечникова - ул. Красномосковская: организация пешеходных переходов по всему периметру пересечения ул. Мечникова и ул. Красномосковская, в том числе диагональных, с проведением мероприятий для маломобильных групп населения и желтым наполнением разметки 1.14.1 в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019
	регулируемый
	2024
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	5.1.2.5
	участок ул. Красномосковская между ул. Мечникова и ул. Первых Пионеров: организация наземных пешеходных переходов по сложившимся востребованным пешеходным направлениям движения
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.6
	ул. Шелковая, 3Б: организация пешеходного перехода через проезжую часть ул. Шелковая перед пересечением с просп. им. Газеты Красноярский Рабочий
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.7
	ул. Западная: организация пешеходных переходов через проезжую часть Западной ул., с учетом сложившихся пешеходных связей
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.8
	ул. Московская, д. 3А: организация пешеходного перехода через проезжую часть Московской ул. в районе 
д. 3А, рассмотрение возможности организации перехода в районе остановочных пунктов «Возрождение-кредит»
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.9
	ул. Алеши Тимошенкова, д. 119: организация пешеходного перехода между остановочными пунктами «Аптека»
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.10
	ул. Алеши Тимошенкова, д.82: организация пешеходного перехода на пересечении ул. Алеши Тимошенкова – ул. Монтажников, с учетом сложившихся пешеходных связей, устройством асфальтированных подходов и мероприятиями для инвалидов и других маломобильных групп населения
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.11
	ул. 78-й Добровольческой Бригады в районе д. 7, 
д. 14Б: организация пешеходных переходов через местные проезды вдоль ул. 78-й Добровольческой Бригады
	нерегулируемый
	2024
	[image: ]

	5.1.2.12
	ул. 9 Мая, д. 58/3: организация пешеходного перехода вдоль ул. 9 Мая в створе существующих подходов 
в месте примыкания внутридворового проезда 
(в районе д. 58/3)
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.13
	ул. Водопьянова, д.16: организация пешеходного перехода на внутридворовом проезде в районе д. 16 по ул. Водопьянова
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.14
	пересечение ул. Урицкого – ул. Диктатуры Пролетариата: организация пешеходных переходов через проезжую часть ул. Урицкого на пересечении с ул. Диктатуры Пролетариата с мероприятиями для маломобильных групп населения
	нерегулируемый
	2024
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	5.1.2.15
	пересечение ул. Кирова – ул. Урицкого: организация пешеходных переходов через проезжую часть ул. Кирова с мероприятиями для инвалидов и маломобильных групп населения
	нерегулируемый
	2024
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Строительство тротуаров
По результатам анализа была выявлена необходимость строительства тротуаров и пешеходных дорожек в г. Красноярске.
Перечень запланированных к строительству тротуаров приведен
в таблице 5.5.1.2, схемы представлены на рисунке 5.5.1.2.
Таблица 5.5.1.2. Перечень улиц, на которых планируется устройство тротуаров в г. Красноярске.

	№
п/п
	Район (улицы)
	Протяжённость, км
	Стоимость, тыс. руб.

	5.1.3.1
	ул. Толстого от д.45 до пересечения с ул. Красномосковская
	0,196
	1 000,00

	5.1.3.2
	ул. Бограда в районе пересечения с ул. Пушкина
	0,090
	450,00

	5.1.3.3
	ул. Пушкина (четная сторона) между ул. Марата и ул. Карла Маркса
	0,090
	225,00

	5.1.3.4
	Боготольский пер. от д. 6 до ул. Копылова
	0,362
	1 800,00

	5.1.3.5
	ул. Красномосковская между ул. Мечникова и Свободным просп.
	0,195
	975,00

	5.1.3.6
	ул. Менжинского вдоль четной стороны на участке от д.14 до д.18
	0,307
	1 550,00

	5.1.3.7
	ул. Комбайностроителей вдоль д.д. 3А и 1А
	0,134
	65,00

	5.1.3.8
	ул. 8 Марта
	0,445
	2 250,00

	5.1.3.9
	ул. Декабристов со стороны д.19 по ул. Красной Армии (технический тротуар между проезжей частью и пешеходным ограждением)
	0,143
	350,00

	5.1.3.10
	ул. Декабристов, вдоль д.128 по ул. Ленина
	0,032
	150,00

	5.1.3.11
	ул. Алеши Тимошенкова на участке от д. 183А до д. 187
	0,261
	1 300,00

	5.1.3.12
	ул. Юности (пересечение с ул. Инструментальная) со стороны д. 26
	0,014
	35,00

	5.1.3.13
	ул. Инструментальная и ул. Иркутская со стороны д.6
	0,132
	660,00

	5.1.3.14
	ул. Волгоградская от ул. Московская до ул. Измайлова со стороны застройки
	0,400
	2 000,00

	5.1.3.15
	ул. Волгоградская вдоль торцевой части д. 18
	0,037
	200,00

	5.1.3.16
	ул. Крупской от лестничного спуска у д. 4 по ул. Забобонова до существующего пешеходного перехода
	0,152
	760,00

	5.1.3.17
	проезд между 2-й Ботанической ул. и Ботаническим бул. вдоль д.1И по ул. Ботанической. (между существующими участками проезда с тротуаром)
	0,142
	710,00

	5.1.3.18
	ул. Алеши Тимошенкова от д. 131 до ул. Монтажников со стороны жилой застройки
	0,317
	792,50

	5.1.3.19
	внутренний проезд между Комсомольским просп. (в районе 
д. 1А) и ул. Урванцева (в районе д. 8)
	0,425
	2 125,00

	5.1.3.20
	ул. Урванцева между парковочным пространством и подпорной стенкой стилобатной части д. 26 по ул. 9 Мая
	0,087
	217,50

	5.1.3.21
	ул. Аэровокзальная со стороны д.д. 2А и 2И
	0,105
	262,50

	5.1.3.22
	ул. Советская со стороны ул. Партизанская
	0,139
	347,50

	5.1.3.23
	ул. Водянникова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, чётная сторона
	0,117
	292,50

	5.1.3.24
	ул. Зои Космодемьянской в районе пересечения с ул. Водянникова
	0,283
	1 415,00

	5.1.3.25
	ул. Семафорная от ул. Александра Матросова до д.120, четная сторона
	0,120
	300,00

	5.1.3.26
	Участок ул. Котовского от проезда внутреннего пользования перед д. 48 и д. 50 по ул. Новая, при следовании от ул. Кутузова до ул. Грунтовая
	0,228
	570,00

	
	ИТОГО
	4,953
	20 802,50
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Рисунок 5.5.1.2. Планируемые к строительству тротуары в г. Красноярске.

Основная цель планируемых мероприятий – обеспечение связности территорий г. Красноярска, повышение безопасности дорожного и пешеходного движения.
5.5.2. Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры.
В последнее время во многих субъектах РФ активно проводятся работы по организации велосипедного движения как одного из видов транспорта, используемого не только в рекреационных целях, но и для деловых и бытовых поездок. 
При формировании велотранспортной инфраструктуры согласно «Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации» необходимо руководствоваться следующими основными принципами:
безопасность (обеспечение безопасности является первостепенной задачей при организации велотранспортной сети);
последовательность (велотранспортная инфраструктура должна представлять собой единую систему, связывающую основные места начала поездок и места назначения, быть непрерывной, однородной
по условиям передвижения, иметь информационные указатели, позволять выбирать варианты маршрута движения);
прямолинейность и равномерность движения (обеспечение возможности сравнительно быстро добраться до пункта назначения
с минимумом остановок);
комфорт (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать качество покрытия, минимальные уклоны, исключение сложных маневров, минимизацию потребности спешиваться, минимальные помехи со стороны транспортных средств и пешеходов);
привлекательность (велотранспортная инфраструктура должна обеспечивать освещение, эстетику, интеграцию с окружающим пространством, доступ к объектам сервиса, торговли).
Для определения востребованности велодорожек и основных маршрутов движения велопользователей была проанализирована тепловая карта треков (рисунок 5.5.2.1), основанная на перемещениях участников велосипедного движения с использованием GSM и GPRS систем навигации (чем большее количество поездок было совершено участниками, тем более яркий остается трек движения). По результатам анализа сформирован перечень предлагаемых велосипедных маршрутов.
 [image: страва]

Рисунок 5.5.2.1. Карта треков участников велосипедного движения в г. Красноярске.

Базовый сценарий.
Мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры в рамках Базового сценария не предусмотрено.
Сценарий 1, 2
Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры в рамках Сценария 1 и 2 совпадают.
В таблице 5.5.2.1 представлен перечень предлагаемых велосипедных маршрутов с указанием их технико-эксплуатационных характеристик. Предлагается уширение тротуаров с организацией вело-пешеходных дорожек в летний период, а также выделение разметкой велосипедных полос на проезжей части. В краткосрочном периоде эти дорожки будут проходить по наиболее популярным маршрутам г. Красноярска.
Также на велосипедных маршрутах необходимо устройство велопарковок вблизи образовательных учреждений и крупных торговых центров, адресный перечень предлагаемых велопарковок представлен
в таблице 5.5.2.1.
Расположение велосипедных дорожек и велопарковок представлено на рисунке 5.5.2.3.
Таблица 5.5.2.1. Предлагаемые для организации маршруты с указанием их технико-эксплуатационных характеристик.

	№
п/п
	Название улицы
	Вид работ
	Год ввода
	Протяженность км
	Стоимость, тыс. руб.

	5.2.1.1
	ул. Свердловская от д.2 
до ул. Александра Матросова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	4,100
	41 000,00

	5.2.1.2
	ул. 60 лет Отктября от Медицинского пер. до ул. Щорса: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	2,800
	28 000,00

	5.2.1.3
	пр-т Мира от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера: велопешеходная дорожка (разметка)
	Реконструкция
	2024
	0,275
	1 375,00

	5.2.1.4
	ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Карла Маркса: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка)
	Реконструкция
	2024
	0,160
	800,00

	5.2.1.5
	ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Ленина: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка)
	Реконструкция
	2024
	0,150
	375,00


	5.2.1.6
	ул. Качинская от д. 38 до д. 44: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	0,150
	1 500,00

	5.2.1.7
	ул. Енисейская от Воскресенской часовни до ул. Шахтеров: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	0,330
	3 300,00

	5.2.1.8
	ул. Шахтеров:велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	2,300
	23 000,00

	5.2.1.9
	ул. Мужества от ул. Шахтеров до ул. Чернышевского: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,200
	12 000,00

	5.2.1.10
	ул. Чернышевского 
от ул. Мужества до ул. Дмитрия Мартынова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	0,530
	5 300,00

	5.2.1.11
	ул. Дмитрия Мартынова 
от ул. Чернышевского до ул. Любы Шевцовой: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	0,500
	5 000,00

	5.2.1.12
	ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,700
	17 000,00

	5.2.1.13
	ул. Октябрьская от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	0,270
	2 700,00

	5.2.1.14
	ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. Октябрьская до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	0,960
	9 600,00

	5.2.1.15
	ул. Молокова от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,400
	14 000,00

	5.2.1.16
	ул. Молокова от ул. Авиатора до ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,100
	11 000,00

	5.2.1.17
	ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	2,400
	24 000,00

	5.2.1.18
	ул. Авиаторов от пер. Светлогороский до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,500
	15 000,00

	5.2.1.19
	ул. 9 Мая от ул. Шахтеров до ул. Шумяцкого: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	3,500
	35 000,00

	5.2.1.20
	ул. Краснодарская от пр-та Металлургов до Комсомольского пр-та: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,500
	15 000,00

	5.2.1.21
	ул. Глинки от ул. Тамбовская до д. 2Б: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,900
	19 000,00

	5.2.1.22
	Комсомольский пр-т от ул. Краснодарская до ул. 9 Мая: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	Строительство
	2024
	1,300
	13 000,00

	5.2.1.23
	ул. Армейская от ул. Алексеева до д. 31: велополоса (уширение проезжей части)
	Строительство
	2024
	1,100
	11 000,00

	5.2.1.24
	ул. Молокова от ул. 78-й Добровольческой Бригады 
до ул. Авиаторов: велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	0,530
	5 300,00

	5.2.1.25
	ул. Парижской Коммуны от ул. Крала Маркса до ул. Конституции СССР: велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	0,750
	3 750,00

	5.2.1.26
	ул. Каратанова: велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	0,350
	1 750,00

	5.2.1.27
	ул. Дружбы от ул. Кирова до ул. Глинки: велополоса (уширение проезжей части)
	Строительство
	2024
	5,000
	50 000,00

	5.2.1.28
	ул. Ленина от ул. Каратанова до ул. Робеспьера: односторонняя велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	3,100
	7 750,00

	5.2.1.29
	ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера до ул. Каратанова: односторонняя велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	3,100
	7 750,00

	5.2.1.30
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий: велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	8,900
	44 500,00

	5.2.1.31
	ул. Академика Павлова 
от ул. Щорса до ул. Мичурина: велополоса (переразметка)
	Реконструкция
	2024
	2,600
	13 000,00

	5.2.1.32
	ул. 4-я Дальневосточная 
от ул. Любы Шевцовой 
до ул. 2-я Брянская: велополоса (в рамках реконструкции улицы)
	Строительство
	2033
	1,500
	

	5.2.1.33
	ул. 2-я Брянская 
от ул. 4-й Дальневосточная до ул. Караульная: велополоса 
(в рамках реконструкции 
улицы)
	Строительство
	2033
	1,500
	

	5.2.1.34
	ул. Караульная: велополоса 
(в рамках реконструкции 
улицы)
	Строительство
	2033
	1,600
	

	5.2.1.35
	Проектируемая автодорога от ул. Молокова до ул. Ястынская: велополоса (в составе строительства улицы)
	Строительство
	2033
	1,500
	

	5.2.1.36
	Проектируемая автодорога от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища: велополоса (в составе строительства улицы)
	Строительство
	2033
	2,400
	

	
	ИТОГО
	
	
	63,955
	441 750,00



Мероприятия по строительству велопарковок в г. Красноярске              (48 велопарковки) представлены в таблице 5.5.2.2. Стоимость мероприятия составит 1 500,00 тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 5.1.2).
Таблица 5.5.2.2. Адресный перечень предлагаемых велопарковок.

	№
п/п
	Адрес

	1
	Свердловская ул. 73

	2
	Свердловская ул. 69

	3
	Свердловская ул. 63

	4
	Свердловская ул. 59А

	5
	Свердловская ул. 5

	6
	ул. Александра Матросова, 19

	7
	ул. 60 лет Октября, 109

	8
	ул. 60 лет Октября, 137

	9
	ул. 60 лет Октября, 155

	10
	Затонская ул., 22

	11
	ул. Академика Павлова, 31А

	12
	ул. Академика Павлова, 21

	13
	ул. Академика Павлова, 24

	14
	ул. Мичурина, 37

	15
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 168А

	16
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 156

	17
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 95

	18
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120

	19
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 70

	20
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 31с5

	21
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 27с146

	22
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 16/1

	23
	ул. Ленина 123Д

	24
	ул. Ленина, 177

	25
	ул. Ленина, 79

	26
	ул. Вейнбаума, 36

	27
	ул. Ленина, 22

	28
	просп. Мира, 10

	29
	ул. Карла Маркса, 73А

	30
	ул. Карла Маркса, 95

	31
	ул. Карла Маркса, 125

	32
	ул. Карла Маркса, 149

	33
	Енисейская ул. 1А

	34
	ул. Мужества, 10

	35
	ул. Шахтеров, 65

	36
	ул. Алексеева, 54А

	37
	ул. 9 Мая, 77

	38
	Комсомольский просп. 18

	39
	Краснодарская ул. 40Ас1

	40
	ул. Молокова, 54

	41
	ул. Молокова, 6

	42
	ул. 78-й Добровольческой Бригады, 12

	43
	ул. Взлетная, 7

	44
	ул. Весны, 1

	45
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 44

	46
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий, 38А

	47
	ул. Глинки, 2Б

	48
	Вблизи Бадалыкского кладбища на проектируемой автодороге от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища
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Рисунок 5.5.2.3. Схема расположения велосипедной инфраструктуры г. Красноярск.

Типовые схемы организации велосипедного движения представлены на рисунках 5.5.2.4 – 5.5.2.7. В случае отсутствия треугольника видимости на подъездах к перекрестку рекомендуется организовать велопереезд совмещенный с пешеходным переходом в виде приподнятой искусственной неровности. Количество полос пересекаемой проезжей части не более 2-х в обоих направлениях (рисунок 5.5.2.4).
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Рисунок 5.5.2.4. Типовая схема организации велопереезда, совмещенного с пешеходным переходом.

В случае отсутствия треугольника видимости на пересечениях          и возможности организации приподнятого велопереезда и пешеходного перехода, не рекомендуется организация велопереезда на нерегулируемом пересечении. В этом случае велосипедистам необходимо спешиваться на пешеходном переходе или необходимо устройство светофорного объекта с вызывной фазой. На рисунке 5.5.2.5 представлена схема организации пересечения велосипедистами проезжей части при спешивании. 
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Рисунок 5.5.2.5. Схема организации пересечения велосипедистами проезжей части при спешивании.

При пересечении велополосой проезжей части с нерегулируемым движением на перекрестке для главной дороги необходима за 50 м установка знака 1.24 с указанием соответствующего расположения велопереезда. На рисунке 5.5.2.7 тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами не спешиваясь.
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Рисунок 5.5.2.6. Схема организации пересечения велополосы проезжей части с нерегулируемым движением на второстепенной дороге.
При размещении велополос на тротуаре таким образом, что ни одна из сторон велополос не примыкает к газону или краю проезжей части, то минимальная ширина велополос должна составлять 3 м. На рисунке 5.5.2.7 показана смена траектории движения велотранспорта с одной стороны улицы на другую. Тип применяется при обеспечении треугольника видимости. Данный тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами не спешиваясь.
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Рисунок 5.5.2.7. Смена траектории движения велополосы перед пересечением.

Количество полос пересекаемой проезжей части не более 2-х                    в обоих направлениях.
При размещении велополос на тротуаре таким образом, что ни одна из сторон велополос не примыкает к газону или краю проезжей части, то минимальная ширина велополос должна составлять 3 м.
На рисунке 5.5.2.8 показано пересечение велополосы проезжей части местного проезда с нерегулируемым типом пересечения. Для безопасности пересечения велопереезд обустраивается в створе с пешеходным переходом. Данный тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами не спешиваясь.
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Рисунок 5.5.2.8. Пересечение велополосы проезжей части местного проезда с нерегулируемым типом пересечения.

На рисунке 5.5.2.9 показан тип пересечения велодорожкой, проходящей по бульварной части улицы, проезжей части съезда на дублер (местного проезда), с нерегулируемым типом пересечения. Для безопасности пересечения велопереезд обустраивается по кратчайшему пути через проезжую часть. Данный тип пересечения предусматривает переезд проезжей части велосипедистами не спешиваясь.
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Рисунок 5.5.2.9. Организация пересечения велодорожкой местного проезда.
На рисунке 5.5.2.10 показана организация пересечения велополосы остановки общественного транспорта по тротуарной части, в местах достаточной ширины тротуаров за павильонами ожидания (не менее 1,5 м при одностороннем движении, и не менее 2,5 м при двухстороннем) для пропуска велодорожки за павильоном ожидания, с целью уменьшения помех для движения пешеходов.
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Рисунок 5.5.2.10. Организация пересечения велополосы остановки общественного транспорта по тротуарной части.

На рисунке 5.5.2.11 показана организация объезда препятствий.
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Рисунок 5.5.2.11. Организация объезда различного рода препятствий, велополосами, проходящих по тротуарной части улицы.
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Рисунок 5.5.2.12. Организация велополосы на проезжей части.

Стоит отметить, что связанность предлагаемых велосипедных маршрутов повышается за счет существующих выделенных полос для общественного транспорта, по которым в соответствии с пунктом 18.2 ПДД РФ разрешается движение велосипедистов если такая полоса располагается справа. Так предполагается осуществление движения на велосипедах, в частности, по мостам через р. Енисей.
При развитии системы велосипедных маршрутов необходимо обустройство их электрическим освещением, ТСОДД, а также создание на маршрутах парковок и прокатов для велосипедов, пунктов ремонта
и технического обслуживания велосипедов.
В краткосрочном периоде рекомендуется организовать объекты велосипедной инфраструктуры около образовательных организаций (школы, университеты, колледжи) для увеличения пользователей велосипедной инфраструктуры.
Итоговая протяженность предлагаемых к обустройству велосипедных маршрутов на территории г. Красноярск составит 48555 м. Необходимо отметить, что реализация велосипедной инфраструктуры может выполняться в несколько пусковых этапов, чтобы на начальном этапе оценить востребованность данной инфраструктуры, проанализировать темпы увеличения пользователей и скорректировать график ввода предлагаемых мероприятий. 

[bookmark: _Toc140489533]5.6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
[bookmark: _Toc77948903]
5.6.1. Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств.
Предлагается сохранить временные ограничения в определенные часы суток на проезд грузового транспорта по отдельным улицам                     г. Красноярска:
запрет на движение грузовиков тяжелее 15 тонн в дневное время            (с 06.00 до 22.00) по ул. Караульной на участке от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая и по ул. 9 Мая на участке от ул. Караульной              до ул. Шумяцкого;
запрет на проезд грузовиков массой свыше 8 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) по улицам Батурина, 78-й Добровольческой Бригады, Водопьянова, по проспекту Комсомольский, по ул. Мате Залки                  и ул. Ястынская, по проспекту Металлургов, по улицам Алексеева, Молокова и Партизана Железняка;
автомобилям тяжелее 15 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) – на Николаевском проспекте, по Николаевском мосту и по ул. М. Годенко;
автомобилям массой от 8 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) – по улицам Академика Киренского, Партизанская, Красной Армии            и Дубровинского.
Организация движения грузовых транспортных средств
Действующая схема ограничений движения грузового транспорта в г. Красноярске представлена на рисунке 5.6.1.1, перечень улиц                 г. Красноярска, на которых введены ограничения движения грузового транспорта, представлен в таблице 5.6.1.1.
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Рисунок 5.6.1.1Действующая схема ограничений движения грузового транспорта в г. Красноярске 2020 г.

Таблица 5.6.1.1. Полный перечень улиц г. Красноярска, на которых в 2020 г. действуют ограничения на движение грузового транспорта. 

	№
п/п
	Улица, участок
	Вид действующих ограничений

	1
	Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	2
	ул. 4-я Дальневосточная от ул. 4-я Продольная до ул. Уланова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	3
	Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	4
	ул. Брянская от ул. 2-я Брянская 
до ул. 2-я Озерная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	5
	просп. Свободный от ул. Ладо Кецховели 
до ул. Маерчака
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	6
	ул. Высотная от ул. Крупской до просп. Свободный
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	7
	ул. Ленина от моста через р. Кача 
до ул. Профсоюзов
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	8
	ул. Вейнбаума от ул. Брянская до Коммунального моста
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	9
	Коммунальный мост от ул. Вейнбаума 
до ул. Александра Матросова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	10
	ул. Александра Матросова от Коммунального моста до ул. Семафорная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	11
	ул. 60 лет Октября от ул. Парашютная 
до ул. Александра Матросова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	12
	пер. Медицинский от ул. Свердловская 
до ул. 60 лет Октября
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	13
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий от Коммунального моста до пр-д Транспортный
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	14
	ул. Мичурина от Октябрьского моста им. Павла Стефановича Федирко до ул. Семафорная 
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	15
	ул. Академика Павлова от ул. 60 лет Октября до ул. Мичурина
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	16
	ул. Щорса от ул. Академика Павлова до ул. Мичурина
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	17
	ул. Караульная от ул. 2-ая Брянская 
до ул. Чернышевского
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т.

	18
	ул.  Караульная от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	19
	ул.  9 Мая от ул. Караульная до просп. Комсомольский
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	20
	ул. Линейная 
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	21
	ул. Абытаевская
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	22
	ул. Шахтеров 
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	23
	ул. Батурина
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	24
	ул. 78-й Добровольческой Бригады
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	25
	ул. Водопьянова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	26
	просп. Комсомольский
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	27
	ул. Мате Залки
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	28
	ул. Ястынская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	29
	просп. Металлургов
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	30
	ул. Алексеева
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	31
	ул. Молокова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	32
	ул. Партизана Железняка 
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	33
	просп. Свободный от ул. Лесопарковая 
до ул. Л. Кецховели
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	34
	просп. Николаевский
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	35
	Николаевский мост
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	36
	ул. Михаила Годенко
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	37
	ул. Академика Киренского 
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	38
	ул. Партизанская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	39
	ул. Красной Армии
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	40
	ул. Дубровинского
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00



В краткосрочной перспективе до 2024 г. планируется расширение участков улично-дорожной сети с ограничениями движения грузового транспорта (рисунок 5.6.1.2). Полный перечень улиц, на которых будут действовать ограничения на движение грузового транспорта, представлен в таблице 5.6.1.2.
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Рисунок 5.6.1.2. Схема ограничений движения грузового транспорта в г. Красноярске на краткосрочную перспективу до 2024 г.

Таблица 5.6.1.2. Полный перечень улиц, на которых будут действовать ограничения на движение грузового транспорта в период до 2024 г.

	№
п/п
	Улица, участок
	Вид вводимых ограничений

	
	Действующие участки ограничений с 2020 г.

	1
	Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	2
	ул. 4-я Дальневосточная от ул. 4-я Продольная до ул. Уланова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	3
	Автомобильный проезд между ул. 2-я Брянская и ул. 4-я Дальневосточная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	4
	ул. Брянская от ул. 2-я Брянская до ул. 2-я Озерная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	5
	просп. Свободный от ул. Ладо Кецховели до ул. Маерчака
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	6
	ул. Высотная от ул. Крупской до просп. Свободный
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	7
	ул. Ленина от моста через р. Кача до ул. Профсоюзов
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	8
	ул. Вейнбаума от ул. Брянская до Коммунального моста
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	9
	Коммунальный мост от ул. Вейнбаума до ул. Александра Матросова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	10
	ул. Александра Матросова от Коммунального моста до ул. Семафорная
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	11
	ул. 60 лет Октября от ул. Парашютная до ул. Александра Матросова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	12
	пер. Медицинский от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	13
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий от Коммунального моста до пр-д Транспортный
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	14
	ул. Мичурина от Октябрьского моста им. Павла Стефановича Федирко до ул. Семафорная 
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	15
	ул. Академика Павлова от ул. 60 лет Октября до ул. Мичурина
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	16
	ул. Щорса от ул. Академика Павлова до ул. Мичурина
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	17
	ул. Караульная от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т.

	18
	ул.  Караульная от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	19
	ул.  9 Мая от ул. Караульная до Енисейского тракта
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	20
	ул. Линейная от ул. Караульная до ул. Мужества
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	21
	ул. Абытаевская
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	22
	ул. Шахтеров от ул. 9 Мая до ул. Молочкова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	23
	ул. Батурина
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	24
	ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. 9 Мая до ул. Октябрьская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	25
	ул. Водопьянова от ул. 9 Мая до ул. Молокова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	26
	просп. Комсомольский от ул. 9 Мая до ул. Краснодарская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	27
	ул. Карла Маркса от ул. Белинского до ул. Дубровинского
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	28
	ул. Ястынская от ул. Гайдашовка до просп. Комсомольский
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	29
	ул. Белинского от ул. Партизана Железняка до ул. Карла Маркса
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	30
	ул. Алексеева от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов и от ул. Молокова до ул. Армейская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	31
	ул. Молокова от ул. Водопьянова до ул. Шахтеров
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	32
	ул. Партизана Железняка от ул. Аэровокзальная до ул. Белинского 
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	33
	пр. Свободный от ул. Телевизорная до ул. Л. Кецховели
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	34
	просп. Николаевский
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	35
	ул. Краснодарская от просп. Комсомольский до просп. Металлургов
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	36
	ул. Михаила Годенко
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	37
	ул. Алексеева от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады 
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	38
	ул. Воронова от ул. Ястынская до ул. Рокоссовского и от ул. Рокоссовского до ул. Краснодарская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	39
	ул. Красной Армии от ул. Академика Киренского до ул. Копылова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	
	Дополнительные участки введения ограничения с 2023 г.

	40
	ул. Дубровинского от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Карла Маркса
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00

	41
	пр-т Свободный от ул. Лесопарковая 
до ул. Телевизорная
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т. с 06:00 до 22:00

	42
	ул. Армейская от ул. Алексеева 
до ул. Краснодарская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	43
	ул. Октябрьская от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Партизана Железняка
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	44
	ул. Весны от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Батурина
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	45
	ул. Шахтеров от ул. Молокова до ул. Енисейская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	46
	ул. Енисейская от ул. Шахтеров до ул. Игарская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	47
	ул. Игарская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	48
	ул. Дубенского
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	49
	ул. Брянская от ул. 2-я Озерная до ул. Игарская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	50
	ул. 2-я Озерная
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	51
	ул. Северо-Енисейская от ул. 2-я Озерная 
до ул. Железнодорожников
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	52
	ул. Железнодорожников
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	53
	ул. Республики от ул. Робеспьера 
до ул. Железнодорожников
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	54
	ул. Робеспьера от ул. Республики до ул. Бограда
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	55
	ул. Декабристов от ул. Дубровинского 
до ул. Бограда
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	56
	ул. Бограда от ул. Декабристов до ул. Деповская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	57
	ул. Деповская от ул. Бограда до ул. Ломоносова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	58
	ул. Ломоносова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	59
	пр-т Мира от ул. Робеспьера до ул. Каратанова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 3,5 т.

	60
	ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера 
до ул. Каратанова
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	61
	Автомобильный проезд от ул. Дмитрия Мартынова до ул. Шахтеров
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	62
	ул. Мужества от ул. Линейная до ул. Шахтеров
	Круглосуточное ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т.

	63
	ул. Взлетная от ул. Шахтеров до ул. Октябрьская
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	64
	ул. Маерчака от ул. Калинина до ул. Республики
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	65
	ул. Профсоюзов от ул. Республики до ул. Бограда
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	66
	ул. Новосибирская от ул. Ладо Кецховели 
до ул. Академика Киренского
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00

	67
	ул. Ладо Кецховели от. Свободного проспекта 
до ул. Копылова
	Ограничение движения грузового транспорта массой свыше 8 т. с 06:00 до 22:00



После завершения реконструкции подъездных путей к Николаевскому мосту по нему планируется разрешить движение грузового транспорта. Таким образом, ограничение на движение грузового транспорта массой свыше 3,5 т будет действовать только на Коммунальном мосту.
Организация движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов
В статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» под опасным грузом понимаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые               в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности. Аналогичное определение термина «опасный груз» содержится в пункте 1.2 Правил дорожного движения.
В соответствии с приложением A к Европейскому соглашению                 о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (ДОПОГ) выделяются следующие классы опасных грузов:
класс 1 – взрывчатые вещества и изделия;
класс 2 – газы;
класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости;
класс 4.1 – легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;
класс 4.2 – вещества, способные к самовозгоранию;
класс 4.3 – вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой;
класс 5.1 – окисляющие вещества;
класс 5.2 – органические пероксиды;
класс 6.1 – токсичные вещества;
класс 6.2 – инфекционные вещества;
класс 7 – радиоактивные материалы;
класс 8 – коррозионные вещества;
класс 9 – прочие опасные вещества и изделия.
В приложении A к приведён также перечень грузов повышенной опасности. Опасные грузы, на которые необходимо получение специального разрешения, приведены в подпункте 1.10.3.1 Приложения А.
[bookmark: P3][bookmark: P5]Пункт 1 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, относящихся к грузам повышенной опасности, допускается при наличии специальных разрешений.
Необходимость получения разрешения установлена только в отношении опасных грузов, которые согласно ДОПОГ относятся к грузам повышенной опасности.
Для получения специального разрешения необходимо:
согласование в порядке, установленном законодательством, маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;
[bookmark: _GoBack]наличие уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств                       и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности.
[bookmark: P16]Формы бланков специальных разрешений утверждаются Минтрансом России. Приказом Минтранса России от 4 июля 2011 г. № 179 утвержден Порядок выдачи специального разрешения на движение            по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, который устанавливает правила подачи, приема и рассмотрения заявления о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – специальное разрешение), а также оформления, выдачи и получения специального разрешения.
Действующим законодательством допускается установление постоянных маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов. Запрещено взимание платы за согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.
Заявка на согласование маршрута должна содержать следующие сведения:
номер и дату;
полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения;
маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с указанием ее принадлежности к федеральной, региональной и (или) межмуниципальной собственности;
сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описание опасного груза, класс, номер ООН.
Заявка регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее поступления, в том числе в ведомственных информационных системах или единой системе межведомственного электронного взаимодействия при использовании таких систем.
Ространснадзор согласовывает маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырёх рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа соответствующей заявки.
Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче принимается уполномоченным органом в течение двух рабочих дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его согласовании.
В течение трёх рабочих дней с момента регистрации заявления орган Ространснадзора проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза и принимает одно из следующих решений:
направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – заявка), а в случае наличия информации о проводимых мероприятиях на объектах, запросить альтернативный маршрут;
наказать в выдаче специального разрешения.
Орган Ространснадзора отказывает в выдаче специального разрешения в случаях:
несоответствия требованиям ДОПОГ по обеспечению безопасности перевозки заявленного опасного груза;
предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия документов, обязательных к предоставлению;
мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов;
отсутствия в соответствии с информацией компетентного органа уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопасности, которое было получено в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 22 «О Порядке ведения Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
Перечни постоянных маршрутов, установленных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, размещаются на официальных сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Важно отметить, что предусмотрена возможность приостановки действия специального разрешения при прохождении маршрута перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам, непосредственно прилегающим к объектам транспортной инфраструктуры, задействованным при подготовке и проведении спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий. Так, в случае поступления в срок не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за 7 дней от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих противодействие терроризму в пределах своих полномочий, информации о проведении мероприятий на объектах, органы Ространснадзора обязаны в течение трёх рабочих дней принять решение о приостановлении действия специального разрешения и запросить у владельца автомобильной дороги альтернативные маршруты объезда объектов.
По заявлению перевозчика или его представителя орган Ространснадзора на время приостановления действующего специального разрешения оформляет в сроки, не превышающие трёх рабочих дней, специальное разрешение с учетом альтернативного маршрута перевозки опасного груза и ранее представленных документов для оформления специального разрешения, действие которого было приостановлено.                 В случае приостановления действия специального разрешения орган Ространснадзора вносит соответствующую информацию в реестр выданных специальных разрешений и уведомляет об этом перевозчика            в течение рабочего дня посредством телефонной и факсимильной связи, а также на электронный адрес, указанный перевозчиком в заявлении.
Федеральным законом № 443-ФЗ и Приказом Минтранса РФ от 12 августа 2011 г.  № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам» предусмотрена возможность введения ограничений дорожного движения при проведении массовых мероприятий. Для введения указанных ограничений требуется разработать проект организации дорожного движения и осуществить установку технических средств организации дорожного движения. Необходимо отметить, что информация о проведении массовых мероприятиях зачастую отсутствует в органах управления автомобильными дорогами на стадии формирования бюджета на очередной год, в связи с чем возникают трудности в финансировании соответствующих мероприятий.
Ограничения или запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осуществляемые посредством выполнения Федерального закона, характерны для проведения особо крупных мероприятий, например, массовых или инфраструктурных. Федеральный закон становится в данном случае правовой основой распоряжений                               для разработки проекта изменений в схемы организации дорожного движения.
Таким образом, ограничения или запрет движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, вводятся:
без оформления распорядительного акта при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах из-за ДТП или технологических авариях, при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных, когда необходимо срочное реагирование соответствующих служб и минимизация ущерба здоровью людей и имуществу;
заблаговременно посредством Федеральных законов при проведении длительных массовых мероприятий или создании крупных инфраструктурных или строительных проектов для минимизации рисков ущерба здоровью массовому количеству людей и экономическим показателям проектов – в данном случае имеется возможность заблаговременно согласовать и внедрить изменения в схемы организации дорожного движения, действующие в дальнейшем в течение длительного продолжения времени;
посредством распоряжений местных органов власти, дорожных органов, ГИБДД, МЧС в остальных случаях, включая согласование              и внедрение изменения в схемы организации дорожного движения, действующие в дальнейшем в течение короткого отрезка времени.
В составе ИТС Красноярской агломерации планируется подсистема детектирования опасных грузов.
[bookmark: _Toc77703641]5.6.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта.
Развитие транспортно-логистических комплексов
Базовый сценарий
В рамках Базового сценария не предусмотрено мероприятий по развитию ТЛК на территории г. Красноярск.
По состоянию на 2020 г. на территории г. Красноярска расположено 3 крупных транспортно-логистических комплекса (ТЛК): «Тетра-Логистик», «Агротерминал», «Сибирская логистическая компания», способных одномоментно обслуживать более 700 грузовых автомобилей с полуприцепами. На территории данных ТЛК имеются стоянки грузового транспорта.
Характеристика наиболее крупных ТЛК приведена в таблице 5.6.2.1.
Таблица 5.6.2.1. Характеристика наиболее крупных ТЛК на территории г. Красноярск.

	№ 
п/п
	Наименование ТЛК
	Адрес расположения
	Площадь, 
кв. м

	1
	Тетра-Логистик
	г. Красноярск, ул. Норильская, 7, стр. 7
	15 000

	2
	Агротерминал
	г. Красноярск, ул. Ястынская, 47
	700 000

	3
	Сибирская логистическая компания
	г. Красноярск, ул. Рязанская, 65 г
	20 000



Сценарий 1
Сценарий 1 включает в себя мероприятия, представленные в таблице 5.6.2.1.
Таблица 5.6.2.2. Мероприятия по развитию ТЛК на территории г. Красноярск и Красноярской агломерации.

	№ п/п
	Мероприятие
	Местоположение
	Год реализации

	1
	Перенос грузовой работы
	ж.д. станции «Красноярск-Центральная» на ж.д. станции «Красноярск-Северный» и «Бугач» с ликвидацией складских помещений
	2025

	2
	Резервирование участков для строительства терминально-складских комплексов на территории г. Красноярска и Красноярской агломерации
	в восточной части города в районе ж.-д. станции «Базаиха» (участок станет востребованным в случае возможности прокладки ж.-д. путей до объекта)
	2027–2032

	
	
	по ул. Кразовской в северной части города
	2027–2032



Сценарий 2.
Сценарий 2 включает в себя мероприятия Сценария 1.
Площадки отдыха, стоянки для грузового транспорта (многофункциональные комплексы дорожного сервиса)
Базовый сценарий
Базовый сценарий не предполагает нового строительства, реконструкции объектов грузовой инфраструктуры грузового транспорта, только дальнейшее развитие, модернизацию.
Организация движения грузового транспорта в г. Красноярске предусмотрена по ул. Авиаторов, ул. Брянской, ул. 2-й Брянской,               ул. Волжской, ул. Высотной, ул. Гайдашовке, ул. Глинки, ул. Говорова, ул. Грунтовой, ул. Железнодорожной, ул. Дубровинского, ул. Калинина, ул. Караульной, ул. Карла Маркса, ул. Академика Киренского, ул. Копылова, ул. Красная Площадь, ул. 9 Мая, ул. Маерчака, ул. Михаила Годенко, ул. Монтажников, ул. Одесской, ул. 2-й Озерной, ул. Пограничников, ул. Профсоюзов, ул. Рейдовой, ул. Робеспьера, Северному шоссе, ул. Северо-Енисейской, ул. Семафорной, ул. Тамбовской, ул. Томина, ул. Ястынской. Следует рассмотреть возможность ограничения движения грузового транспорта по некоторым из данных улиц в пиковые часы. Это позволит распределить нагрузку на основные участки УДС              в г. Красноярске, а также в близлежащих населенных пунктах, где нагрузка на УДС высокая, например, в пгт. Березовка, городе Дивногорске, пгт. Емельяново, ЗАТО г. Железногорск, г. Сосновоборске.
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Рисунок 5.6.2.1. Существующая схема организации движения грузового транспорта в г. Красноярске.
Сценарий 1, 2.
С целью обеспечения условий для отстоя грузовых автомобилей
с учетом действующих и предлагаемых ограничений движения грузовых транспортных средств на территории г. Красноярска, а также для отдыха водителей предлагается создание сети парковок для грузового транспорта на территории г. Красноярска. 
Адресный перечень предлагаемых парковок грузового транспорта на территории Красноярской агломерации представлен в табли-                     це 5.6.2.3.
Таблица 5.6.2.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, предусмотренные Сценариями 1, 2.

	№ п/п
	Адрес, расположение
	Год


	1
	Площадка 4000 кв. м на ул. Дружбы в районе дома 21 перед мостовым переходом через р. Березовку (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск
	2022

	2
	Площадка 6000 кв. м на ул. Трактовой при въезде в поселок (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск
	2025



Укрупненная оценка стоимости строительства парковок грузового транспорта выполнена из расчета 1,1 тыс. рублей за 1 кв. м.
Создание пунктов весогабаритного контроля
Базовый сценарий
В рамках Базового сценария не предусмотрены мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля.
Сценарий 1, 2
Сценарии 1, 2 включают в себя мероприятия, представленные в таблице 5.6.2.4.
Таблица 5.6.2.4. Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля в рамках Сценариев 1, 2. (Таблица 7.1.1, пункт 6.2.1).

	№ п/п
	Мероприятие
	Местоположение
	Год реализации

	1
	Установка стационарных постов весового контроля в черте 
г. Красноярска и в пределах Красноярской агломерации
	Участок между ул. Трактовой и ФАД Р-255 «Сибирь»
	2025–2027

	
	
	Участок между ул. Московской и ФАД Р-255 «Сибирь» в районе трассы
	2025–2027



Строительство парковок грузового транспорта
С целью обеспечения условий для отстоя грузовых автомобилей
с учетом действующих и предлагаемых ограничений движения грузовых транспортных средств на территории г. Красноярска, а также для отдыха водителей, предлагается создание сети парковок для грузового транспорта на территории г. Красноярска, а также на прилегающей
к городу территории.
Адресный перечень предлагаемых парковок грузового транспорта представлен в таблице 5.6.2.5 и на рисунке 5.6.2.2.
Таблица 5.6.2.5. Перечень предлагаемых к строительству парковок грузового транспорта на территории г. Красноярска и прилегающей 7территории Красноярской агломерации тысячи рублей (Таблица 7.1.1, пункт 6.2.2).

	№ п/п
	Адрес, расположение
	Год

	1
	Площадка 2000 кв. метров на ул. Заводской, г. Красноярск
	2022

	2
	Площадка 3000 кв. метров на ул. Заводской, г. Красноярск
	2027

	6
	Площадка 4000 кв. м на ул. Дружбы в районе дома 21 перед мостовым переходом через р. Березовку (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск
	2022

	7
	Площадка 6000 кв. м на ул. Трактовой при въезде в поселок (по направлению движения к г. Красноярску), г. Красноярск
	2025

	8
	с. Зыково, площадка 1200 кв. м на ул. Советской, в районе дома N 182/3 (Березовский муниципальный район)
	2022

	9
	д. Кузнецово, площадка 1200 кв. м на ул. Реликтовой, вблизи пересечения с РАД «Красноярск - Кузнецово - Зыково» (Березовский муниципальный район)
	2022



Укрупненная оценка стоимости строительства парковок грузового транспорта выполнена из расчета 1,1 тыс. рублей за 1 кв. м. 
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Рисунок 5.6.2.2. Схема мероприятий по организации мест стоянки грузового транспорта на территории г. Красноярска и прилегающей территории Красноярской агломерации.



[bookmark: _Toc140489534]5.7. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа

Мероприятия разработанных сценариев развития сети дорог и транспортной инфраструктуры г. Красноярск (базового, сценарий 1, сценарий 2 представлены в таблице 5.7.1.


Таблица 5.7.1. Мероприятия сценариев развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск.

	№
п/п
	Мероприятия
	Протяженность, км
	Вид работ
	Годы реализации по сценариям
	Стоимость работ, в т.ч. по сценариям, тыс. руб.

	
	
	
	
	Базовый сценарий
	Сценарий 1
	Сценарий 2
	Стоимость
	Базовый сценарий
	Сценарий 1
	Сценарий 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
	144,90
	
	
	
	
	91 883 945,47
	4 127 125,95
	91 883 945,48
	91 883 945,47

	1.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
	116,44
	
	
	
	
	40 161 230,12
	2 696 586,64
	40 161 230,12
	40 161 230,12

	1.1.1
	Автодорога пр. Молодежный 
от дома № 31 до ул. Преображенской**
	0,71
	строительство
	2024
	2024
	2024
	88 675,00
	88 675,00
	88 675,00
	88 675,00

	1.1.2
	Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап)**
	1,62
	строительство
	2024
	2024
	2024
	545 449,00
	545 449,00
	545 449,00
	545 449,00

	1.1.3
	Автодорога по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная**
	0,36
	строительство
	2024
	2024
	2024
	181 299,00
	181 299,00
	181 299,00
	181 299,00

	1.1.4
	Автодорога в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская – 
ул. Ольховая – ул. Черемуховая**
	1,96
	строительство
	2024
	2024
	2024
	415 931,85
	415 931,85
	415 931,85
	415 931,85

	1.1.5
	Боготольский пер. от ул. Копылова до ул. Новосибирской
	0,67
	реконструкция
	2024
	2024
	2024
	352 626,26
	352 626,26
	352 626,26
	352 626,26

	1.1.6
	ул. М.Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов**
	0,77
	строительство
	2024
	2024
	2024
	29 060,00
	29 060,00
	29 060,00
	29 060,00

	1.1.7
	Автомобильная дорога 
от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование)

	5,50
	строительство
	
	2033
	2024
	2 027 304,69
	 
	2 027 304,69
	2 027 304,69

	1.1.8
	Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори»
	0,40
	строительство
	2024
	2024
	2024
	114 471,91
	114 471,91
	114 471,91
	114 471,91

	1.1.9
	Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач»
	1,50
	строительство
	2024
	2024
	2024
	623 000,00
	623 000,00
	623 000,00
	623 000,00

	1.1.10
	Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева
	14,21
	строительство
	
	2033
	2024
	6 420 547,80
	 
	6 420 547,80
	6 420 547,80

	1.1.11
	Строительство транспортной развязки ул. Саянская – ул. Матросова (предложение разработчика)
	
	строительство
	
	2025
	2033
	1 150 000,00
	 
	1 150 000,00
	1 150 000,00

	1.1.12
	Проектируемый проезд № 9 
от ул. Академика Киренского 
до ул. Елены Стасовой
	3,90
	строительство
	
	2033
	2024
	2 067 000,00
	 
	2 067 000,00
	2 067 000,00

	1.1.13
	Ул. Чернышева от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова
	1,03
	реконструкция
	
	2033
	2024
	288 400,00
	 
	288 400,00
	288 400,00

	1.1.14
	Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» 
от ул. Ботаническая до ул. Калинина
	1,25
	строительство
	
	2033
	2024
	662 600,00
	 
	662 600,00
	662 600,00

	1.1.15
	Автодорога по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы 
г. Красноярска (с транспортной развязкой ул. Свердловская –
ул. Матросова-ул. Семафорная) (I этап)
	8,16
	реконструкция
	
	2033
	2024
	1 967 000,00
	 
	1 967 000,00
	1 967 000,00

	1.1.16
	ул. Трактовая от ул. Глинки до автомобильной дороги Р-255
	3,84
	реконструкция
	
	2033
	2024
	960 000,00
	 
	960 000,00
	960 000,00

	1.1.17
	ул. Ярыгинский проезд
	3,00
	реконструкция
	
	2033
	2024
	264 100,00
	 
	264 100,00
	264 100,00

	1.1.18
	ул. Забобонова (проектируемый проезд №51)
	0,73
	реконструкция
	
	2033
	2024
	219 000,00
	 
	219 000,00
	219 000,00

	1.1.19
	Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд № 23)
	4,90
	строительство
	
	2033
	2033
	1 470 000,00
	 
	1 470 000,00
	1 470 000,00

	1.1.20
	Проектируемый проезд в 
мкр. Тихие Зори
	2,30
	строительство
	
	2033
	2033
	690 000,00
	 
	690 000,00
	690 000,00

	1.1.21
	Участки Южного обхода г. Красноярска «Транспортная развязка с Николаевского моста – ул. Саянская – ул. Лесопильщиков - ул. Монтажников – 
д. Кузнецово – с. Зыково – выход на автодорогу Р-255 «Сибирь», участок «ул. Лесопильщиков – а/д Р-255»
	4,45
	строительство
	
	2033
	2033
	1 335 000,00
	 
	1 335 000,00
	1 335 000,00

	1.1.22
	Набережная р. Енисей от Николаевского моста до Свободного проспекта
	4,57
	строительство
	
	2041
	2041
	1 371 000,00
	 
	1 371 000,00
	1 371 000,00

	1.1.23
	Проезд от ул. Молокова 
до ул. Ястынская
	1,50
	строительство
	
	2033
	2024
	450 000,00
	 
	450 000,00
	450 000,00

	1.1.24
	Строительство транспортной развязки ул. Ястынская – ул. Молокова – пр. Комсомольский (предложение разработчика)
	
	строительство
	
	2025
	2033
	1 270 000,00
	 
	1 270 000,00
	1 270 000,00

	1.1.25
	Ул. Северная от ул. Северо-Енисейская до ул. Брянская
	0,27
	строительство
	
	2033
	2024
	81 000,00
	 
	81 000,00
	81 000,00

	1.1.26
	Ул. Рабочая от ул. Копылова 
до Свободного проспекта
	1,35
	строительство
	
	2041
	2041
	405 000,00
	 
	405 000,00
	405 000,00

	1.1.27
	Автомобильная дорога от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов
	0,74
	строительство
	
	2033
	2033
	109 093,34
	 
	109 093,34
	109 093,34

	1.1.28
	Реконструкция дороги 
4-я Дальневосточная 
от ул. 2-я Брянская до ул. Любы Шевцовой
	1,55
	реконструкция
	
	2033
	2024
	155 000,00
	 
	155 000,00
	155 000,00

	1.1.29
	Реконструкция ул. Караульная, ул. Брянская 2-я
	3,68
	реконструкция
	
	2033
	2024
	1 030 400,00
	 
	1 030 400,00
	1 030 400,00

	1.1.30
	Развязка на пересечении 
ул. Калинина, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская, ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработчика)
	-
	строительство
	
	2025
	2033
	1 600 000,00
	 
	1 600 000,00
	1 600 000,00

	1.1.31
	Реконструкция ул. Стасовой от ул. Чернышева до АЗС
	1,35
	реконструкция
	
	2033
	2024
	337 500,00
	 
	337 500,00
	337 500,00

	1.1.32
	Строительство автодороги от ул. Спандаряна до ул. Взлетная (на гостиницу «ХИЛТОН»)
	0,32
	строительство
	
	2033
	2033
	48 000,00
	 
	48 000,00
	48 000,00

	1.1.33
	Строительство автодороги 
ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина
	0,32
	строительство
	
	2033
	2033
	48 000,00
	 
	48 000,00
	48 000,00

	1.1.34
	Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская в мкр. «Солонцы-2»
	3,32
	строительство
	
	2033
	2033
	498 000,00
	 
	498 000,00
	498 000,00

	1.1.35
	Реконструкция ул. Краснодарская на участке от просп. Металлургов до ул. Армейская
	1,24
	строительство
	
	2024
	2024
	310 000,00
	 
	310 000,00
	310 000,00

	1.1.36
	Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Краснодарской (предложение разработчика)
	-
	строительство
	
	2025
	2033
	1 027 000,00
	 
	1 027 000,00
	1 027 000,00

	1.1.37
	ул. Маерчака, на участке от пр. Свободный 
до ул. Профсоюзов**
	1,02
	капитальный ремонт
	2024
	2024
	2024
	201 524,77
	201 524,77
	201 524,77
	201 524,77

	1.1.38
	ул. Абытаевская на участке от ул. Линейная до ул. Шахтеров, включая участок от жилого дома № 4 по ул. Абытаевская до ул. Караульная
	1,10
	капитальный ремонт
	2024
	2024
	2024
	144 548,85
	144 548,85
	144 548,85
	144 548,85

	1.1.39
	Уширение проезжей части участка ул. Калинина от д. 169 (кольцо) до ул. Норильской 2 (выезд из г. Красноярска).
	1,80
	реконструкция
	
	2033
	2033
	504 000,00
	 
	504 000,00
	504 000,00

	1.1.40
	Уширение проезжей части участка ул. Калинина от д. 82Г до путепровода ж/д переезда
	1,30
	реконструкция
	
	2033
	2033
	364 000,00
	 
	364 000,00
	364 000,00

	1.1.41
	Уширение проезжей части участка Свободного пр-та от ул. Телевизорная до ул. Лесопарковая
	1,30
	реконструкция
	
	2033
	2033
	364 000,00
	 
	364 000,00
	364 000,00

	1.1.42
	Уширение проезжей части участка ул. Мичурина 
от ул. Волжская до ул. Крайняя
	3,00
	реконструкция
	
	2033
	2033
	840 000,00
	 
	840 000,00
	840 000,00

	1.1.43
	Уширение проезжей части участка ул. Высотная 
от ул. Крупской до ул. Гусарова
	0,85
	реконструкция
	
	2033
	2033
	238 000,00
	 
	238 000,00
	238 000,00

	1.1.44
	Уширение проезжей части 
ул. Михаила Годенко
	0,60
	реконструкция
	
	2033
	2033
	168 000,00
	 
	168 000,00
	168 000,00

	1.1.45
	Уширение проезжей части 
ул. Лесопарковая от улицы Елены Стасовой до Свободного проспекта
	2,50
	реконструкция
	
	2033
	2033
	625 000,00
	 
	625 000,00
	625 000,00

	1.1.46
	Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка 
от ул. Ястынская до проезда 
от ул. 9 Мая
	1,00
	реконструкция
	
	2033
	2033
	250 000,00
	 
	250 000,00
	250 000,00

	1.1.47
	Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка от проезда от ул. 9 Мая до путепровода над линиями железной дороги
	0,82
	реконструкция
	
	2033
	2033
	205 000,00
	 
	205 000,00
	205 000,00

	1.1.48
	Участок ул. Авиаторов 
от ул. Молокова до ул. Партизана Железняка
	1,40
	реконструкция
	
	2033
	2033
	392 000,00
	 
	392 000,00
	392 000,00

	1.1.49
	Направленный съезд при следовании по ул. Высотная 
от ул. Крупской на ул. Гусарова (тоннельного типа)
	0,401
	строительство
	
	2033
	2033
	60 150,00
	 
	60 150,00
	60 150,00

	1.1.50
	Устройство съезда с ул. Авиаторов (при следовании 
от ул. Молокова) на ул. Партизана Железняка в направлении пр-кта Металлургов с частичным использованием проезжей части съезда с ул. Партизана Железняка в направлении Октябрьского моста (при необходимости для организации движения только легкового транспорта)
	0,65
	реконструкция
	
	2033
	2033
	65 000,00
	 
	65 000,00
	65 000,00

	1.1.51
	Устройство съезда с ул. Партизана Железняка (при следовании от ул. Белинского) на ул. Авиаторов в направлении ул. Молокова с частичным использованием проезжей части выезда с Октябрьского моста
	0,37
	реконструкция
	
	2033
	2033
	37 000,00
	 
	37 000,00
	37 000,00

	1.1.52
	Уширение проезжей части 
ул. Глинки на участке от пр-та им. Газеты Красноярский Рабочий до круговой развязки 
с ул. Тамбовская
	0,96
	реконструкция
	
	2033
	2033
	240 250,00
	 
	240 250,00
	240 250,00

	1.1.53
	Уширение проезжей части участка пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий от ул. Навигационная до Предмостной площади
	0,84
	реконструкция
	
	2033
	2033
	235 200,00
	 
	235 200,00
	235 200,00

	1.1.54
	Уширение проезжей части участка ул. Семафорная от д.221А до ул. Судостроительная
	2,00
	реконструкция
	
	2033
	2033
	500 000,00
	 
	500 000,00
	500 000,00

	1.1.55
	Участок Северного шоссе от Енисейского тракта до ул. Технологическая
	1,90
	реконструкция
	
	2033
	2033
	190 000,00
	 
	190 000,00
	190 000,00

	1.1.56
	ул. Пастеровская
	0,40
	реконструкция
	
	2033
	2033
	40 000,00
	 
	40 000,00
	40 000,00

	1.1.57
	Съезд с ул. Вейнбаума 
на ул. Коммунистическую (при движении от Коммунального моста к ул. Брянской)
	0,08
	строительство
	
	2033
	2033
	6 000,00
	 
	6 000,00
	6 000,00

	1.1.58
	Направленный съезд для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт
	
	строительство
	
	2033
	2033
	800 000,00
	 
	800 000,00
	800 000,00

	1.1.59
	Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой (предложение разработчика)
	2,80
	строительство
	
	2025
	2033
	1 177 313,14
	 
	1 177 313,14
	1 177 313,14

	1.1.60
	Автомобильная дорога в жилом районе «Медицинский городок» (предложение разработчика)
	0,91
	строительство
	
	2025
	2033
	327 000,00
	 
	327 000,00
	327 000,00

	1.1.61
	Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65 (предложение разработчика)
	0,70
	строительство
	
	2025
	2033
	423 978,30
	 
	423 978,30
	423 978,30

	1.1.62
	Автомобильная дорога 
от ул. Бограда до ул. Дубровинского (предложение разработчика)
	0,70
	строительство
	
	2025
	2033
	195 000,00
	 
	195 000,00
	195 000,00

	1.1.63
	Автомобильная дорога 
от ул. Ломоносова до ул. Дубровинского (предложение разработчика)
	0,30
	строительство
	
	2025
	2033
	92 300,00
	 
	92 300,00
	92 300,00

	1.1.64
	Автомобильная дорога 
от ул. Деповская до перспективного створа ул. Профсоюзов (предложение разработчика)
	0,50
	строительство
	
	2025
	2033
	144 500,00
	 
	144 500,00
	144 500,00

	1.1.65
	Автомобильная дорога 
от ул. Караульная до ул. П. Подзолкова (проектируемый проезд № 36) (предложение разработчика)
	2,00
	строительство
	
	2025
	2033
	118 326,12
	 
	118 326,12
	118 326,12

	1.1.66
	Автодорога в мкр. Иннокентьевский от ул. Октябрьская 
до ул. С. Лазо (проектируемый проезд № 70) (предложение разработчика)
	1,70
	строительство
	
	2025
	2033
	300 597,00
	 
	300 597,00
	300 597,00

	1.1.67
	Продление ул. Семафорная от здания № 21 до здания № 76Б (предложение разработчика)
	0,31
	строительство
	
	2025
	2033
	18 340,55
	 
	18 340,55
	18 340,55

	1.1.68
	Реконструкция ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища «Бадалык» (предложение разработчика)
	0,59
	реконструкция
	
	2025
	2033
	174 000,00
	 
	174 000,00
	174 000,00

	1.1.69
	Строительство автомобильной дороги на участке от многоквартирного дома № 13 
по ул. Карамзина до многоквартирного дома № 175 по ул. Судостроительной (предложение разработчика)
	0,58
	строительство
	
	2025
	2033
	108 742,54
	 
	108 742,54
	108 742,54

	1.2
	Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования
	26,74
	
	2024
	2033
	2033
	1 296 657,28
	46 379,77
	1 296 657,29
	1 296 657,28

	1.2.1
	Молодежный проспект 
(от ул. Славы до Ерофеев-
ской ул.)
	0,60
	реконструкция
	
	2033
	2033
	21 073,40
	 
	21 073,40
	21 073,40

	1.2.2
	ул. Мате Залки
	0,36
	реконструкция
	
	2024
	2024
	12 453,17
	 
	12 453,17
	12 453,17

	1.2.3
	ул. Урванцева
	1,17
	реконструкция
	
	2033
	2033
	41 000,82
	 
	41 000,82
	41 000,82

	1.2.4
	ул. Армейская (от ул. Урванцева до ул. Воронова) с организацией двустороннего движения
	0,47
	реконструкция
	
	2024
	2024
	16 492,24
	 
	16 492,24
	16 492,24

	1.2.5
	ул. Воронова (от Комсомольского просп. до просп. Металлургов)
	0,81
	реконструкция
	
	2024
	2024
	28 366,31
	 
	28 366,31
	28 366,31

	1.2.6
	ул. Воронова – ул. Мате Залки (соединение)
	0,33
	строительство
	
	2024
	2024
	11 381,33
	 
	11 381,33
	11 381,33

	1.2.7
	ул. Лазо
	0,79
	реконструкция
	
	2024
	2024
	27 721,54
	 
	27 721,54
	27 721,54

	1.2.8
	ул. 4-я Дальневосточная 
от уд 4-я Продольная 
до ул. Любы Шевцовой
	0,48
	реконструкция
	
	2024
	2024
	16 812,71
	 
	16 812,71
	16 812,71

	1.2.9
	4-я Продольная ул.
	0,28
	реконструкция
	
	2024
	2024
	9 878,72
	 
	9 878,72
	9 878,72

	1.2.10
	ул. Чернышевского
	0,38
	реконструкция
	
	2033
	2033
	13 258,60
	 
	13 258,60
	13 258,60

	1.2.11
	ул. Карбышева
	0,27
	реконструкция
	
	2033
	2033
	9 429,91
	 
	9 429,91
	9 429,91

	1.2.12
	ул. Юшкова
	0,90
	реконструкция
	
	2033
	2033
	31 475,15
	 
	31 475,15
	31 475,15

	1.2.13
	ул. Гусарова
	0,22
	реконструкция
	
	2033
	2033
	7 769,83
	 
	7 769,83
	7 769,83

	1.2.14
	Организация левоповоротного кармана с ул. Стасовой на Лесопарковую ул.
	0,10
	реконструкция
	
	2024
	2024
	3 392,27
	 
	3 392,27
	3 392,27

	1.2.15
	ул. Норильская - ул. Гросовцев
	1,24
	реконструкция
	
	2033
	2033
	43 407,67
	 
	43 407,67
	43 407,67

	1.2.16
	Плодово-Ягодная станция
	0,67
	реконструкция
	
	2033
	2033
	23 542,79
	 
	23 542,79
	23 542,79

	1.2.17
	ул. Академика Киренского к ЖК Орбита
	1,02
	реконструкция
	
	2024
	2024
	35 573,65
	 
	35 573,65
	35 573,65

	1.2.18
	Вузовский пер.
	0,46
	реконструкция
	
	2024
	2024
	15 929,03
	 
	15 929,03
	15 929,03

	1.2.19
	ул. Чайковского, Парковая ул., Центральный пр-д, ул. Ползунова, Административный пр-д
	2,00
	реконструкция
	
	2033
	2033
	69 893,81
	 
	69 893,81
	69 893,81

	1.2.20
	2-й Ярцевский пер, Песочная ул., ул. Пархоменко, 2-я Краснофлотская ул., Фестивальная ул.
	1,62
	реконструкция
	
	2033
	2033
	56 804,09
	 
	56 804,09
	56 804,09

	1.2.21
	ул. Капитанская (от д.16 
до ул. Парусная, д. 5)
	0,27
	реконструкция
	
	2033
	2033
	9 384,40
	 
	9 384,40
	9 384,40

	1.2.22
	ул. Капитанская (от просп. им. Газеты Красноярский Рабочий до д.8)
	0,41
	реконструкция
	
	2033
	2033
	14 212,69
	 
	14 212,69
	14 212,69

	1.2.23
	Южный берег
	0,49
	реконструкция
	
	2033
	2033
	17 055,08
	 
	17 055,08
	17 055,08

	1.2.24
	ул. Садовая
	0,23
	реконструкция
	
	2033
	2033
	8 028,58
	 
	8 028,58
	8 028,58

	1.2.25
	Продление ул. Урванцева до продолжения ул. Ястынской
	0,59
	строительство
	
	2024
	2024
	41 189,82
	 
	41 189,82
	41 189,82

	1.2.26
	Продление ул. Алексеева 
до ул. Урванцева
	0,37
	строительство
	
	2024
	2024
	12 835,27
	 
	12 835,27
	12 835,27

	1.2.27
	Дорога в Солонцах-2 от Ухоженного пер. до Ремесленной ул.
	3,37
	строительство
	
	2033
	2033
	235 638,55
	 
	235 638,55
	235 638,55

	1.2.28
	Светлогорская ул. – продолжение до ТПУ Северное шоссе
	0,77
	строительство
	
	2033
	2033
	54 065,27
	 
	54 065,27
	54 065,27

	1.2.29
	ул. Петра Ломако
	0,25
	строительство
	
	2033
	2033
	17 270,26
	 
	17 270,26
	17 270,26

	1.2.30
	Соединение ул. Карбышева 
с ул. Юшкова в районе ул. Карбышева, д. 10
	0,19
	строительство
	
	2033
	2033
	13 620,39
	 
	13 620,39
	13 620,39

	1.2.31
	Продление ул. Юшкова 
до ул. Гусарова
	0,41
	строительство
	
	2033
	2033
	28 876,47
	 
	28 876,47
	28 876,47

	1.2.32
	Продление ул. Судостроительная до ул. А. Гладкова (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадкам) (Проектируемый проезд № 44В)
	0,39
	строительство
	2024
	2024
	2024
	27 559,77
	27 559,77
	27 559,77
	27 559,77

	1.2.33
	ул. Карамзина (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадками в профиле улицы)
	0,70
	строительство
	
	2024
	2024
	49 134,54
	 
	49 134,54
	49 134,54

	1.2.34
	Продолжение ул. Деповска 
до ул. Дубровинского
	0,29
	строительство
	
	2033
	2033
	20 218,94
	 
	20 218,94
	20 218,94

	1.2.35
	Продолжение ул. Ломоносова до ул. Декабристов
	0,95
	строительство
	
	2033
	2033
	66 554,53
	 
	66 554,53
	66 554,53

	1.2.36
	Соединение ул. Спортивная с ул. Волжская
	0,11
	строительство
	
	2033
	2033
	7 836,50
	 
	7 836,50
	7 836,50

	1.2.37
	Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска
	0,35
	строительство
	
	2024
	2024
	12 113,47
	 
	12 113,47
	12 113,47

	1.2.38
	ул. Капитанская (напротив д. 12 и д. 14)
	0,25
	строительство
	
	2033
	2033
	17 172,45
	 
	17 172,45
	17 172,45

	1.2.39
	ул. Капитанская (д. 5 по ул. Парусная)
	0,03
	строительство
	
	2033
	2033
	2 252,01
	 
	2 252,01
	2 252,01

	1.2.40
	Южный берег: спрямление улицы при пересечении ул. им. Газеты Красноярский Рабочий)
	0,03
	строительство
	
	2033
	2033
	1 969,50
	 
	1 969,50
	1 969,50

	1.2.41
	Военный городок
	1,19
	строительство
	
	2033
	2033
	82 953,53
	 
	82 953,53
	82 953,53

	1.2.42
	Военный городок
	0,60
	строительство
	
	2033
	2033
	42 238,25
	 
	42 238,25
	42 238,25

	1.2.43
	Октябрьская ул. – проезд на север
	0,19
	строительство
	2024
	2024
	2024
	13 350,00
	13 350,00
	13 350,00
	13 350,00

	1.2.44
	Октябрьская ул. – проезд на север
	0,06
	строительство
	2024
	2024
	2024
	4 210,00
	4 210,00
	4 210,00
	4 210,00

	1.2.45
	ул. Борьбы - прямое пересечение Свободного просп.
	0,02
	строительство
	2024
	2024
	2024
	320,00
	320,00
	320,00
	320,00

	1.2.46
	ул. Чайковского – прямое пересечение ул. Крайней
	0,04
	Организация прямого пересечения улицы для ПТОП
	2024
	2024
	2024
	640,00
	640,00
	640,00
	640,00

	1.2.47
	Ярцевская ул. - прямое пересечение просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий
	0,02
	Организация прямого пересечения улицы для ПТОП
	2024
	2024
	2024
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00

	1.3
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения
	1,72
	
	2024
	2033
	2033
	50 426 058,07
	1 384 159,54
	50 426 058,07
	50 426 058,07

	1.3.1
	Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (2 этап)**
	
	строительство
	2024
	2024
	2024
	366 964,00
	366 964,00
	366 964,00
	366 964,00

	1.3.2
	Развязка на пересечении ул. Матросова и ул. Свердловская
	
	строительство
	
	2033
	2041
	2 274 400,00
	 
	2 274 400,00
	2 274 400,00

	1.3.3
	Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева (предложение разработчика)

	
	строительство
	
	2033
	2041
	2 400 000,00
	 
	2 400 000,00
	2 400 000,00

	1.3.4
	Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова
	
	строительство
	
	2033
	2041
	2 274 400,00
	 
	2 274 400,00
	2 274 400,00

	1.3.5
	Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске
	
	строительство
	
	2033
	2041
	2 493 098,53
	 
	2 493 098,53
	2 493 098,53

	1.3.6
	5-й автодорожный мост через 
р. Енисей в направлении
ул. Белинского – западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода
	
	строительство
	
	2033
	2033
	15 000 000,00
	 
	15 000 000,00
	15 000 000,00

	1.3.7
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная
	
	строительство
	
	2033
	2033
	1 200 000,00
	 
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	1.3.8
	Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	1 200 000,00
	 
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	1.3.9
	Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 (М-53)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	2 400 000,00
	 
	2 400 000,00
	2 400 000,00

	1.3.10
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	800 000,00
	 
	800 000,00
	800 000,00

	1.3.11
	Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	2 400 000,00
	 
	2 400 000,00
	2 400 000,00

	1.3.12
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд - ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	800 000,00
	 
	800 000,00
	800 000,00

	1.3.13
	Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд – 
ул. Свердловская
	
	строительство
	
	2033
	2033
	1 200 000,00
	 
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	1.3.14
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки – ул. Борисевича)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	800 000,00
	 
	800 000,00
	800 000,00

	1.3.15
	Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова)
	
	строительство
	
	2033
	2033
	800 000,00
	 
	800 000,00
	800 000,00

	1.3.16
	Строительство транспортной развязки ул. Брянская – 
ул. Северная
	
	строительство
	
	2041
	2041
	2 400 000,00
	 
	2 400 000,00
	2 400 000,00

	1.3.17
	Строительство транспортной развязки ул. Мужества – 
ул. Молокова
	
	строительство
	
	2033
	2033
	2 400 000,00
	 
	2 400 000,00
	2 400 000,00

	1.3.18
	Строительство тоннеля ул. Северная - ул. Мужества
	1,60
	строительство
	
	2041
	2041
	5 000 000,00
	 
	5 000 000,00
	5 000 000,00

	1.3.19
	Строительство транспортной развязки ул. 9-го Мая – 
ул. Шахтеров – ул. Караульная
	
	строительство
	
	2033
	2033
	2 400 000,00
	 
	2 400 000,00
	2 400 000,00

	1.3.20
	Путепровод Бугач, от ул. Тотмина до ул. Калинина (г. Красноярск)
	99,12 п.м.
	капитальный ремонт
	2024
	2033
	2041
	180 000,00
	180 000,00
	180 000,00
	180 000,00

	1.3.21
	Мост по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса (г. Красноярск)
	212,68 п.м.
	капитальный ремонт
	2024
	2033
	2041
	195 500,00
	195 500,00
	195 500,00
	195 500,00

	1.3.22
	Автомобильный мост через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова (г. Красноярск)
	375,55 п.м.
	реконструкция
	2024
	2033
	2041
	641 695,54
	641 695,54
	641 695,54
	641 695,54

	1.3.23
	Тоннель под Николаевским пр-том для соединения ул. Пастеровская

	0,12
	строительство
	
	2033
	2033
	800 000,00
	 
	800 000,00
	800 000,00

	2
	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
	284,05
	
	2024
	2033
	2041
	84 233 073,08
	2 140 936,59
	84 233 073,07
	166 315 639,17

	2.1
	Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств (организация выделенных полос движения)
	
	
	
	2024
	2033
	40 430,00
	 
	40 430,00
	40 430,00

	2.2.1
	ул. Маркса (встречная на запад)
	
	
	
	2024
	2024
	2 800,00
	 
	2 800,00
	2 800,00

	2.2.2
	ул. Ленина (встречная на восток)
	
	
	
	2024
	2024
	2 840,00
	 
	2 840,00
	2 840,00

	2.2.3
	ул. Республики – ул. Кирова (встречная на восток)
	1,34
	
	
	2024
	2024
	1 340,00
	 
	1 340,00
	1 340,00

	2.2.4
	ул. Сурикова (встречная на юг)
	0,17
	
	
	2024
	2024
	170
	 
	170
	170

	2.2.5
	ул. Молокова – ул. Водопьянова (двусторонняя)
	7,08
	
	
	2024
	2024
	7 080,00
	 
	7 080,00
	7 080,00

	2.2.6
	Комсомольский просп. – Краснодарская ул. (двусторонняя)
	5,74
	
	
	2025
	2033
	5 740,00
	 
	5 740,00
	5 740,00

	2.2.7
	ул. Аэровокзальная (двусторонняя)
	1,100
	
	
	2024
	2024
	1 100,00
	 
	1 100,00
	1 100,00

	2.2.8
	Автовокзал Красноярск (односторонняя)
	0,370
	
	
	2024
	2024
	370
	 
	370
	370

	2.2.9
	ул. 78 Добровольческой бригады (двусторонняя)
	2,660
	
	
	2024
	2024
	2 660,00
	 
	2 660,00
	2 660,00

	2.2.10
	ул. Березина (встречная на восток)
	0,57
	
	
	2024
	2024
	570
	 
	570
	570

	2.2.11
	ул. Батурина (встречная на север)
	0,52
	
	
	2024
	2024
	520
	 
	520
	520

	2.2.12
	просп. Свободный (двусторонняя)
	5,320
	
	
	2024
	2024
	5 320,00
	 
	5 320,00
	5 320,00

	2.2.13
	ул. Калинина (двусторонняя)
	4,340
	
	
	2024
	2024
	4 340,00
	 
	4 340,00
	4 340,00

	2.2.14
	ул. Попова (двусторонняя)
	2,860
	
	
	2024
	2024
	2 860,00
	 
	2 860,00
	2 860,00

	2.2.15
	ул. 60 лет Октября (на восток)
	0,79
	
	
	2024
	2024
	790
	 
	790
	790

	2.2.16
	д. Дрокино – ул. Московская (встречная)
	1,310
	
	
	2024
	2024
	1 310,00
	 
	1 310,00
	1 310,00

	2.2.17
	от ул. Березина до ул. Взлетная (односторонняя)
	0,420
	
	
	2024
	2024
	420
	 
	420
	420

	2.2.18
	ул. Борьбы от ул. Мечникова до просп. Свободный (встречная)
	0,20
	
	
	2024
	2024
	200
	 
	200
	200

	2.3
	Организация движения транспорта общего пользования
	17,66
	
	
	2024
	2033
	224 850,00
	 
	224 850,00
	224 850,00

	2.3.1
	ул. Петра Подзолкова
	1,50
	
	
	2024
	2024
	19 300,00
	 
	19 300,00
	19 300,00

	2.3.2
	Проезд вдоль Центра сердечно-сосудистой хирургии
	0,27
	
	
	2024
	2024
	3 420,00
	 
	3 420,00
	3 420,00

	2.3.3
	ул. Мартынова
	0,51
	
	
	2024
	2024
	6 630,00
	 
	6 630,00
	6 630,00

	2.3.4
	ул. Зои Космодемьянской
	0,37
	
	
	2024
	2024
	4 770,00
	 
	4 770,00
	4 770,00

	2.3.5
	ул. Декабристов
	1,09
	
	
	2024
	2024
	14 000,00
	 
	14 000,00
	14 000,00

	2.3.6
	ул. Бограда
	0,87
	
	
	2024
	2024
	11 200,00
	 
	11 200,00
	11 200,00

	2.3.7
	ул. Мечникова
	1,47
	
	
	2024
	2024
	18 900,00
	 
	18 900,00
	18 900,00

	2.3.8
	ул. Чкалова, Революции, Ладо Кецховели
	2,26
	
	
	2024
	2024
	29 100,00
	 
	29 100,00
	29 100,00

	2.3.9
	ул. Ломоносова
	0,27
	
	
	2024
	2024
	3 440,00
	 
	3 440,00
	3 440,00

	2.3.10
	ул. Александра Матросова (южная часть)
	0,86
	
	
	2024
	2024
	11 000,00
	 
	11 000,00
	11 000,00

	2.3.11
	Проезд от ул. Вавилова, д. 2 до просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий
	0,40
	
	
	2024
	2024
	5 100,00
	 
	5 100,00
	5 100,00

	2.3.12
	Вузовский пер. (от просп. им. Газеты Красноярский рабочий до ул. Вавилова)
	0,47
	
	
	2024
	2024
	6 100,00
	 
	6 100,00
	6 100,00

	2.3.13
	ул. Добролюбова (Злобино)
	0,45
	
	
	2024
	2024
	2 900,00
	 
	2 900,00
	2 900,00

	2.3.14
	ул. Добролюбова – ул. Кутузова – ул. Щербакова
	1,59
	
	
	2024
	2024
	20 500,00
	 
	20 500,00
	20 500,00

	2.3.15
	ул. Шевченко
	1,68
	
	
	2024
	2024
	21 700,00
	 
	21 700,00
	21 700,00

	2.3.16
	ул. Степана Разина
	0,77
	
	
	2033
	2033
	10 000,00
	 
	10 000,00
	10 000,00

	2.3.17
	ул. Водопьянова (северная часть)
	0,08
	
	
	2033
	2033
	1 100,00
	 
	1 100,00
	1 100,00

	2.3.18
	ул. Петра Ломако
	0,22
	
	
	2033
	2033
	2 900,00
	 
	2 900,00
	2 900,00

	2.3.19
	ул. Парижской Коммуны
	0,27
	
	
	2033
	2033
	3 500,00
	 
	3 500,00
	3 500,00

	2.3.20
	ул. Дубровинского
	0,84
	
	
	2033
	2033
	10 800,00
	 
	10 800,00
	10 800,00

	2.3.21
	ул. Робеспьера
	0,10
	
	
	2033
	2033
	1 340,00
	 
	1 340,00
	1 340,00

	2.3.22
	ул. Кутузова – ул. Апрельская
	1,33
	
	
	2033
	2033
	17 150,00
	 
	17 150,00
	17 150,00

	2.4
	Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей
	13,34
	
	
	2024
	2024
	1 294 536,63
	 
	1 294 536,63
	1 294 536,63

	2.4.1
	ул. Мичурина (от ул. Акад. Павлова до Волжской ул.)
	1,94
	реконструкция
	
	2024
	2024
	188 520,61
	 
	188 520,61
	188 520,61

	2.4.2
	ул. Мичурина (от ул. Волгоградской до ул. Московской)
	0,53
	реконструкция
	
	2024
	2024
	51 184,65
	 
	51 184,65
	51 184,65

	2.4.3
	Московская ул.
	8,83
	реконструкция
	
	2024
	2024
	857 286,91
	 
	857 286,91
	857 286,91

	2.4.4
	ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до Предмостной пл.)
	0,84
	реконструкция
	
	2024
	2024
	81 236,09
	 
	81 236,09
	81 236,09

	2.4.5
	Предмостная площадь (кольцо)
	1,20
	реконструкция
	
	2024
	2033
	116 308,36
	 
	116 308,36
	116 308,36

	2.5
	Строительство трамвайных линий
	198,02
	
	
	2024
	2033
	19 384 224,66
	0,00
	19 384 224,66
	19 384 224,66

	2.5.1
	ул. Глинки
	1,94
	строительство
	
	2024
	2024
	188 520,61
	 
	188 520,61
	188 520,61

	2.5.2
	Кольцо Восточное
	0,53
	строительство
	
	2024
	2024
	51 184,65
	 
	51 184,65
	51 184,65

	2.5.3
	Октябрьский мост (от Московской до Октбярьской)
	8,83
	строительство
	
	2024
	2024
	857 286,91
	 
	857 286,91
	857 286,91

	2.5.4
	ул. Авиаторов (от Октябрьской до Весны)
	0,84
	строительство
	
	2024
	2024
	81 236,09
	 
	81 236,09
	81 236,09

	2.5.5
	ул. Авиаторов (от Весны до Молокова)
	1,20
	строительство
	
	2024
	2024
	116 308,36
	 
	116 308,36
	116 308,36

	2.5.6
	ул. Авиаторов (Молокова – Алексеева)
	1,00
	строительство
	
	2024
	2024
	96 638,13
	 
	96 638,13
	96 638,13

	2.5.7
	ул. Авиаторов (от ул. Алексеева до ТПУ Северное шоссе)
	3,06
	строительство
	
	2024
	2024
	296 703,97
	 
	296 703,97
	296 703,97

	2.5.8
	Соколовская ул. (от кладбища Бадалык до ТПУ Северное шоссе)

	7,14
	строительство
	
	2024
	2024
	693 207,52
	 
	693 207,52
	693 207,52

	2.5.9
	Соколовская ул. (от Аринской до кладбища Бадалык)
	2,45
	строительство
	
	2024
	2024
	237 817,91
	 
	237 817,91
	237 817,91

	2.5.10
	просп. 60-летия Октября (от Микуцкого до Соколовской ул.)
	4,90
	строительство
	
	2024
	2024
	475 544,39
	 
	475 544,39
	475 544,39

	2.5.11
	просп. 60-летия Октября 
(от Солнечного бульв. до Микуцкого)
	1,00
	строительство
	
	2024
	2024
	96 840,03
	 
	96 840,03
	96 840,03

	2.5.12
	Солнечный бульвар
	0,90
	строительство
	
	2024
	2024
	87 507,91
	 
	87 507,91
	87 507,91

	2.5.13
	ул. Светлова
	3,49
	строительство
	
	2024
	2024
	338 797,23
	 
	338 797,23
	338 797,23

	2.5.14
	ул. Чайковского
	3,45
	строительство
	
	2024
	2024
	335 177,05
	 
	335 177,05
	335 177,05

	2.5.15
	ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до ул. Мусоргского)
	0,94
	реконструкция
	
	2024
	2024
	91 714,95
	 
	91 714,95
	91 714,95

	2.5.16
	Кольцо ул. Щорса
	0,11
	строительство
	
	2024
	2024
	10 608,73
	 
	10 608,73
	10 608,73

	2.5.17
	ул. 9 мая (от ул. Авиаторов до просп. Комсомольский)
	3,97
	строительство
	
	2033
	2033
	385 359,59
	 
	385 359,59
	385 359,59

	2.5.18
	ул. 9 мая (просп. Комсомольский до ТПУ Красноярск Северный)
	3,28
	строительство
	
	2033
	2033
	318 470,25
	 
	318 470,25
	318 470,25

	2.5.19
	ул. Молокова (от 78й Бригады до Авиаторов)
	1,15
	строительство
	
	2033
	2033
	111 619,69
	 
	111 619,69
	111 619,69

	2.5.20
	ул. Молокова (от 78й Бригады до Шахтеров)
	1,60
	строительство
	
	2033
	2033
	314 894,53
	 
	314 894,53
	314 894,53

	2.5.21
	ул. Брянская – ул. Игарская – 
ул. Шахтеров
	5,12
	строительство
	
	2033
	2033
	497 154,97
	 
	497 154,97
	497 154,97

	2.5.22
	Кольцо Брянская ул.
	0,35
	строительство
	
	2033
	2033
	33 757,42
	 
	33 757,42
	33 757,42

	2.5.23
	ул. Вейнбаума (от просп. Мира до Брянской ул.)
	2,01
	строительство
	
	2033
	2033
	195 000,55
	 
	195 000,55
	195 000,55

	2.5.24
	Коммунальный мост
	4,92
	строительство
	
	2033
	2033
	477 918,23
	 
	477 918,23
	477 918,23

	2.5.25
	Судостроительная ул. – ул. Карамзина – ул. А.Гладкова
	8,92
	строительство
	
	2033
	2033
	866 004,22
	 
	866 004,22
	866 004,22

	2.5.26
	ул. Шевченко - Шинная ул. – 
ул. Борисевича
	2,93
	строительство
	
	2033
	2033
	284 780,77
	 
	284 780,77
	284 780,77

	2.5.27
	ул. Тельмана – просп. Металлургов (до РУСАЛа)
	8,68
	строительство
	
	2033
	2033
	842 700,22
	 
	842 700,22
	842 700,22

	2.5.28
	ул. Тельмана (Терешковой – Новгородская)
	1,51
	строительство
	
	2033
	2033
	146 818,93
	 
	146 818,93
	146 818,93

	2.5.29
	ул. Октябрьская (от ул. Партизана Железняка до ул. Авиаторов)
	1,32
	строительство
	
	2033
	2033
	127 969,29
	 
	127 969,29
	127 969,29

	2.5.30
	ул. Октябрьская – ул. Партизана Железняка - ул. Тельмана (до ул. Терешковой)
	6,44
	строительство
	
	2033
	2033
	625 324,80
	 
	625 324,80
	625 324,80

	2.5.31
	ул. Октябрьская (Авиаторов – Партизана Железняка)
	2,12
	строительство
	
	2033
	2033
	206 134,41
	 
	206 134,41
	206 134,41

	2.5.32
	ул. Белинского - ул. Партизана Железняка (от просп. Мира до Октябрьской ул.)
	5,74
	строительство
	
	2033
	2033
	557 257,46
	 
	557 257,46
	557 257,46

	2.5.33
	Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Карла Маркса)
	2,99
	строительство
	
	2033
	2033
	289 754,63
	 
	289 754,63
	289 754,63

	2.5.34
	Проспект Мира (от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры пролетариата)
	1,58
	строительство
	
	2033
	2033
	153 624,61
	 
	153 624,61
	153 624,61

	2.5.35
	Просп. Мира (от ул. Профсоюзов до ул. Диктатуры Пролетариата)
	2,73
	строительство
	
	2033
	2033
	265 437,65
	 
	265 437,65
	265 437,65

	2.5.36
	ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира)
	8,99
	строительство
	
	2033
	2033
	872 295,65
	 
	872 295,65
	872 295,65

	2.5.37
	ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира)
	0,58
	строительство
	
	2033
	2033
	56 720,32
	 
	56 720,32
	56 720,32

	2.5.38
	ул. Гусарова – ул. Петра Словцова - ул. Елены Стасовой
	6,06
	строительство
	
	2033
	2033
	589 894,54
	 
	589 894,54
	589 894,54

	2.5.39
	Ботанический бульвар – ул. Попова
	10,92
	строительство
	
	2033
	2033
	1 060 056,23
	 
	1 060 056,23
	1 060 056,23

	2.5.40
	Свободный просп. – Академгородок
	11,34
	строительство
	
	2033
	2033
	1 100 668,84
	 
	1 100 668,84
	1 100 668,84

	2.5.41
	Комсомольский просп. (от Ястынской ул. до ул. 9 мая)
	2,32
	строительство
	
	2033
	2033
	225 278,15
	 
	225 278,15
	225 278,15

	2.5.42
	Комсомольский просп. – Краснодарская ул. (от Ястынской 
до Партизана Железняка)

	3,42
	строительство
	
	2033
	2033
	332 044,54
	 
	332 044,54
	332 044,54

	2.5.43
	ул. Партизана Железняка (от Октябрьской ул. до Октябрьской ул.)
	2,41
	строительство
	
	2033
	2033
	234 082,04
	 
	234 082,04
	234 082,04

	2.5.44
	Судостроительная ул. – Бобровый лог
	2,17
	строительство
	
	2033
	2033
	210 599,25
	 
	210 599,25
	210 599,25

	2.5.45
	Судостроительная ул. – Бобровый лог
	7,78
	строительство
	
	2033
	2033
	754 848,11
	 
	754 848,11
	754 848,11

	2.5.46
	Тамбовская ул. (до ТПУ Шинный завод)
	0,84
	строительство
	
	2033
	2033
	81 132,03
	 
	81 132,03
	81 132,03

	2.5.47
	Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова)
	3,84
	строительство
	
	2033
	2033
	372 839,63
	 
	372 839,63
	372 839,63

	2.5.48
	Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова)
	0,21
	строительство
	
	2033
	2033
	20 379,39
	 
	20 379,39
	20 379,39

	2.5.49
	ул. Говорова (до ул. Тамбовская)
	0,42
	строительство
	
	2033
	2033
	40 701,72
	 
	40 701,72
	40 701,72

	2.5.50
	ул. Молокова (от Авиаторов до продления Ястынской ул.)
	1,01
	строительство
	
	2033
	2033
	97 643,93
	 
	97 643,93
	97 643,93

	2.5.51
	Ястынская ул. – ул. Воронова – ул. Терешковой
	8,80
	строительство
	
	2033
	2033
	854 389,88
	 
	854 389,88
	854 389,88

	2.5.52
	Новгородская ул.
	0,90
	строительство
	
	2033
	2033
	87 032,68
	 
	87 032,68
	87 032,68

	2.5.53
	ул. Мужества - ул. Чернышевского (до Промысловой ул.)
	5,36
	строительство
	
	2033
	2033
	520 663,77
	 
	520 663,77
	520 663,77

	2.5.54
	Кольцо Караульная ул.
	0,26
	строительство
	
	2033
	2033
	25 239,30
	 
	25 239,30
	25 239,30

	2.5.55
	ул. Чернышевского (от Промысловой ул. до ул. Авиаторов)
	5,06
	строительство
	
	2033
	2033
	491 463,60
	 
	491 463,60
	491 463,60

	2.5.56
	ул. Светлова - продление
	0,95
	строительство
	
	2033
	2033
	92 265,70
	 
	92 265,70
	92 265,70

	2.5.57
	Аральская ул. – просп. Машиностроителей
	3,60
	строительство
	
	2033
	2033
	349 504,58
	 
	349 504,58
	349 504,58

	2.5.58
	Соединение линии скоростного трамвая по ул. Высотная 
с ул. Гусарова
	0,96
	строительство
	
	2033
	2033
	93 504,11
	 
	93 504,11
	93 504,11

	2.5.59
	Соединение линии скоростного трамвая по ул. Гусарова с тоннелем

	0,40
	строительство
	
	2033
	
	38 610,05
	 
	38 610,05
	38 610,05

	2.5.60
	ул. Профсоюзная – подход к порталу скоростного трамвая
	0,28
	строительство
	
	2033
	
	27 289,98
	 
	27 289,98
	27 289,98

	2.6
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса
	0,00
	
	2024
	2033
	2041
	8 981 202,00
	1 602 036,59
	8 981 202,00
	8 981 202,00

	2.6.1.1
	Капитальный ремонт зданий трамвайного депо
	
	капитальный ремонт
	2024
	2033
	2041
	170 400,00
	170 400,00
	170 400,00
	170 400,00

	2.6.1.2
	Капитальный ремонт зданий троллейбусного депо
	
	капитальный ремонт
	2024
	2033
	2041
	228 000,00
	228 000,00
	228 000,00
	228 000,00

	2.6.1.3
	Трамвайное депо Солнечное
	
	строительство
	
	2024
	2024
	1 950 000,00
	 
	1 950 000,00
	1 950 000,00

	2.6.1.4
	Трамвайное депо Северное
	
	строительство
	
	2033
	2033
	1 950 000,00
	 
	1 950 000,00
	1 950 000,00

	2.6.1.5
	2-е Троллейбусное депо
	
	строительство
	
	2024
	2024
	750 000,00
	 
	750 000,00
	750 000,00

	2.6.1.6
	Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая
	
	реконструкция
	
	2024
	2024
	1 142 650,00
	 
	1 142 650,00
	1 142 650,00

	2.6.1.7
	Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса
	
	реконструкция
	
	2024
	2024
	1 543 800,00
	 
	1 543 800,00
	1 543 800,00

	2.6.2
	Строительство контактной сети троллейбуса
	82,01
	
	2024
	2033
	2041
	1 246 352,00
	1 203 636,59
	1 246 352,00
	1 246 352,00

	2.6.2.1
	ул. Карла Маркса
	4,02
	строительство
	
	2024
	2024
	61 067,70
	 
	61 067,70
	61 067,70

	2.6.2.2
	ул. Ленина
	3,33
	строительство
	
	2024
	2024
	50 583,56
	 
	50 583,56
	50 583,56

	2.6.2.3
	ул. Железнодорожников – 
ул. Декабристов
	4,64
	строительство
	
	2024
	2024
	70 562,23
	 
	70 562,23
	70 562,23

	2.6.2.4
	ул. Вейнбаума
	0,70
	строительство
	
	2024
	2024
	10 586,95
	 
	10 586,95
	10 586,95

	2.6.2.5
	Коммунальный мост
	4,64
	строительство
	
	2024
	2024
	70 509,73
	 
	70 509,73
	70 509,73

	2.6.2.6
	ул. Матросова
	0,71
	строительство
	
	2024
	2024
	10 844,59
	 
	10 844,59
	10 844,59

	2.6.2.7
	ул. 60 лет Октября – ул. Матросова
	7,21
	строительство
	
	2024
	2024
	109 617,96
	 
	109 617,96
	109 617,96

	2.6.2.8
	ул. Лесопарковая – ул. Крупской
	5,46
	строительство
	
	2024
	2024
	82 922,35
	 
	82 922,35
	82 922,35

	2.6.2.9
	ул. Керенского - Академгородок
	8,04
	строительство
	
	2024
	2024
	122 250,44
	 
	122 250,44
	122 250,44

	2.6.2.10
	Автовокзал Красноярск – 
ул. 9 Мая
	13,04
	строительство
	
	2024
	2024
	198 202,56
	 
	198 202,56
	198 202,56

	2.6.2.11
	Академгородок (Дендрарий – 
Водозабор)
	1,68
	строительство
	
	2033
	2033
	25 548,83
	 
	25 548,83
	25 548,83

	2.6.2.12
	ул. Калинина
	10,90
	строительство
	
	2024
	2024
	165 686,57
	 
	165 686,57
	165 686,57

	2.6.2.13
	ул. Свердловская
	7,44
	строительство
	
	2024
	2024
	113 028,14
	 
	113 028,14
	113 028,14

	2.6.2.14
	ул. Рокоссовского
	1,05
	строительство
	
	2024
	2024
	15 900,63
	 
	15 900,63
	15 900,63

	2.6.2.15
	ул. Армейская
	3,44
	строительство
	
	2024
	2024
	52 284,90
	 
	52 284,90
	52 284,90

	2.6.2.16
	ул. 9 Мая - ул. Полигонная
	4,58
	строительство
	
	2024
	2024
	69 588,28
	 
	69 588,28
	69 588,28

	2.6.2.17
	ул. Парижской Коммуны и ул. Дубровинского
	1,13
	строительство
	
	2033
	2033
	17 166,58
	 
	17 166,58
	17 166,58

	2.7
	Строительство линий городской электрички (связки)
	
	
	
	2024
	2033
	5 075 453,48
	 
	5 075 453,48
	5 075 453,48

	2.7.1
	Поворот в районе станции Бугач
	
	
	
	2024
	2024
	1 529 248,80
	 
	1 529 248,80
	1 529 248,80

	2.7.2
	Поворот от Дивногорска на Николаевский мост
	
	
	
	2024
	2024
	1 108 800,13
	 
	1 108 800,13
	1 108 800,13

	2.7.3
	Поворот в районе о.п. Сады
	
	
	
	
	2033
	1 894 054,55
	 
	1 894 054,55
	1 894 054,55

	2.7.4
	Шинный завод – СНТ Солнечный
	
	
	
	
	
	543 350,00
	 
	543 350,00
	543 350,00

	2.8
	Строительство и реконструкция речных портов
	0,00
	
	
	2033
	2041
	172 000,00
	 
	172 000,00
	1 010 033,00

	2.8.1
	Строительство нового Речного вокзала на левобережной набережной р. Енисей в г. Красноярске
	
	строительство
	
	2024
	2024
	72 000,00
	 
	72 000,00
	72 000,00

	2.8.2
	Создание на базе речного порта Красноярска мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения
	
	строительство
	
	2033
	2041
	100 000,00
	 
	100 000,00
	100 000,00

	2.8.3
	Строительство и реконструкция сети причалов и создание транспортно-пересадочных узлов «река-город»
	
	строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	136 000,00

	2.8.4
	Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск – Овсянка – Дивногорск
	
	строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	200 000,00

	2.8.5
	Реконструкция Красноярского речного порта с выносом грузовых причалов речпорта за пределы города
	
	строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	200 000,00

	2.8.6
	Строительство Ермолаевского речного порта в связи с выносом грузовых районов Красноярского речпорта в Ермолаевский затон
	
	строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	200 000,00

	2.8.7
	Реконструкция Красноярского судоподъемника (г. Дивногорск) на р. Енисей
	
	реконструкция
	
	
	2041
	 
	 
	 
	102 033,00

	2.9
	Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций
	6,37
	
	
	2033
	2041
	2 233 500,00
	 
	2 233 500,00
	2 233 500,00

	2.9.1
	Платинум Арена
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.2
	Путепровод
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.3
	Студенческая
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.4
	Мичуринская
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.5
	Шинный завод
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.6
	Бугач
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.7
	Северное шоссе
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.8
	Металлургов
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.9
	Красноярск-Пассажирский
	10 вагонов
	Строительство ТПУ гор. ЖД
	
	2033
	2041
	110 000,00
	 
	110 000,00
	110 000,00

	2.9.10
	Калинина
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.11
	Базаиха
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.12
	Белые Росы
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.13
	Ботаническая
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.14
	Вузовская
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.15
	Енисей
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.16
	Железнодорожная Больница
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.17
	Злобино
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.18
	Камская
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.19
	Красноярск-Северный
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.20
	Мясокомбинат
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.21
	Норильская
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.22
	Октябрьская
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.23
	Первомайская
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.24
	Урванцева
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.25
	Гайдашовка
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.9.26
	Тихие Зори
	6 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	18 000,00
	 
	18 000,00
	18 000,00

	2.9.27
	Турбаза
	6 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	18 000,00
	 
	18 000,00
	18 000,00

	2.9.28
	Бобровый Лог
	6 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	18 000,00
	 
	18 000,00
	18 000,00

	2.9.29
	Красноярские Столбы
	6 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	18 000,00
	 
	18 000,00
	18 000,00

	2.9.30
	Березовка
	8 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2041
	48 000,00
	 
	48 000,00
	48 000,00

	2.9.31
	Нефтепровод
	9 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 550 мм
	
	2033
	2033
	48 000,00
	 
	48 000,00
	48 000,00

	2.9.32
	Восток
	10 вагонов
	Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм
	
	2033
	2033
	27 750,00
	 
	27 750,00
	27 750,00

	2.9.33
	Восточная улица
	10 вагонов
	реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм
	
	2033
	2033
	27 750,00
	 
	27 750,00
	27 750,00

	2.9.34
	Шумково
	10 вагонов
	Строительство остановочной платформы высотой 1100 мм
	
	2033
	2041
	60 000,00
	 
	60 000,00
	60 000,00

	2.10
	Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок
	4,70
	
	2024
	2024
	2024
	504 380,00
	35400
	504 380,00
	504 380,00

	2.10.1
	Норильская
	0,04
	реконструкция
	
	2024
	2024
	4 290,00
	 
	4 290,00
	4 290,00

	2.10.2
	Овинный
	0,61
	строительство
	
	2024
	2024
	61 340,00
	 
	61 340,00
	61 340,00

	2.10.3
	Плодово-ягодная станция
	0,46
	строительство
	
	2033
	2033
	45 540,00
	 
	45 540,00
	45 540,00

	2.10.4
	ул. Высотная – просп. Свободный
	0,04
	строительство
	
	2024
	2024
	4 290,00
	 
	4 290,00
	4 290,00

	2.10.5
	Дом Ученых
	0,34
	реконструкция
	
	2024
	2024
	33 540,00
	 
	33 540,00
	33 540,00

	2.10.6
	Орбита (ул. Киренского)
	0,18
	строительство
	
	2024
	2024
	17 900,00
	 
	17 900,00
	17 900,00

	2.10.7
	ТПУ Железнодорожная больница
	0,34
	строительство
	
	2024
	2024
	33 700,00
	 
	33 700,00
	33 700,00

	2.10.8
	Базаиха
	0,11
	строительство
	
	2024
	2024
	10 700,00
	 
	10 700,00
	10 700,00

	2.10.9
	Бобровый Лог
	0,04
	строительство
	
	2024
	2024
	3 700,00
	 
	3 700,00
	3 700,00

	2.10.10
	ул. Карамзина
	0,19
	строительство
	
	2024
	2024
	18 900,00
	 
	18 900,00
	18 900,00

	2.10.11
	Причал Торговый центр
	0,09
	строительство
	
	2024
	2024
	8 750,00
	 
	8 750,00
	8 750,00

	2.10.12
	Верхние Черёмушки
	0,46
	реконструкция
	
	2024
	2024
	45 570,00
	 
	45 570,00
	45 570,00

	2.10.13
	Верхняя Базаиха
	0,26
	реконструкция
	
	2024
	2024
	26 440,00
	 
	26 440,00
	26 440,00

	2.10.14
	Химкомбинат Енисей
	0,16
	реконструкция
	
	2024
	2024
	16 430,00
	 
	16 430,00
	16 430,00

	2.10.15
	Причал
	0,40
	реконструкция
	
	2024
	2024
	40 100,00
	 
	40 100,00
	40 100,00

	2.10.16
	ул. Лазо
	0,34
	строительство
	
	2024
	2024
	33 800,00
	 
	33 800,00
	33 800,00

	2.10.17
	Северное шоссе
	0,39
	строительство
	
	2024
	2024
	39 000,00
	 
	39 000,00
	39 000,00

	2.10.18
	Енисейский тракт - кладбище Бадалык
	0,13
	строительство
	
	2033
	2033
	12 550,00
	 
	12 550,00
	12 550,00

	2.10.19
	Солонцы-2
	0,12
	строительство
	
	2024
	2024
	12 440,00
	 
	12 440,00
	12 440,00

	2.10.20
	Платинум Арена
	0,35
	строительство
	2024
	2024
	2024
	35 400,00
	35 400,00
	35 400,00
	35 400,00

	2.11
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков
	
	
	2024
	2033
	2041
	400 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	1 150 000,00

	2.11.1
	Муниципальное предприятие города Красноярска
«КПАТП-5»
	
	капитальный ремонт
	2024
	2024
	2024
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00

	2.11.2
	Муниципальное предприятие города Красноярска 
«КПАТП-7»
	
	капитальный ремонт
	2024
	2024
	2024
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00

	2.11.3
	Строительство автобусного парка на ул.Глинки
	
	Строительство
	
	
	2041
	750 000,00
	 
	 
	750 000,00

	2.12
	Строительство метрополитена
	5,11
	
	
	2033
	2041
	32 875 205,22
	 
	32 875 205,22
	113 369 738,32

	2.12.1
	Перегон ст. Высотная – ст. Вокзальная
	4,71
	Строительство
	
	2033
	2033
	30 325 471,61
	 
	30 325 471,61
	30 325 471,61

	2.12.2
	Выход от ст. Вокзальная 
на ул. Профсоюзная
	0,40
	Строительство
	
	2033
	2033
	2 549 733,62
	 
	2 549 733,62
	2 549 733,62

	2.12.3
	ст. Вокзальная – ст. Ленинская
	4,44
	Строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	28 555 241,70

	2.12.4
	ст. Ленинская – ст. Октябрьская
	3,06
	Строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	19 714 903,10

	2.12.5
	ст. Октябрьская – ст. Армейская
	4,06
	Строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	26 124 388,30

	2.12.6
	Строительство депо метрополитена
	1,00
	Строительство
	
	2033
	2041
	 
	 
	 
	6 100 000,00

	2.13
	Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП
	
	
	
	2033
	2041
	275 878,20
	103 500,00
	275 878,20
	275 878,20

	2.13.1
	Организация приоритетного проезда трамвая на существующих пересечениях
	
	
	
	2024
	2024
	105 000,00
	 
	105 000,00
	105 000,00

	2.13.2
	Строительство нового пересечения трамвайных путей с приоритетным проездом трамвая
	
	
	
	2024
	2024
	65 280,00
	 
	65 280,00
	65 280,00

	2.13.3
	Закрытие пересечения трамвайных путей
	
	
	
	2024
	2024
	2 098,20
	 
	2 098,20
	2 098,20

	2.13.4
	Создание приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования методами светофорного регулирования (69 транспортных узлов)
	
	
	2024
	2024
	2024
	103 500,00
	103 500,00
	103 500,00
	103 500,00

	2.14
	Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению и отмене действующих маршрутов
	
	
	
	2041
	2041
	12 771 412,89
	 
	12 771 412,89
	12 771 412,89

	2.14.1
	Заключение контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа г. Красноярска 
с моделью организации пассажирских перевозок, при которой плата за проезд перечисляется на специальный счет заказчика перевозок пассажиров, а заказчик оплачивает перевозчику выполнение рейсов 
по маршрутам на основании объема выполненных работ с условием контроля их качества, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
	
	
	
	2041
	2041
	12 771 412,89
	 
	12 771 412,89
	12 771 412,89

	3
	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
	
	
	
	2025
	2033
	1 106 563,00
	30 923,00
	1 106 563,00
	1 106 563,00

	3.1
	Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта
	
	
	
	2025
	2033
	271 000,00
	0,00
	271 000,00
	271 000,00

	3.1.1
	Организация парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов в г. Красноярске
	
	
	
	2033
	2033
	135 500,00
	 
	135 500,00
	135 500,00

	3.1.1.1
	ТПУ «Западный» (1028 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	20 560,00
	 
	20 560,00
	20 560,00

	3.1.1.2
	ТПУ «Путепровод» (506 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	10 120,00
	 
	10 120,00
	10 120,00

	3.1.1.3
	ТПУ «Озеро-Парк» (30 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	600,00
	 
	600,00
	600,00

	3.1.1.4
	ТПУ «Южный» (1002 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	20 040,00
	 
	20 040,00
	20 040,00

	3.1.1.5
	ТПУ «Северное шоссе» (1013 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	20 260,00
	 
	20 260,00
	20 260,00

	3.1.1.6
	ТПУ «Камская» (620 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	12 400,00
	 
	12 400,00
	12 400,00

	3.1.1.7
	ТПУ «Мичурина» (100 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	2 000,00
	 
	2 000,00
	2 000,00

	3.1.1.8
	ТПУ «Металлургов» (160 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	3 200,00
	 
	3 200,00
	3 200,00

	3.1.1.9
	ТПУ «Базаиха» (179 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	3 580,00
	 
	3 580,00
	3 580,00

	3.1.1.10
	ТПУ «Восточный» (407 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	8 140,00
	 
	8 140,00
	8 140,00

	3.1.1.11
	ТПУ «Новалэнд» (347 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	6 940,00
	 
	6 940,00
	6 940,00

	3.1.1.12
	ТПУ «Гайдашовка» (1243 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	24 860,00
	 
	24 860,00
	24 860,00

	3.1.1.13
	ТПУ «Сады» (100 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	1 200,00
	 
	1 200,00
	1 200,00

	3.1.1.14
	Ж.д. станция «Турбаза» (80 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	1 600,00
	 
	1 600,00
	1 600,00

	3.2
	Организация платного парковочного пространства в центральной части г. Красноярска
	
	
	
	2033
	2033
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Организация парковок в районах массовой жилой застройки в г. Красноярске
	
	
	
	2033
	2033
	810 500,00
	19 000,00
	810 500,00
	810 500,00

	3.3.1
	мкр. «Солнечный» (2950 м/м)
	
	
	2024
	2025
	2033
	59 000,00
	19 000,00
	59 000,00
	59 000,00

	3.3.2
	мкр. «Военный городок» (1550 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	31 000,00
	 
	31 000,00
	31 000,00

	3.3.3
	мкр. «Нефтебаза» (700 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	14 000,00
	 
	14 000,00
	14 000,00

	3.3.4
	мкр. «Мичуринский» (1425 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	28 500,00
	 
	28 500,00
	28 500,00

	3.3.5
	мкр. «Кузнецовское плато» (5300 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	106 000,00
	 
	106 000,00
	106 000,00

	3.3.6
	мкр. «Комбайновый» (1300 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	26 000,00
	 
	26 000,00
	26 000,00

	3.3.7
	мкр. «Пашенный» (2350 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	47 000,00
	 
	47 000,00
	47 000,00

	3.3.8
	мкр. «Тихие Зори» (1875 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	37 500,00
	 
	37 500,00
	37 500,00

	3.3.9
	мкр. «Юго-Западный» (2525 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	50 500,00
	 
	50 500,00
	50 500,00

	3.3.10
	мкр. «Академгородок» (350 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	7 000,00
	 
	7 000,00
	7 000,00

	3.3.11
	мкр. «Николаевский» (2925 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	58 500,00
	 
	58 500,00
	58 500,00

	3.3.12
	мкр. «Серебрянный» (1225 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	24 500,00
	 
	24 500,00
	24 500,00

	3.3.13
	мкр. «Плодово-Ягодная» (4150 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	83 000,00
	 
	83 000,00
	83 000,00

	3.3.14
	мкр. «Овинный» (2650 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	53 000,00
	 
	53 000,00
	53 000,00

	3.3.15
	мкр. «Антенное поле» (1575 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	31 500,00
	 
	31 500,00
	31 500,00

	3.3.16
	мкр. «Калинина -Цимлянская» (2275 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	45 500,00
	 
	45 500,00
	45 500,00

	3.3.17
	мкр. «Телевизорная - Высотная» (1400 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	28 000,00
	 
	28 000,00
	28 000,00

	3.3.18
	мкр. «Солонцы – 2»(4000 м/м)
	
	
	
	2025
	2033
	80 000,00
	 
	80 000,00
	80 000,00

	3.4
	Организация парковочных мест и упорядочивание парковки

	
	
	2024
	2025
	2033
	25 063,00
	11 923,00
	25 063,00
	25 063,00

	4
	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
	69,40
	
	
	2024
	2033
	1 680 807,37
	1 063 346,46
	1 680 807,37
	1 680 807,37

	5.1.1
	Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры
	0,49
	
	
	2024
	2033
	1 215 404,87
	598 143,96
	1 215 404,87
	1 215 404,87

	5.1.1.1
	Пешеходный переход через 
ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина**
	0,13
	строительство
	2024
	2024
	2024
	308 620,00
	308 620,00
	308 620,00
	308 620,00

	5.1.1.2
	Пешеходный переход через 
ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в районе пл. Мира, д. 2Б в г. Красноярске**
	0,07
	строительство
	2024
	2024
	2024
	189 523,96
	189 523,96
	189 523,96
	189 523,96

	5.1.1.3
	Пешеходный переход в районе дома № 327 по ул. Семафорная
	0,16
	строительство
	
	2033
	2033
	217 260,91
	 
	217 260,91
	217 260,91

	5.1.1.4
	Пешеходный переход 
по ул. Партизана Железняка в районе пересечения с ул. Октябрьской
	0,05
	строительство
	
	2033
	2033
	200 000,00
	 
	200 000,00
	200 000,00

	5.1.1.5
	Внеуличный пешеходный переход на ул. Дубровинская, д.112 – д.114, г. Красноярск
	
	строительство
	
	2033
	2033
	200 000,00
	 
	200 000,00
	200 000,00

	5.1.1.6
	Строительство пешеходного моста через выемку для соединения Солнечного бульвара с ул. Светлова (обеспечение пешеходной доступности остановочных пунктов НГПТ для жителей ул. Светлова)
	0,080
	строительство
	2024
	2024
	2033
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00

	5.1.2
	Организация пешеходных переходов в одном уровне
	0,000
	
	2024
	2024
	2033
	1 350,00
	1 350,00
	1 350,00
	1 350,00

	5.1.2.1
	пересечение ул. 26 Бакинских Комисаров – ул. Фестивальная
	
	
	2024
	2024
	2033
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00

	5.1.2.2
	пересечение проспект Мира – ул. Вейнбаума
	
	
	2024
	2024
	2033
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	5.1.2.3
	ул. Кутузова, д.36
	
	
	2024
	2024
	2033
	 
	 
	 
	 

	5.1.2.4
	пересечение ул. Мечникова – ул. Красномосковская
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.5
	участок ул. Красномосковская между ул. Мечникова и ул. Первых Пионеров
	
	
	2024
	2024
	2033
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.1.2.6
	ул. Шелковая, 3Б
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.7
	ул. Западная
	
	
	2024
	2024
	2033
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.1.2.8
	ул. Московская, д. 3А
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.9
	ул. Алеши Тимошенкова, д.119
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.10
	ул. Алеши Тимошенкова, д.82
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.11
	ул. 78-й Добровольческой Бригады в районе д. 7, д.14Б
	
	
	2024
	2024
	2033
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.1.2.12
	ул. 9 Мая, д.58/3
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.13
	ул. Водопьянова, д.16
	
	
	2024
	2024
	2033
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	5.1.2.14
	пересечение ул. Урицкого – 
ул. Диктатуры Пролетариата
	
	
	2024
	2024
	2033
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.1.2.15
	пересечение ул. Кирова – 
ул. Урицкого
	
	
	2024
	2024
	2033
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.1.3
	Стротельстов тротуаров 
в г. Красноярске
	4,953
	
	2024
	2024
	2033
	20 802,50
	20 802,50
	20 802,50
	20 802,50

	5.1.3.1
	ул. Толстого от д.45 до пересечения с ул. Красномосковская
	0,196
	строительство
	2024
	2024
	2033
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00

	5.1.3.2
	ул. Бограда в районе пересечения с ул. Пушкина
	0,090
	строительство
	2024
	2024
	2033
	450,00
	450,00
	450,00
	450,00

	5.1.3.3
	ул. Пушкина (четная сторона) между ул. Марата и ул. Карла Маркса
	0,090
	строительство
	2024
	2024
	2033
	225,00
	225,00
	225,00
	225,00

	5.1.3.4
	Боготольский пер. от д. 6 
до ул. Копылова
	0,362
	строительство
	2024
	2024
	2033
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00

	5.1.3.5
	ул. Красномосковская между
ул. Мечникова и Свободным просп.
	0,195
	строительство
	2024
	2024
	2033
	975,00
	975,00
	975,00
	975,00

	5.1.3.6
	ул. Менжинского вдоль четной стороны на участке от д.14 до д.18
	0,307
	строительство
	2024
	2024
	2033
	1 550,00
	1 550,00
	1 550,00
	1 550,00

	5.1.3.7
	ул. Комбайностроителей вдоль д.д. 3А и 1А
	0,134
	строительство
	2024
	2024
	2033
	65,00
	65,00
	65,00
	65,00

	5.1.3.8
	ул. 8 Марта
	0,445
	строительство
	2024
	2024
	2033
	2 250,00
	2 250,00
	2 250,00
	2 250,00

	5.1.3.9
	ул. Декабристов со стороны д.19 по ул. Красной Армии (технический тротуар между проезжей частью и пешеходным ограждением)
	0,143
	строительство
	2024
	2024
	2033
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00

	5.1.3.10
	ул. Декабристов, вдоль д.128 по ул. Ленина
	0,032
	строительство
	2024
	2024
	2033
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00

	5.1.3.11
	ул. Алеши Тимошенкова на участке от д. 183А до д. 187
	0,261
	строительство
	2024
	2024
	2033
	1 300,00
	1 300,00
	1 300,00
	1 300,00

	5.1.3.12
	ул. Юности (пересечение с ул. Инструментальная) со стороны д. 26
	0,014
	строительство
	2024
	2024
	2033
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	5.1.3.13
	ул. Инструментальная и ул. Иркутская со стороны д.6
	0,132
	строительство
	2024
	2024
	2033
	660,00
	660,00
	660,00
	660,00

	5.1.3.14
	ул. Волгоградская от ул. Московская до ул. Измайлова со стороны застройки
	0,400
	строительство
	2024
	2024
	2033
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	5.1.3.15
	ул. Волгоградская вдоль торцевой части д. 18
	0,037
	строительство
	2024
	2024
	2033
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	5.1.3.16
	ул. Крупской от лестничного спуска у д. 4 по ул. Забобонова до существующего пешеходного перехода
	0,152
	строительство
	2024
	2024
	2033
	760,00
	760,00
	760,00
	760,00

	5.1.3.17
	проезд между 2-й Ботанической ул. и Ботаническим бул. вдоль д.1И по ул. Ботанической. (между существующими участками проезда с тротуаром)

	0,142
	строительство
	2024
	2024
	2033
	710,00
	710,00
	710,00
	710,00

	5.1.3.18
	ул. Алеши Тимошенкова от д. 131 до ул. Монтажников со стороны жилой застройки
	0,317
	строительство
	2024
	2024
	2033
	792,50
	792,50
	792,50
	792,50

	5.1.3.19
	внутренний проезд между Комсомольским просп. (в районе д. 1А) и ул. Урванцева (в районе д. 8)
	0,425
	строительство
	2024
	2024
	2033
	2 125,00
	2 125,00
	2 125,00
	2 125,00

	5.1.3.20
	ул. Урванцева между парковочным пространством и подпорной стенкой стилобатной части д. 26 по ул. 9 Мая
	0,087
	строительство
	2024
	2024
	2033
	217,50
	217,50
	217,50
	217,50

	5.1.3.21
	ул. Аэровокзальная со стороны д.д. 2А и 2И
	0,105
	строительство
	2024
	2024
	2033
	262,50
	262,50
	262,50
	262,50

	5.1.3.22
	ул. Советская со стороны ул. Партизанская
	0,139
	строительство
	2024
	2024
	2033
	347,50
	347,50
	347,50
	347,50

	5.1.3.23
	ул. Водянникова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, чётная сторона
	0,117
	строительство
	2024
	2024
	2033
	292,50
	292,50
	292,50
	292,50

	5.1.3.24
	ул. Зои Космодемьянской в районе пересечения с ул. Водянникова
	0,283
	строительство
	2024
	2024
	2033
	1 415,00
	1 415,00
	1 415,00
	1 415,00

	5.1.3.25
	ул. Семафорная от ул. Александра Матросова до д.120, четная сторона
	0,120
	строительство
	2024
	2024
	2033
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00

	5.1.3.26
	участок ул. Котовского от проезда внутреннего пользования перед д. 48 и д. 50 по ул. Новая, при следовании от ул. Кутузова до ул. Грунтовая
	0,228
	строительство
	2024
	2024
	2033
	570,00
	570,00
	570,00
	570,00

	5.2
	Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры
	63,955
	
	2024
	2024
	2033
	443 250,00
	443 050,00
	443 250,00
	443 250,00

	5.2.1
	Строительство велосипедных дорожек
	
	
	2024
	2024
	2033
	441 750,00
	441 750,00
	441 750,00
	441 750,00

	5.2.1.1
	ул. Свердловская от д.2 до ул. Александра Матросова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	4,100
	строительство
	2024
	2024
	2033
	41 000,00
	41 000,00
	41 000,00
	41 000,00

	5.2.1.2
	ул. 60 лет Отктября от Медицинского пер. до ул. Щорса: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	2,800
	строительство
	2024
	2024
	2033
	28 000,00
	28 000,00
	28 000,00
	28 000,00

	5.2.1.3
	пр-т Мира от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера: велопешеходная дорожка (разметка)
	0,275
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	1 375,00
	1 375,00
	1 375,00
	1 375,00

	5.2.1.4
	ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Карла Маркса: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка)
	0,160
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00

	5.2.1.5
	ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Ленина: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка)
	0,150
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	375,00
	375,00
	375,00
	375,00

	5.2.1.6
	ул. Качинская от д. 38 до д. 44: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	0,150
	строительство
	2024
	2024
	2033
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00

	5.2.1.7
	ул. Енисейская от Воскресенской часовни до ул. Шахтеров: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	0,330
	строительство
	2024
	2024
	2033
	3 300,00
	3 300,00
	3 300,00
	3 300,00

	5.2.1.8
	ул. Шахтеров:велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	2,300
	строительство
	2024
	2024
	2033
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00

	5.2.1.9
	ул. Мужества от ул. Шахтеров до ул. Чернышевского: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,200
	строительство
	2024
	2024
	2033
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00

	5.2.1.10
	ул. Чернышевского от ул. Мужества до ул. Дмитрия Мартынова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)

	0,530
	строительство
	2024
	2024
	2033
	5 300,00
	5 300,00
	5 300,00
	5 300,00

	5.2.1.11
	ул. Дмитрия Мартынова 
от ул. Чернышевского 
до ул. Любы Шевцовой: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	0,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	5.2.1.12
	ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,700
	строительство
	2024
	2024
	2033
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00
	17 000,00

	5.2.1.13
	ул. Октябрьская от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	0,270
	строительство
	2024
	2024
	2033
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	5.2.1.14
	ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. Октябрьская 
до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	0,960
	строительство
	2024
	2024
	2033
	9 600,00
	9 600,00
	9 600,00
	9 600,00

	5.2.1.15
	ул. Молокова от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,400
	строительство
	2024
	2024
	2033
	14 000,00
	14 000,00
	14 000,00
	14 000,00

	5.2.1.16
	ул. Молокова от ул. Авиатора до ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,100
	строительство
	2024
	2024
	2033
	11 000,00
	11 000,00
	11 000,00
	11 000,00

	5.2.1.17
	ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	2,400
	строительство
	2024
	2024
	2033
	24 000,00
	24 000,00
	24 000,00
	24 000,00

	5.2.1.18
	ул. Авиаторов от пер. Светлогороский до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	5.2.1.19
	ул. 9 Мая от ул. Шахтеров до ул. Шумяцкого: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)

	3,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00

	5.2.1.20
	ул. Краснодарская от пр-та Металлургов до Комсомольского пр-та: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	5.2.1.21
	ул. Глинки от ул. Тамбовская до д. 2Б: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,900
	строительство
	2024
	2024
	2033
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	19 000,00

	5.2.1.22
	Комсомольский пр-т от ул. Краснодарская до ул. 9 Мая: велопешеходная дорожка (уширение тротуара)
	1,300
	строительство
	2024
	2024
	2033
	13 000,00
	13 000,00
	13 000,00
	13 000,00

	5.2.1.23
	ул. Армейская от ул. Алексеева до д. 31: велополоса (уширение проезжей части)
	1,100
	строительство
	2024
	2024
	2033
	11 000,00
	11 000,00
	11 000,00
	11 000,00

	5.2.1.24
	ул. Молокова от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов: велополоса (переразметка)
	0,530
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	5 300,00
	5 300,00
	5 300,00
	5 300,00

	5.2.1.25
	ул. Парижской Коммуны 
от ул. Крала Маркса до ул. Конституции СССР: велополоса (переразметка)
	0,750
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	3 750,00
	3 750,00
	3 750,00
	3 750,00

	5.2.1.26
	ул. Каратанова: велополоса 
(переразметка)
	0,350
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00

	5.2.1.27
	ул. Дружбы от ул. Кирова 
до ул. Глинки: велополоса (уширение проезжей части)
	5,000
	строительство
	2024
	2024
	2033
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	5.2.1.28
	ул. Ленина от ул. Каратанова до ул. Робеспьера: односторонняя велополоса (переразметка)
	3,100
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	7 750,00
	7 750,00
	7 750,00
	7 750,00

	5.2.1.29
	ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера до ул. Каратанова: односторонняя велополоса (переразметка)

	3,100
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	7 750,00
	7 750,00
	7 750,00
	7 750,00

	5.2.1.30
	просп. им. Газеты Красноярский Рабочий: велополоса (переразметка)
	8,900
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	44 500,00
	44 500,00
	44 500,00
	44 500,00

	5.2.1.31
	ул. Академика Павлова
от ул. Щорса до ул. Мичурина: велополоса (переразметка)
	2,600
	реконструкция
	2024
	2024
	2033
	13 000,00
	13 000,00
	13 000,00
	13 000,00

	5.2.1.32
	ул. 4-я Дальневосточная 
от ул. Любы Шевцовой 
до ул. 2-я Брянская: велополоса (в рамках реконструкции улицы)
	1,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.33
	ул. 2-я Брянская 
от ул. 4-й Дальневосточная 
до ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы)
	1,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.34
	ул. Караульная: велополоса 
(в рамках реконструкции улицы)
	1,600
	строительство
	2024
	2024
	2033
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.35
	Проектируемая автодорога
от ул. Молокова до ул. Ястынская: велополоса (в составе строительства улицы)
	1,500
	строительство
	2024
	2024
	2033
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.36
	Проектируемая автодорога от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища: велополоса (в составе строительства улицы)
	2,400
	строительство
	2024
	2024
	2033
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Строительство велопарковок 
в г. Красноярске (48 велопарковки)
	
	
	2024
	2033
	2041
	1 500,00
	1 300,00
	1 500,00
	1 500,00

	6
	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	
	
	2024
	2033
	2041
	484 100,00
	101 440,00
	484 100,00
	484 100,00

	6.1
	Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта
	
	
	2024
	2033
	2041
	484 100,00
	101 440,00
	484 100,00
	484 100,00

	6.2.1
	Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля
	
	
	2024
	2033
	2041
	450 000,00
	90 000,00
	450 000,00
	450 000,00

	6.2.2
	Организация парковок грузового транспорта на территории Красноярской агломерации
	
	
	2024
	2033
	2041
	34 100,00
	11 440,00
	34 100,00
	34 100,00

	7
	Мероприятия по развитию сети дорог городского округа
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	8
	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их участков, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения
	
	
	2024
	2033
	2041
	1 735 920,00
	1 735 720,00
	1 735 920,00
	1 735 920,00

	8.1
	Мероприятия по организации дорожного движения
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	8.3
	Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок (локально-реконструктивные мероприятия на улично-дорожной сети г. Красноярска)
	
	
	2024
	2033
	2041
	614 590,00
	614 590,00
	614 590,00
	614 590,00

	8.4
	Транспортные и пешеходные ограждения
	
	
	2024
	2033
	2041
	30 190,00
	30 190,00
	30 190,00
	30 190,00

	8.5
	Оптимизация светофорного регулирования, управления светофорными объектами, включая адаптивное управление
	
	
	2024
	2033
	2041
	666 900,00
	666 900,00
	666 900,00
	666 900,00

	8.6
	Согласование (координация) работы светофорных объектов
	
	
	2024
	2033
	2041
	297 000,00
	297 000,00
	297 000,00
	297 000,00

	8.7
	Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах
или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования
	
	
	2024
	2033
	2041
	118 100,00
	118 100,00
	118 100,00
	118 100,00

	8.8
	Организация пропуска транзитных и грузовых транспортных средств
	
	
	2024
	2033
	2041
	3 440,00
	3 240,00
	3 440,00
	3 440,00

	8.9
	Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах
	
	
	2024
	2033
	2041
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	8.10
	Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов
	
	
	2024
	2033
	2041
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00

	8.11
	Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	9
	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем**
	
	
	2024
	2033
	2041
	224 452,00
	224 452,00
	224 452,00
	224 452,00

	9.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края**
	
	
	2024
	2024
	2024
	126 000,00
	126 000,00
	126 000,00
	126 000,00

	9.1.1
	Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Красноярске
	
	
	
	2024
	2024
	76 000,00
	 
	76 000,00
	76 000,00

	9.1.2
	Установка мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на подвижной состав маршрутного пассажирского транспорта
	
	
	
	2024
	2024
	50 000,00
	 
	50 000,00
	50 000,00

	9.2
	Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения
	
	
	2024
	2033
	2041
	54 192,00
	54 192,00
	54 192,00
	54 192,00

	9.3
	Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения
	
	
	2024
	2033
	2041
	44 260,00
	44 260,00
	44 260,00
	44 260,00

	10
	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	10.3
	Мероприятия по закупке подвижного состава ПТОП (учтены в стоимости контрактов на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа)
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11
	Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	9 693 250,67
	214 939,55
	9 693 250,67
	9 693 250,67

	11.1
	Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	11.1.1
	Осуществление функций Заказчика регионального транспортного заказа на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11.1.2
	Подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11.1.3
	Подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11.1.4
	Подготовка и проведение конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11.2
	Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информированию пассажиров
	
	
	2024
	2033
	2041
	9 693 250,67
	214 939,55
	9 693 250,67
	9 693 250,67

	11.2.1.1
	Услуги Транспортного оператора Красноярской агломерации (диспетчеризация, электронная оплата проезда и сбор билетной выручки, информирование пассажиров, мониторинг качества транспортного обслуживания, транспортное планирование) - городские маршруты
	
	
	
	2041
	2041
	7 797 314,83
	 
	7 797 314,83
	7 797 314,83

	11.2.1.2
	Услуги Транспортного оператора Красноярской агломерации (диспетчеризация, электронная оплата проезда и сбор билетной выручки, информирование пассажиров, мониторинг качества транспортного обслуживания, транспортное планирование) - межмуниципальные маршруты агломерации
	
	
	2024
	2033
	2041
	1 659 935,85
	148 939,55
	1 659 935,85
	1 659 935,85

	11.2.2
	Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения
	
	
	
	2041
	2041
	70 000,00
	 
	70 000,00
	70 000,00

	11.2.2.1
	Утверждение ПКРТИ городского округа город Красноярск
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11.2.2.2
	Корректировка ПКРТИ городского округа город Красноярск
	
	
	
	2024
	2033
	20 000,00
	 
	20 000,00
	20 000,00

	11.2.2.3
	Интеграция управления пригородными маршрутами в транспортную систему городского округа город Красноярск
	
	
	2024
	2033
	2041
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	11.2.2.4
	Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении
	
	
	2024
	2033
	2041
	48 000,00
	8 000,00
	48 000,00
	48 000,00

	11.2.2.5
	Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении
	
	
	2024
	2033
	2041
	30 000,00
	5 000,00
	30 000,00
	30 000,00

	11.2.2.6
	Проведение социологических обследований подвижности населения Красноярской агломерации в межмуниципальном и межрегиональном сообщении
	
	
	2024
	2033
	2041
	18 000,00
	3 000,00
	18 000,00
	18 000,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	9 638 883,55
	191 042 111,59
	273 124 677,68



	Условные обозначения
	
	
	Примечание

	Базовый +Сценарий 1+Сценарий 2
	2024 г
	
	* Примечание: Финансирование мероприятий Программы осуществляется посредством разработки и реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных документов, при условии выделения средств на плановый период из соответствующего бюджета

	Сценарий 1+Сценарий 2
	2033 г
	
	

	Сценарий 1+Сценарий 2
	2041 г.
	
	** Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации
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